

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер

Краснослободского ПО

А.Ю. Беляков

«26/» 09 2012 г.

График технического обслуживания устройств РЗА Краснослободского ПО на Октябрь 2012 года.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата месяца			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/10 кВ "Барашево"	T1	Устройства РЗА T1	ПО	110	6	2011	К	15.10	19.10	15.10	19.10
	T2	Устройства РЗА T2	ПО	110	6	2011	К	22.10	26.10	22.10	26.10
	СМВ-35кВ	Устройства РЗА СМВ-35кВ	ПО	35	6	2011	К	31.10	12.10	31.10	12.10
	ВЛ-35 кВ "Барашево-Дачная"	Устройство РЗА ВЛ-35 кВ "Барашево-Дачная"	ПО	35	6	2009	К				
	ТН-10кВ №1	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2011	К	05.10	12.10	05.10	12.10
	ТН-10кВ №2	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2011	К	08.10	12.10	08.10	12.10
	СВ-10кВ	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	К	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №7	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	К	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №8	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	К	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №13	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	К	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №14	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	К	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ КС1	Устройства РЗА ТОР 200 Л	ПО	10	6	2011 (Н)	К1	08.10	12.10	08.10	12.10

	ВЛ-10 кВ КС2	Устройства РЗА Т0Р 200 Л	ПО	10	6	2011 (Н)	К1	08.10	12.10	08.10	12.10
ПС 110/10 кВ "Такушево"	Т1	Устройства РЗА Т1	ПО	110	6	2009	К	01.10	03.10	01.10	03.10
	ТН-10кВ №1	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	ТН-10кВ №2	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	СВ-10 кВ	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	ВЛ-10 кВ №5	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	ВЛ-10 кВ №8	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	ВЛ-10 кВ №10	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	04.10	05.10	04.10	05.10
	Т1	устройства РЗА Т1	ПО	35	6	2011(Н)	К1	01.10	02.10	01.10	02.10
ПС 35/10 кВ "Ст.Синдрово"	Т2	устройства РЗАТ2	ПО	35	6	2010(Н)	О	08.10	09.10	08.10	09.10
	СМВ-35кВ	устройства РЗА СМВ-35 кВ	ПО	35	6	2010(Н)	О	15.10	16.10	15.10	16.10
	ТН-35кВ №1,2	вторичные цепи ТН	ПО	35	6	2010(Н)	О	10.10	10.10	10.10	10.10
	ТН-10кВ №1	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	ТН-10кВ №2	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	СВ-10кВ	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №1	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №2	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	ВЛ-10 кВ №5	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10

ВЛ-10 кВ №6	Устройства РЗА	ПО	10	6	2010(Н)	О	08.10	12.10	08.10	12.10
	СВ-10кВ	АВР 10 кВ	ПО	10	6	2010 (Н)	О	01.10	09.10	01.10
		ПО	10	6	2010 (Н)	О	01.10	09.10	01.10	09.10

График ремонта ЛЭП и оборудования Кр. ПО на 2012 год.

Наименование объекта	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/10 кВ Ст. Синдрово														
Т-1, ТСН-10 кВ №1,РВС-35 кВ Т-1	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	2	01.10	02.10	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
РВС-35 кВ Т-1	2	01.10	02.10	2	03.10	04.10	2	01.10	02.10	2	03.10	04.10	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
МВ-35 кВ Т-1,ЛР- ШР-35 кВ Т-1	2	03.10	04.10	1	05.10	05.10	2	03.10	04.10	1	05.10	05.10	ТО, АГ-1 час	
СР-1-35 кВ, ТН-35 кВ 1 С.Ш., ЛР-ВЛ-35 кВ Ст.Синдрово- Н.Девичье	1	05.10	05.10	2	08.10	09.10	1	05.10	05.10	2	08.10	09.10	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
Т-2, ТСН-10 кВ №2,РВС-35 кВ Т-2	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10	2	08.10	09.10	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
Т-2, РВС-35 кВ Т-2	2	08.10	09.10	2	10.10	11.10	2	08.10	09.10	2	10.10	11.10	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
МВ-35 кВ Т-2,ЛР- ШР-35 кВ Т-2	2	10.10	11.10	1	12.10	12.10	2	10.10	11.10	1	12.10	12.10	ТО, АГ-1 час	
СР-2-35 кВ, ТН-35 кВ 2 С.Ш., ЛР-ВЛ-35 кВ Ст.Синдрово- Сивинь	1	12.10	12.10	1	12.10	12.10	1	12.10	12.10	1	12.10	12.10	ТО, АГ-1 час	
ЛР-ВЛ-35 кВ Ст.Синдрово-Сивинь	1	12.10	12.10	2	15.10	16.10	1	12.10	12.10	2	15.10	16.10	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь

СМВ-35 кВ	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
СМВ-35 кВ	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
ПС 110/35/10 кВ Барашево														
МВ-35 кВ Т-1, ЛР-35 кВ Т-1, ШР-35 кВ Т-1, ТН-35 кВ №1, ШР-ТН-35 кВ №1	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	ТО, АГ-1 час	без включения на ночь
ЛР-35 кВ Т-1, ШР-35 кВ Т-1, ТН-35 кВ №1	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
СР-1-35 кВ, СР-2-35 кВ, СМВ-35 кВ	1	31.10	31.10	1	31.10	31.10	1	31.10	31.10	1	31.10	31.10	ТО, АГ-1 час	-
ВЛ-35кВ														
ВЛ-35 кВ Сивинь-Ст.Синдрово	2	01.10.	02.10.	2	01.10.	02.10.	2	01.10.	02.10.	2	01.10.	02.10.	КР АГ-1 час	Без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Барашево-Дачный	3	08.10.	10.10.	3	08.10.	10.10.	3	08.10.	10.10.	3	08.10.	10.10.	ТО АГ-1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Ст.Шайгово-Сивинь	2	15.10.	16.10.	2	15.10.	16.10.	2	15.10.	16.10.	2	15.10.	16.10.	ТО, АГ-1 час	Без включения на ночь

Начальник службы ПС

Начальник службы ВЛ 35-110 кВ

Начальник службы РЗА

Руководитель группы ИЗПИ

М.Н.Левин

И.В. Аброськин

А.Н. Зайцев

Е.А. Бочкарев