

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
филиала ОАО «СО ЕЭС»
Мордовское РДУ

А.И. Раужин
«28» сентября 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»
Ю.И. Сергеев
«28» сентября 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на октябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ПС 110/35/10 кВ Атемар										
1 СШ-110 кВ, ОД-110 Т1, ТН №1 110.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	2,5	15.10	17.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Восточная – Атемар с отпайкой», КС-110.	1	15.10	15.10	1	15.10	15.10	1	15.10	15.10	ТО, АГ – 1 час —
2 СШ-110 кВ, ОД-110 Т2, ТН №2 110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	2,5	17.10	19.10	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь
СВ-110, ТТ-110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	2,5	17.10	19.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час без включения на ночь
ПС 110/6 кВ Заводская										
1 секция 110 кВ, ОД-110 Т1, ОД №1 110.	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	2,5	1.10	3.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ОД-110 Т2, ОД №2 110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	2,5	3.10	5.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час без включения на ночь

ПС 110/6 кВ Пивовар											
1 секция 110 кВ, СР-1 110, ТН-110 №1.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Рузаевка – Юго-Западная с отпайками», ЛР-110.	1	25.10	25.10	1	25.10	25.10	1	25.10	25.10	ТО, АГ – 1 час	—
2 секция 110 кВ, СР-2 110, ТН-110 №2.	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «ЛАЛ – Юго-Западная с отпайками», ЛР-110.	1	1.11	1.11	1	1.11	1.11	1	1.11	1.11	ТО, АГ – 1 час	—
ПС 110/6 кВ Рабочая											
1 секция 110 кВ, СР-1 110, ТН-110 №1.	5	1.10	5.10	5	29.10	2.11	5	1.10	5.10	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Восточная – Центральная с отпайкой», ЛР-110, КС-110.	2	4.10	5.10	2	1.11	2.11	1	2.10	2.10	ТР, АГ – 1 час	—
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Восточная – Ремзавод с отпайкой», ЛР-110, КС-110.	2	11.10	12.10	2	11.10	12.10	1	11.10	11.10	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	—
ПС 110/10 кВ Ремзавод											
1 секция 110 кВ, ТН №1 110.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	2,5	15.10	17.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ТН №2 110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	2,5	17.10	19.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110, ТТ-110.	2	18.10	19.10	2	18.10	19.10	1	17.10	17.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ Центральная											
1 секция 110 кВ, ОД-110 Т1, ТН №1 110.	5	1.10	5.10	5	29.10	2.11	2,5	1.10	3.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ОД-110 Т2, ТН №2 110.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	2,5	3.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

СВ-110.	2	2.10	3.10	2	29.10	30.10	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ-110 кВ														
ВЛ-110 кВ «ТПС 616 км – Военское».	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Юго-Западная – Центральная с отпайкой».	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
Комсомольское производственное отделение														
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка														
1 СШ-110 кВ, ШРВ11-110, РТН1-110, ШРОВ-110, ШРВ3-110, ШРВ5-110, ШРВТ1-110, СР1-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
В11-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТН1-110, РВСТН1-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОВ-110, ТТОВ-110, РОСШОВ-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
В5-110, ТТВ5-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Сайгуши», ЛРВ5-110, РОСПВ5-110, КСВ5-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110, ТТСВ-110, СР1-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОСШ-110, РОСШОВ-110, РОСПВ5-110, РОСПВ6-110.	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, СР2-110, ШРВТ2-110, ШРВ4-110, ШРВ6-110, РТН2-110, ШРВ8-110.	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110, ТТСВ-110, СР2-110.	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь

В4-110.	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	10.10	12.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
В6-110, ТТВ6-110.	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	10.10	12.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Медаво», ЛРВ6-110, РОСПВ6-110, ВЧЗВ6-110, КСВ6-110.	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	10.10	12.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТН2-110, РВСТН2-110,	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	10.10	12.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Гарт														
1 СШ-110 кВ, ОДТ1-110, СР1-110, ТН1-110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, СР2-110, ТН2-110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Атемар – Гарт», ЛР-110, ТТ-110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Гарт – Большие Березники», ЛР-110, в/ч заградитель.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110.	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	5	8.10	12.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Сайгуши														
1 СШ-110 кВ, ОДТ1-110, СР1-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, СР2-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Пятина – Сайгуши с отпайкой», ЛР-110, РП1-110, в/ч заградитель.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Сайгуши», ЛР-110, РП2-110, в/ч заградитель.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	8.10	9.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
РП-110.	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	1.10	2.10	2	8.10	9.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Сараст														
1 СШ-110 кВ, РТ1-110, СР1-110.	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Сараст – Дубенки», ЛР-110, ВЧ3-110, КС-110.	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, РТ2-110, СР2-110.	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	3.10	4.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Атяшево – Сараст», ЛР-110, ВЧ3-110, КС-110.	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	17.10	18.10	2	3.10	4.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ														
ВЛ-110 кВ «Сараст – Дубенки».	2	9.07	10.07	2	15.10	16.10	2	15.10	16.10	2	1.10	2.10	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ромоданово – Комсомольская с отпайкой».	4	8.10	11.10	4	15.05	18.05	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	ТР, АГ – 2 часа	без включения на ночь
Ковылкинское производственное отделение														
ПС 110/10 кВ Русская Паевка														
1 СШ-110 кВ, ШР-110-1, СР-110, ТН-110.	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Казенный Майдан – Русская Паевка», ЛР-110-1, в/ч связь.	1	4.10	4.10	1	4.10	4.10	1	4.10	4.10	1	4.10	4.10	ТО, АГ – срок заявки	—
ВЛ-110 кВ «Русская Паевка – Инсар», ЛР-110-2, в/ч связь.	1	5.10	5.10	1	5.10	5.10	1	5.10	5.10	1	5.10	5.10	ТО, АГ – срок заявки	—

Краснослободское производственное отделение

ПС 110/10 кВ Бабеево

1 СШ-110 кВ, ШР-ШСВ-110 1СШ, ШР-ОВ-110 1СШ, ШР-1СШ «Темников», ШР-1СШ «Такушево», ШР-1СШ «Барашево», ШР-1СШ «Атюрьево», ШР-ТН-110 1СШ, ШР-1СШ «Селищи», ШР-110 Т1.	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОСШ-110 кВ, ОР-110 «Темников», ОР-110 «Атюрьево», ОР-110 «Барашево».	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ШСВ-110, ШР-ШСВ-110 1СШ.	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОВ-110, ШР-ОВ-110 1СШ.	1	29.10	29.10	1	29.10	29.10	1	29.10	29.10	1	29.10	29.10	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников», ЛР-110, ОР-110.	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-110 ВЛ-110 кВ, «Бабеево – Такушево», ШР-1СШ.	1	30.10	30.11	1	30.10	30.11	1	30.10	30.11	1	30.10	30.11	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Барашево», ЛР-110, ОР-110.	2	31.10	1.11	2	31.10	1.11	2	31.10	1.11	2	31.10	1.11	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьево с отпайкой», ЛР-110, ОР-110.	2	31.10	1.11	2	31.10	1.11	2	31.10	1.11	2	31.10	1.11	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

ПС 110/35/10 кВ Барашево

1 секция 110 кВ, ШР-110 Т1, СР-1-110, ШР-110 «Явас», ТН-110 1СШ.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Барашево – Явас», ЛР-110.	1	19.10	19.10	1	19.10	19.10	1	19.10	19.10	1	19.10	19.10	ТО, АГ – 1 час	—
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2-110, ШР-110 «Бабеево», ТН-110 2СШ.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

СВ-110, ТТ-110 СВ.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Барашево», ЛР-110.	1	26.10	26.10	1	26.10	26.10	1	26.10	26.10	1	26.10	26.10	ТО, АГ – 1 час	—
ПС 110/10 кВ Селищи														
2 СШ-110 кВ, ТН-110 2СШ.	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	ТО, АГ – 1 час	—
СВ-110, ТТ-110 СВ.	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	1	3.10	3.10	ТО, АГ – 1 час	—
1 СШ-110 кВ, ТН-110 1СШ.	1	4.10	4.10	1	4.10	4.10	1	4.10	4.10	1	4.10	4.10	ТО, АГ – 1 час	—
ПС 110/10 кВ Такушево														
1 СШ-110 кВ, ШР-110 Т1, СР-1-110, ТН-110 1СШ, ТТ-110 СВ.	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, СР-2-110, ТН-110 2СШ.	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Такушево», ЛР-110, РП-2-110.	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Такушево – Теньгушево», ЛР-110, РП-1-110.	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	5	1.10	5.10	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на октябрь 2012 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение											
ПС 110/35/10 кВ Атемар	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110 кВ	IV	110	8	09.2006 г.	О	11.10	11.10	17.10	19.10
ПС 110/35/10 кВ Атемар	СВ-110	ЭПЗ-1644 ВЛ-110 кВ «Восточная – Атемар с отпайкой»	IV	110	8	09.2011 г.	О	11.10	11.10	17.10	19.10
ПС 110/35/10 кВ Атемар	СВ-110	ЭПЗ-1644 ВЛ-110 кВ «Атемар – Гарт»	IV	110	8	09.2011 г.	О	12.10	12.10	17.10	19.10
ПС 110/10 кВ Ремзавод	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110 кВ	IV	110	8	07.2010 г.	О	18.10	19.10	17.10	17.10
ПС 110/10 кВ Ремзавод	СВ-110	Защиты СВ-110 кВ	IV	110	8	07.2010 г.	О	18.10	19.10	17.10	17.10
ПС 110/6 кВ Центральная	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110 кВ	IV	110	8	10.2009 г.	О	29.10	30.10	3.10	3.10
ПС 110/6 кВ Центральная	СВ-110	Защиты СВ-110 кВ	IV	110	8	10.2009 г.	О	29.10	30.10	3.10	3.10
Комсомольское производственное отделение											
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	1 СШ-110 кВ	ДЗШ-110 кВ, УРОВ-110 кВ	IV	110	6	2011 г.	В	1.10	2.10	8.10	9.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	В5-110	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Сайгуши»	IV	110	6	2011 г.	О	1.10	2.10	8.10	8.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	В5-110	Панель управления и автоматика ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Сайгуши»	IV	110	6	2011 г.	О	1.10	2.10	8.10	9.10

ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	ОВ-110	ЭПЗ-1636 ОВ-110 кВ	IV	110	6	2011 г.	О	1.10	2.10	8.10	9.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	ОВ-110	Панель управления и автоматики ОВ-110 кВ	IV	110	6	2011 г.	О	1.10	2.10	8.10	9.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	ТН1-110	Вторичные цепи ТН1-110	IV	110	6	2009 г.	К	1.10	2.10	8.10	9.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	СВ-110	Панель управления и автоматики СВ-110 кВ	IV	110	6	2009 г.	К	1.10	5.10	8.10	9.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	В6-110	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Медаево»	IV	110	6	2010 г.	О	3.10	5.10	10.10	12.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	В6-110	Панель управления и автоматики ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Медаево»	IV	110	6	2010 г.	О	3.10	5.10	10.10	12.10
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	ТН2-110	Вторичные цепи ТН2-110	IV	110	6	2009 г.	К	3.10	5.10	10.12	12.10
ПС 110/10 кВ Гарт	1 СШ-110 кВ	Вторичные цепи ТН1-110	IV	110	6	2006 г.	В	8.10	12.10	8.10	12.10
ПС 110/10 кВ Гарт	2 СШ-110 кВ	Вторичные цепи ТН2-110	IV	110	6	2006 г.	В	8.10	12.10	8.10	12.10
ПС 110/10 кВ Гарт	СВ-110	Панель защит ВЛ-110 кВ «Атемар – Гарт», ВЛ-110 кВ «Гарт – Большие Березники»	IV	110	6	2007 г.	О	8.10	12.10	8.10	12.10
ПС 110/10 кВ Гарт	СВ-110	Панель управления и автоматики СВ-110 кВ	IV	110	6	2007 г.	О	8.10	12.10	8.10	12.10
Краснослободского производственное отделение											
ПС 110/35/10 кВ Барашево	В-110	ШЛ-2606 ВЛ-110 кВ «Барашево – Явас»	IV	110	6	2011 г.	К1	17.10	19.10	19.10	19.10
ПС 110/35/10 кВ Барашево	В-110	ШЛ-2606 ВЛ-110 кВ	IV	110	6	2011 г.	К1	24.10	26.10	26.10	26.10

График технического обслуживания устройств СДТУ на октябрь 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110/6 кВ Северная	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	8.10	9.10	8.10	9.10
РПБ Саранского ПО	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	–	В ведении РДУ	1		ТО	17.10	18.10	17.10	18.10
РПБ Саранского ПО	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	–	В ведении РДУ	1		ТО	17.10	18.10	17.10	18.10
Комсомольское производственное отделение										
ПС 110/35/10 кВ Атяшево	ВЧ канал связи «Комсомольская – Атяшево» АСК-3	–	В ведении РДУ	0,5	10.2011 г.	ТО	16.10	18.10	16.10	18.10
ПС 110/35/10 кВ Атяшево	ТМ КП «Гранит» ПС 110/35/10 кВ Атяшево	–	В ведении РДУ	0,5	10.2011 г.	ТО	16.10	18.10	16.10	18.10
Ковылкинское производственное отделение										
ТПС 110/35/10 кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р	–	В ведении РДУ		04.2012 г.	ТО	8.10	12.10	8.10	12.10
ПС 110/35/10 кВ ГКС	Стойка ВЧ связи АСК-1С	–	В ведении РДУ		04.2012 г.	ТО	8.10	12.10	8.10	12.10
ПС 110/35/10 кВ ГКС	Стойка ТМ УКПМ-6	–	В ведении РДУ		04.2012 г.	ТО	8.10	12.10	8.10	12.10
ТПС 110/35/10 кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р	–	В ведении РДУ		03.2012 г.	ТО	23.10	30.10	23.10	30.10
ТПС 110/35/10 кВ Торбеево	Стойка ВЧ связи АСК-1У	–	В ведении РДУ		03.2012 г.	ТО	23.10	30.10	23.10	30.10
ТПС 110/10 кВ Потьма	Стойка ВЧ связи АСК-1С	–	В ведении РДУ		03.2012 г.	ТО	23.10	30.10	23.10	30.10
ТПС 110/10 кВ Потьма	Стойка ТМ УКПМ-6	–	В ведении РДУ		03.2012 г.	ТО	23.10	30.10	23.10	30.10
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Краснослободск	АТС «Миником DX 500»	–	В ведении РДУ	1	10.2011 г.	ТО	3.10	5.10	3.10	5.10

ПС 110/10 кВ Краснослободск	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1» АБПУ-М	–	В ведении РДУ	0,5	04.2012 г.	ТО	10.10	12.10	10.10	12.10
--------------------------------	---	---	---------------	-----	------------	----	-------	-------	-------	-------

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому управлению –
начальник ЦУС

Начальник отдела электрических режимов

Начальник центральной службы РЗА

Начальник центральной службы СДТУ

Начальник центральной службы организации ремонтов

Начальник службы технической эксплуатации

С.Н. Галишников

А.В. Залипаев

А.П. Ишуткин

А.В. Елистратов

В.В. Марков

А.В. Палькин