

График ремонтов оборудования ПС Саранского ПО на октябрь 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на октябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Саранское производственное отделение														
ПС 110/35/10 кВ «Атемар»														
1 секция 110 кВ, ОД-110 Т1, ТН №1 110.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	3	15.10	17.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ОД-110 Т2, ТН №2 110.	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	3	17.10	19.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110, ТТ-110.	2	11.10	12.10	2	11.10	12.10	1	17.10	17.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/35/10 кВ «Б.Игнатово»														
Т1, ОД-35 Т1, КЗ-35 Т1,							5	01.10	05.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 Т1							5	01.10	05.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35, ВЛ-35 Большое Игнатово-Горки							1	03.10	03.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 с.ш. 35 кВ							5	1.10	05.10				БВР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 Большое Игнатово-Спасское							3	07.06	09.06				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, ОД-35 Т2, КЗ-35 Т2							5	08.10	12.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35							3	10.10	10.10				КР, АГ – 1 час	без включения

														на ночь
2 с.ш. 35 кВ							5	08.10	12.10				БВР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 Большое Игнатово-Большое Болдино»							1	09.10	09.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 Т2							5	08.10	12.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ отходящих ячеек								01.10	19.10				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ «Заводская»														
1 секция 110 кВ ОД №1 110, ОД-110 Т1,	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10	2	01.10	03.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ ОД №2 110, ОД-110 Т2	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	2	03.10	05.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ «Ключарево»														
Т1, ЗОН-110 Т1, РВС- 110 Т1, ОД-110 Т1, КЗ- 110 Т1.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	3	22.10	24.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ ЛАЛ – Ключарево, ЛР-110, КС- 110.							3	22.10	24.10				в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ «Пивовар»														
1 секция 110 кВ, ТН- 110№1.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	1	22.10	22.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ТН- 110№2.	5	29.10	02.11	5	29.10	02.11	1	23.10	23.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ «Рабочая»														
Т2, ЗОН-110 Т2, РВС- 110 Т2, ШРТ-110 Т2, В- 110 Т2.	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110.	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ Восточная – Ремзавод с отпайкой, ЛР-110, КС-110.	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10	1	11.10	11.10				ТР, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь

Т1, ЗРО-110 Т1, РВС-110 Т1, ШРТ-110 Т1, В-110 Т1.	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 110 кВ, СР-1 110, ТН №1 110.	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ Восточная – Центральная с отпайкой, ЛР-110, КС -110.	1	05.10	05.10	1	05.10	05.10	1	05.10	05.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-6 кВ отходящих ячеек	31	01.10	31.10	31	01.10	31.10	31	01.10	31.10				ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ «Ремзавод»														
Т1, , ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	3	15.10	17.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 110 кВ, ТН №1 110.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	3	15.10	17.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2.	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	3	17.10	19.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ,, ТН №2 110.	5	08.10	12.10	5	08.10	12.10	3	17.10	19.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110, ТТ-110 .	2	18.10	19.10	2	18.10	19.10	1	17.10	17.10				ТО, в/в исп АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ «Тепличная»														
Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	3	17.10	19.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2.	5	15.10	19.10	5	15.10	19.10	3	15.10	17.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ «Центральная»														
Т1, КЗ-110 Т1.	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10	3	01.10	03.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 110 кВ, ОД-110 Т1, ТН №1 110.	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10	3	01.10	03.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, КЗ-110 Т2.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	3	03.10	05.10				ТО,	без

													АГ – 1 час	включения на ночь
2 секция 110 кВ, ОД-110 Т2, ТН №2 110.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	3	03.10	05.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-110.	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10	1	03.10	03.10				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ -110 кВ														
ВЛ-110 кВ ТПС 616 км – Воеводское	5	01.10	5.10	5	01.10	05.10	5	01.10	05.10				ТО АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ Юго-Западная – Центральная с отпайкой.	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10	2	25.10	26.10				ТО АГ – 2 часа	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА подстанций Саранского ПО на октябрь 2012 год.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория УРЗА	Напряж., кВ	Цикл про- верки (лет)	Дата последн. восстан-я (наладки)	Планируемое обслуж-е, дата обслуж-я, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуж.	Нача ло	Оконч.	Нача ло	Оконч.
Саранское производственное отделение											
ПС 110/35/10 кВ "Атемар"	СВ-110	ЭПЗ-1644 ВЛ-110кВ "Восточная-Атемар"	управление	110	8	09.11	О	11.10	11.10		
	СВ-110	ЭПЗ-1644 ВЛ-110кВ "Атемар-Гарт"	управление	110	8	09.11	О	12.10	12.10		
	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110кВ	управление	110	8	09.06	О	11.10	11.10		
ПС 110/10 кВ "Ремзавод"	СВ-110	Защиты СВ-110кВ	управление	110	8	07.10	О	18.10	19.10		
	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110кВ	управление	110	8	07.10	О	18.10	19.10		
ПС 110/6 кВ "Центральная"	СВ-110	Защиты СВ-110кВ	управление	110	8	10.09	О	29.10	30.10		
	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110кВ	управление	110	8	10.09	О	29.10	30.10		

График технического обслуживания устройств СДТУ на октябрь 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/6 кВ «Северная»	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	08.10.	09.10.		
РПБ Саранского ПО	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	---	В ведении РДУ	1		ТО	17.10.	18.10.		
РПБ Саранского ПО	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	---	В ведении РДУ	1		ТО	17.10.	18.10.		

Начальник ССДТУ

С.А. Саутин

Начальник СПС 35-110кВ

В.А. Смугалов

Начальник СРЗА

В.Н. Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ

С.С. Тесленко

Начальник СИЗП

Е.Н. Игнатьев

Начальник ОДС

С.Н. Аронов

Главный инженер Саранского ПО

В.В. Першко