

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим
вопросам-главный инженер филиала ОАО
"МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин
2012г.

И.О. В.П. Савинов

График ремонта ЛЭП, оборудования напряжением 110-35-10(6) кВ по ВЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго", на 2012 год (октябрь, месяц 2012 года)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПТО ВЭС филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
А.Н. Савинов
2012г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанции, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1, 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Решенный срок ремонта 3)				Примечания: вид, ремонт, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина оттока или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Оборудование, подлежащее ремонту

ВЛ 110 кВ

ВЛ 110 кВ ЛЭП ТЭС - Новоросская	19	01.10.2012	19.10.2012	17	03.10.2012	19.10.2012	19	01.10.2012	19.10.2012								Замена изоляторов, АГ-6ч	заявлены в дополнительном графике на 20 12г.
ВЛ 110 кВ Кузнецкая - Дубовская	12	08.10.2012	19.10.2012				12	08.10.2012	19.10.2012								Расчистка трасс 2,2 га, АГ-2ч	заявлены в дополнительном графике на 20 12г.
ВЛ 110 кВ Новотроицкая - Сара-Туга с отпайкой на ПС 110 кВ КС-Сара	4	26.10.2012	31.10.2012				4	26.10.2012	31.10.2012								Расчистка трасс 0,6 га, АГ-2ч	заявлены в дополнительном графике на 20 12г.
ВЛ 110 кВ Орская ТЭЦ-1 - ГПП-2 Гва с отпайкой на ПС 110 кВ Гавская	1	08.10.2012	08.10.2012				1	08.10.2012	08.10.2012								ТО ЛР ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-1 - ГПП-2 Гва, ТО ВЧ- защиты на ПС Гавская, АГ-2ч	заявлены в дополнительном графике на 20 12г.
ВЛ 110 кВ Иртышская ТЭС - ГПП-2 Гва с отпайкой на ПС 110 кВ Строительная	4	22.10.2012	25.10.2012				4	22.10.2012	25.10.2012								Расчистка трасс 0,7 га, АГ-2ч	заявлены в дополнительном графике на 20 12г.
ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - 1 цепь							10	22.10.2012	31.10.2012								Замена громоотвода, АГ-4 ч	с включением на ночь и выходные дни
ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Леновская							10	22.10.2012	31.10.2012								Замена громоотвода, АГ-4 ч	с включением на ночь и выходные дни

ПС 110 кВ

ПС Новоросская 110/35/10 кВ							5	15.10.2012	19.10.2012								Проверка РЗА, АГ-3ч	с включением РП
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-----------------

Оборудование, подлежащее ремонту

ВЛ 110 кВ

ВЛ 110 кВ ЛЭП ТЭС-Приморская	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	Ремонт трасс 0,4 га, АГ-2ч	работы уже выполнены
ВЛ 110 кВ ОЗПП-Транспортная	2	04.10.2012	06.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ремонт трасс 0,4 га, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гва-Тавская	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО ЛР ВЛ 110 кВ ГПП-2 Гва, ТО ВЧ- защиты, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ Орская - ОЗПП I цепь с отпайкой на ПС Кузнецкая водозабор	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО ЛР ВЛ 110 кВ Орская I цепь на ПС ОЗПП, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ Орская - ОЗПП II цепь с отпайкой на ПС Кузнецкая водозабор	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО ЛР ВЛ 110 кВ Орская II цепь на ПС ОЗПП, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ ОЗПП-Транспортная I цепь	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО ЛР ВЛ 110 кВ Транспортная I на ПС ОЗПП, АГ-2ч	
ВЛ 110 кВ ОЗПП-Транспортная II цепь	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО ЛР ВЛ 110 кВ Транспортная II на ПС ОЗПП, АГ-2ч	

ВЛ 35 кВ

ВЛ 35 кВ Тобольская - Восточная	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ Тобольская на ПС Восточная, АГ-1ч	
ВЛ 35 кВ Актобинская - Восточная	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ Актобинская на ПС Восточная, АГ-1ч	
ВЛ 35 кВ КС-15 - Дембровская	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ на ПС КС-15, АГ-1ч	
ВЛ 35 кВ КС-15 - Кинзбуровская с отпайкой на ПС Полевая	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ на ПС КС-15, АГ-1ч	
ВЛ 35 кВ КС-15 - Алашевская с отпайками на ПС Осенняя и ПС Летняя	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО ЛР ВЛ 35 кВ на ПС КС-15, АГ-1ч	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выявленный в годовом графике срок ремонта 1, 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или перенос сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 35кВ Кумак - Крыловская	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО ЛР 35кВ Крыловская, ВЧЗ, КС на ПС Кумак, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Новорожская - Кумак	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО ЛР 35кВ Новорожская, ВЧЗ, КС на ПС Кумак, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Леобережаня - Кумак	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО ЛР 35кВ Леобережаня, ВЧЗ, КС на ПС Кумак, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Брашлевская - Комсомольская	5	22.10.2012	26.10.2012	5	22.10.2012	26.10.2012	25	02.10.2012	26.10.2012	25	02.10.2012	26.10.2012	Замена изоляции по всей длине, АТ-6ч ТО ВЧ-защиты, конденсаторов на ПС Сира 35/10кВ, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Воронжская - Сира							1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО ВЧ-защиты, конденсаторов на ПС Сира 35/10кВ, АТ-1ч	
ВЛ 35кВ Мешингорская городская - Сира							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО ВЧ-защиты, конденсаторов на ПС Сира 35/10кВ, АТ-1ч	
ПС 110 кВ														
ПС Аламовская - 2 110/35/10кВ														
Т1							1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АТ-1ч	
ПС Гайдарская 110/10 кВ														
Т1	2	02.10.2012	03.10.2012	2	02.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	ТР Т1, ТО ЗОН 110кВ Т1, ТО В 110кВ Т1, ТО ТР 35кВ Т1, АТ-3ч	
Т2	2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	2	04.10.2012	05.10.2012	ТО ЗОН 110кВ Т2, ТО В 110кВ Т2, ТО ТР 35кВ Т2, ТО ТТ 110кВ Т2, АТ-3ч	
1 сек 110кВ	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	2	08.10.2012	09.10.2012	ТО КЗ 110кВ Т1, ТО ШР 110кВ Т1, ТО Р1 110кВ, АТ-2ч	
2 сек 110кВ	2	10.10.2012	11.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	2	10.10.2012	11.10.2012	ТО ШР 110кВ Т2, ТО Р2 110кВ, АТ-2ч	
В Л 10кВ Гр-4	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В 10кВ Т2	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-11	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-12	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-14	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-16	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-17	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-19	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-20	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	НСП, АТ-1ч	
В Л 10кВ Гр-21	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	НСП, АТ-1ч	
ПС Елишевская 110/35/10кВ														
В ВЛ 35кВ Губерлинская							1	01.10.2012	01.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	Не совмещается с выделом в ремонт ВЛ 35кВ Воронжская - Сира
В ВЛ 35кВ Круторожинно 1 цепь							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
В ВЛ 35кВ Круторожинно 2 цепь							1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
В ВЛ 35кВ Горюхино 1 цепь							1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
В ВЛ 35кВ Горюхино 2 цепь							1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
СВ 35кВ							1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
ТН 1 сек 35кВ							1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
ТН 2 сек 35кВ							1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА
ПС Заречная 110/35/10кВ														
Т1							1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АТ-1ч	создано графика СРЗА
Т2							1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т2 и КЗ 110кВ Т2, АТ-1ч	создано графика СРЗА
ПС Кашарская 110/35/10кВ														
Т1							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АТ-1ч	создано графика СРЗА
Т2							1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т2 и КЗ 110кВ Т2, АТ-1ч	создано графика СРЗА
ПС КС-15 110/35/10кВ														
Т1	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО ТР 35кВ Т1, ТО ДЛР 35кВ, АТ-1ч	
В 35кВ Т3	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО В 35кВ, АТ-1ч	
В ВЛ 35кВ Дюбоновская	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО В 35кВ, АТ-1ч	
В ВЛ 35кВ Кинешемская	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО В 35кВ, АТ-1ч	
В ВЛ 35кВ Акжирская	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО В 35кВ, АТ-1ч	

Наименование объекта диспетчеризации (ГЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 3)				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отсрочки или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
1 сек 35кВ	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	ТО ШР 35кВ ВЛ Аксарова, ВЛ Добровольская, ВЛ Кинешемская, ШР 35кВ ТЗ, ТО ТН 1 сек 35кВ, ТО ШР 35кВ ТЛ, АТ-2ч		
В Л 10кВ КС-2	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО являнки и В 10кВ, АТ-1ч		
В Л 10кВ КС-3	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО являнки и В 10кВ, АТ-1ч		
В Л 10кВ КС-4	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО являнки и В 10кВ, АТ-1ч		
В 10кВ ТЗ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО являнки и В 10кВ, АТ-1ч		
ПС Малоярославская районная 110/35/6 кВ																		
В 35кВ Т1							1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
В ВЛ 35кВ МТЭЦ 2 цепь							1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
СВ 35кВ							1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
В ВЛ 35кВ МТЭЦ 1 цепь							1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
В ВЛ 35кВ Малоярославская городская							1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
В ВЛ 35кВ Рыбинское							1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
В 35кВ Т2							1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО1 выключателя ;АТ-1ч	Согласно графика Малоярославского РЭС	
ПС Новоросская 110/35/10кВ																		
ПС Озерная 110/0/0кВ																		
ПС ОЭП 110/0/0 кВ	Т1						1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО РЗА ОЭП 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АТ-1ч	Согласно графика РЗА	
Т1	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТР ОЭП 110кВ Т1, ТР ЗОН 110кВ Т1, АТ-2ч		
Т2	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТР ОЭП 110кВ Т2, ТР ЗОН 110кВ Т2, АТ-2ч		
В ВЛ 110кВ Озерная 1 цепь	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В ВЛ 110кВ Озерная 2 цепь	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АТ-2ч		
СВ 110 кВ	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В ВЛ 110кВ Транспортивная 1 цепь	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В ВЛ 110кВ Транспортивная 2 цепь	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АТ-2ч		
1 сек 110кВ	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	ТО ШР ВЛ Озерная 1ц, ТО РТН 1 сек 110кВ, ТО ШР 110кВ ТЛ, АТ-2ч	ТО ШР ВЛ 110кВ Транспортивная 1ц, ШР 110кВ ТЛ, АТ-2ч	
2 сек 110кВ	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	ТО ШР ВЛ Озерная 2ц, ТО РТН 2 сек 110кВ, ТО ШР 2 сек 110кВ ТЛ, АТ-2ч	ТО ШР ВЛ 110кВ Транспортивная 2ц, ШР 110кВ ТЛ, АТ-2ч	
ТЛШР 10кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО, АТ-2ч		
ТЛШР 10кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО, АТ-2ч		
ТЛШР 10кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО, АТ-2ч		
ТЛШР 10кВ	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ ДУП1	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Т1 (кв. №3)	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-5	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-9	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-13	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-15	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-17	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-19	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-21	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АТ-2ч		
В 10кВ Острн-23	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АТ-2ч		

Наименование объекта, диспетчеризации (ЛЭП, ПС, закростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выданный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 3)				Примечания: причина оттока или переноса сроков ремонта, 3) включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В Л 10кВ Ортн-25	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-31	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-33	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-35	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-37	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-39	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В 10кВ Т2 (ув. №63)	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-45	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-47	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-49	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-53	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-54	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-58	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В 10кВ Т2 (ув. №52)	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В 10кВ Ортн-52	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-34	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-36	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
СВ2 10кВ	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН1 10кВ	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-14	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-16	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-18	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-20	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-22	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-24	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В Л 10кВ Ортн-8	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В 10кВ Т1 (ув. 12)	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 110кВ	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 110кВ	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 10кВ	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 10кВ	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 10кВ	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 10кВ	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
ТСН 10кВ	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	ТО, АЛ-2ч	
В 10кВ Т2 (ув. №63)	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ИСПЛ АЛ-1ч	
В Л 10кВ Ортн-45	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ИСПЛ АЛ-1ч	
В 10кВ Т2 (ув. №52)	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ИСПЛ АЛ-1ч	
1 сек 10кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ИСПЛ АЛ-1ч	
3 сек 10кВ	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ИСПЛ АЛ-1ч	
ПС Приморская 110/35/10кВ	Т1			1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АЛ-1ч	
ПС Тобольская 110/35/10кВ	Т1			1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АЛ-1ч	
Т1				1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АЛ-1ч	
ПС 35 кВ																	
ПС Бранцевская 35/10 кВ	Т1			1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО РЗА ОД 110кВ Т1 и КЗ 110кВ Т1, АЛ-1ч	
Т2	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТР, АЛ-3ч	
Т2	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	ТР, АЛ-3ч	
ПС Восточная 35/10 кВ	Т1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	КР ТР 35кВ Т1, АЛ-2ч	
Т2	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	2	01.10.2012	02.10.2012	ТР, АЛ-2ч	
1 сек 35кВ	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	КР ШР ЦСВ 35кВ, КР ШР 35кВ Т1, АЛ-2ч	
согласно графика СРЗА, ВЛ 35кВ Бранцевская - Комсомольская ввести в работу																	

Наименование объекта, диспетчеризации (ЛЭП, ЛПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 3)				Примечания: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
2 сек 35кВ	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	КР ШР2СВ 35кВ, АТ-2ч	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
В ВЛ 35кВ Агробиновская	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО2 развинчивания 35кВ, АТ-1ч		
В 35кВ Т2	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	КР, АТ-2ч		
ВРС 35кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Замена разрядников на ОПН, АТ-2ч		
ТН 1сек 10кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО2 ячекки с ТН 10кВ, АТ-1ч	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
ТН 2сек 10кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО2 ячекки с ТН 10кВ, АТ-1ч		
ТСН1 10кВ	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО2 ячекки с ТСН 10кВ, АТ-1ч		
ТСН2 10кВ	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО2 ячекки с ТСН 10кВ, АТ-1ч		
2 сек 10кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	КР ШР Л 10кВ Вв-9,11,14, РТН 2сек 10кВ, ШР 10кВ Т2, ТР 10кВ Т2, РТСН 10кВ ТСН2, ЛР Л 10кВ Вв-9,11,14	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
ОСШ 10кВ	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	КР РОСШ Л 10кВ Вв-9,11,14, АТ-2ч		
В 10кВ Т2	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР, АТ-2ч		
В Л 10кВ Вв-11	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР В 10кВ, замена ТТ 10кВ, АТ-2ч		
В Л 10кВ Вв-14	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	0	0	0	0	0	0	КР В 10кВ, замена ТТ 10кВ, АТ-2ч	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
ПС Горюховская 35/10кВ															
Т1							1	15.10.2012	16.10.2012	1	15.10.2012	16.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч		создано графика СРЗА
Т2							1	17.10.2012	18.10.2012	1	17.10.2012	18.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч		создано графика СРЗА
В ВЛ 35кВ Емшанская 1 цепь							1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В ВЛ 35кВ Емшанская 2 цепь							1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В ВЛ 35кВ Центральная							1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
ШСВ 35кВ							1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
СВ 10кВ							1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-30							1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-32							1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-33							1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-34							1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-35							1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-36							1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-37							1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-38							1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-39							1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-40							1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
В Л 10кВ Т-41							1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
ТСН1 10кВ							1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
ТН 1сек 10кВ							1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
ТН 2сек 10кВ							1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО РЗА, АТ-1ч	создано графика СРЗА	
ПС Кукуев 35/10 кВ															
Т1	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	ТР, АТ-30мин	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
Т2	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	Отбор проб масла, АТ-30мин		
В ВЛ 35кВ Крыловская	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО (отбор проб масла), АТ-30мин		
В ВЛ 35кВ Новомосковская	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО (отбор проб масла), АТ-30мин		
В ВЛ 35кВ Леноборская	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО (отбор проб масла), АТ-30мин	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
1 сек 35кВ	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО РТ 35кВ, АТ-1ч		
2 сек 35кВ	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО ШР 35кВ Т2, РЗ 35кВ, АТ-1ч		
В 35кВ Т1	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	ТО, АТ-1ч		
В 35кВ Т2	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО, АТ-1ч	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
ТН1 1 сек 10кВ	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО, АТ-1ч		
ТН1 2 сек 10кВ	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО, АТ-1ч		
В 10 кВ Т1	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО, АТ-1ч		
В 10 кВ Т2	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО, АТ-1ч	Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)	
ТСН1 10 кВ	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО (отбор проб масла), АТ-1ч		
Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)															
Примечание: причина оттока или переноса сроков ремонта, с выделением на ночь, и т.д. 3)															

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выданный в годовой графике срок ремонта 1, 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или перенос сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТСН2 10 кВ	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО (отбор проб масла), АГ-1ч
В Л 10кВ К-9	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО, АГ-1ч
В Л 10кВ К-10	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО, АГ-1ч
В Л 10кВ К-12	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО, АГ-1ч
В Л 10кВ К-13	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО, АГ-1ч
В Л 10кВ К-14	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО, АГ-1ч
В Л 10кВ К-15	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО, АГ-1ч
ПС Таватинская 35/10кВ													
T1							1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО РЗА ОД 35кВ Т1 и КЗ 35кВ Т1, АГ-1ч
T2							1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО РЗА ОД 35кВ Т2 и КЗ 35кВ Т2, АГ-1ч
ПС Медногорская городского 35/10кВ													
В 10кВ Т2							1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч
В Л 10кВ Мг-19							1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч
В Л 10кВ Мг-20							1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч
В Л 10кВ Мг-21							1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч
В Л 10кВ Мг-22							1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч
В Л 10кВ Мг-23							1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч
В Л 10кВ Мг-24							1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО2 явки 10кВ с В-10 со встроен.пружи.АГ-1ч

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
В.П. Салыев
2012г.

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
С.В. Константинов
2012г.

И.О. заместителя главного инженера по ОТУ ЕЮ
В.Ю. филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
И.В. Тавроа
2012г.

Начальник ОПС ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
И.В. Тавроа
2012г.