



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrdus.ru

Заместителю директора по
техническим вопросам –
главному инженеру Филиала
ОАО «МРСК Волги» -
«Оренбургэнерго»
М.В. Кузьмину

03.10.2012 № РЧ-61-1-11-1819
на № _____ от _____

О направлении графика ремонтов ЛЭП и
оборудования на октябрь 2012 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные сводные графики ремонта ЛЭП и
оборудования «Оренбургэнерго» на октябрь 2012 года.

- Приложение:
1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на октябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС на октябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 3. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС на октябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 4. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на октябрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный диспетчер

Ю.Е. Колчанов

В.Л. Михайлов
98-03-31

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 3 " 10 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на октябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и тд.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110 кВ ИрГРЭС-Новоорская	19 дней	01.10.2012	19.10.2012	Отказана. ВЛ 110 кВ Орская-КС-15- 1,2 с 01-07.10.12	Замена изоляторов. АГ-6	19 дней	01.10.2012	19.10.2012	19 дней	01.10.2012	19.10.2012	17 дней	03.10.2012	19.10.2012
2	ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - I цепь	7 дней	01.10.2012	07.10.2012		Замена грозотроса, АГ- 4 ч	10 дней	22.10.2012	31.10.2012						
3	ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Левобережная	7 дней	01.10.2012	07.10.2012		Замена грозотроса, АГ - 4ч	10 дней	22.10.2012	31.10.2012						
4	ВЛ 110 кВ Кувандыкская - Дубенская	7 дней	08.10.2012	14.10.2012		Расчистка трасс 2,2 га, АГ-2ч	12 дней	08.10.2012	19.10.2012						
5	ВЛ 110 кВ Орская ТЭЦ-1 - ГПП-2 Гая с отпайкой на ПС 110 кВ	1 день	19.10.2012	19.10.2012		ТО ЛР ВЛ 110 кВ ОТЭЦ-1 - ГПП-2 Гая, ТО ВЧ-	1 день	08.10.2012	08.10.2012						
6	ВЛ 110 кВ Ириклинская ГРЭС - ГПП-2 Гая с отпайкой на ПС 110 кВ Строительная	4 дней	22.10.2012	25.10.2012		Расчистка трасс 0,7 га, АГ- 2ч	4 дней	22.10.2012	25.10.2012						
7	ВЛ 110 кВ Новотроицкая - Сара- тяга с отпайкой на ПС 110 кВ КС-Сара	6 дней	26.10.2012	31.10.2012		Расчистка трасс 0,6 га, АГ-2ч	6 дней	26.10.2012	31.10.2012						
ПС Новоорская															
1	СВ 110 кВ	4 дней	19.10.2012	22.10.2012		Проверка РЗА, АГ-3ч	5 дней	15.10.2012	19.10.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР

В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 3 " 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на октябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110кВ СТЭЦ-КТЭЦ-2ц	1 день	01.10.2012	01.10.2012		КР, замена изоляторов, замена опор . АГ-3	1 день	01.10.2012	01.10.2012				3 дней	01.10.2012	03.10.2012
2	ВЛ-110кВ Саракташская- Дубенская (уч. Желтая- Дубенская)	2 дней	08.10.2012	09.10.2012		КР ЛР. АГ-3	2 дней	08.10.2012	09.10.2012				2 дней	08.10.2012	09.10.2012
3	ВЛ-110кВ СТЭЦ-Степная	3 дней	29.10.2012	31.10.2012		КР, замена изоляторов. АГ-3	3 дней	24.10.2012	26.10.2012				2 дней	12.10.2012	13.10.2012
ПС Каликинская															
1	В ВЛ110кВ Александровская	1 день	03.10.2012	03.10.2012		ТО В 110кВ АГ-3ч.	1 день	10.10.2012	10.10.2012						
2	В ВЛ110кВ Пономаревка	1 день	15.10.2012	15.10.2012		ТО В 110кВ АГ-3ч.	1 день	09.10.2012	09.10.2012						
3	В ВЛ110кВ Плешаново	1 день	16.10.2012	16.10.2012		ТО В 110кВ АГ-3ч.	1 день	11.10.2012	11.10.2012						
4	СВ-110 кВ	1 день	29.10.2012	29.10.2012		ТО В 110кВ АГ-3ч.	1 день	12.10.2012	12.10.2012						
ПС Октябрьская															
1	СВ-110 кВ	1 день	10.10.2012	10.10.2012		ТО В 110кВ АГ-3ч.	1 день	09.10.2012	09.10.2012						
ПС Желтая															
1	1сек 110 кВ				Отказана. Выполнено в сентябре.										
		8 дней	08.10.2012	15.10.2012		КР ЛР, Р, ТР. АГ-3	8 дней	08.10.2012	15.10.2012	8 дней	08.10.2012	15.10.2012	8 дней	08.10.2012	15.10.2012
2	P2-110кВ	2 дней	15.10.2012	16.10.2012		КР Р. АГ-3	2 дней	04.10.2012	05.10.2012				2 дней	10.10.2012	11.10.2012
3	P1-110кВ	2 дней	17.10.2012	18.10.2012		КР Р. АГ-3	2 дней	10.10.2012	11.10.2012				2 дней	10.10.2012	11.10.2012

Начальник ОДС

В.Н. Алабердин

Начальник СЭР

В.В. Терехов

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 3 " 10 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на октябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110кВ Переволоцкая- Новосергиевская (уч.Новосергиевская- Платовская)	5 дней	06.10.2012	10.10.2012		Капитальный ремонт, АГ-1ч									
2	ВЛ 110кВ Бузулукская - Державинская (уч. Твердиловская - Державинская)	14 дней	09.10.2012	22.10.2012		Капитальный ремонт, АГ-1ч	5 дней	15.10.2012	21.10.2012						
							14 дней	01.10.2012	14.10.2012						
ПС Курманаевская															
1	В ВЛ 110кВ Первомайск	1 день	08.10.2012	08.10.2012		Слив конденсата и доливка трансформаторного масла,АГ 1час	1 день	08.10.2012	08.10.2012						

Начальник ОДС

Начальник СЭР

В.Н. Алабердин

В.В. Терехов

Утверждаю:
 Главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 3 " 2012 г.


Приложение

График ремонтов оборудования ПО СЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на октябрь 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Бугуруслан тяга № 2 (уч. Асекеево тяга-Сарай Гир тяга)	1 день	10.10.2012	10.10.2012		Опробование плавки гололеда АГ 1	1 день	10.10.2012	10.10.2012						
2	ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Бугуруслан тяга 1ц. (уч. Абдулино тяга-Филипповка	3 дней	15.10.2012	17.10.2012		ТО, замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев АГ 2	3 дней	15.10.2012	17.10.2012						
3	ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Бугуруслан тяга № 2 (уч. Асекеево тяга-Сарай Гир тяга)	2 дней	18.10.2012	19.10.2012		ТО, замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев АГ 2	2 дней	18.10.2012	19.10.2012						
4	ВЛ-110кВ Абдулино-т-Бугуруслан-т-2ц (уч. Асекеево-Бугуруслан)	3 дней	22.10.2012	24.10.2012		ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. АГ-2	3 дней	22.10.2012	24.10.2012				3 дней	22.10.2012	24.10.2012
5	ВЛ-110кВ Абдулино-т-Бугуруслан-т-1ц (уч. Бугуруслан-т-Филипповка)	3 дней	23.10.2012	25.10.2012		ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. АГ-2	3 дней	23.10.2012	25.10.2012				3 дней	23.10.2012	25.10.2012

Начальник ОДС

Начальник СЭР



В.Н. Алабердин

В.В. Терехов