

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Заместитель директора  
по техническим вопросам -  
главный инженер  
филиала ОАО "МРСК Волги" -  
"Пензаэнерго"

  
М.А. Кожевников  
28.05.2012 г.

## График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на октябрь 2012 года

| Наименование<br>объекта                       | Заявленный в годовой<br>график срок ремонта      |                  |                          | Выделенный в годовом графике<br>срок ремонта |                  |                          | Заявленный в месячный график<br>срок ремонта |                  |                          | Разрешенный срок<br>ремонта |                  |                                      | Примечания:<br>причина отказа или<br>переноса сроков<br>ремонта, с<br>включением на ночь<br>и т.д. |                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                               | Кол-во<br>дней                                   | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней              | Начало<br>(дата) | Окон-<br>чание<br>(дата)             |                                                                                                    |                                                 |
| диспетчеризации<br>(ЛЭП, ПС,<br>оборудование) |                                                  |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                                      | Примечания:<br>вид ремонта,<br>аварийная готовность и т.д.                                         |                                                 |
|                                               | ВЛ-110 кВ                                        |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                                      |                                                                                                    |                                                 |
|                                               | Пензенское ПО                                    |                  |                          |                                              |                  |                          |                                              |                  |                          |                             |                  |                                      |                                                                                                    |                                                 |
|                                               | ВЛ 110кВ Лунино<br>тиговая - Разъезд 71<br>км    | 11 дней          | 26 окт                   | 5 ноя                                        | 11 дней          | 26 окт                   | 5 ноя                                        | 11               | 26 окт                   | 5 ноя                       |                  | Реконструкция ВЛ                     |                                                                                                    |                                                 |
|                                               | ВЛ 110кВ Пенза-1-<br>Бессоновка                  | 21 дней          | 1 окт                    | 21 окт                                       | 21 дней          | 1 окт                    | 21 окт                                       | 21               | 3 окт                    | 23 окт                      |                  | Реконструкция ВЛ                     |                                                                                                    | Несовместимость с<br>ремонтами в сети<br>110 кВ |
|                                               | ВЛ 110кВ Пенза-1-<br>Грбово тигровая             | 10 дней          | 22 окт                   | 31 окт                                       | 10 дней          | 22 окт                   | 31 окт                                       | 10               | 24 окт                   | 2 ноя                       |                  | Реконструкция ВЛ                     |                                                                                                    | Несовместимость с<br>ремонтами в сети<br>110 кВ |
|                                               | ВЛ 110кВ Пенза-2-<br>Телегтно                    | 31 дней          | 1 окт                    | 31 окт                                       | 31 дней          | 1 окт                    | 31 окт                                       | 31               | 8 окт                    | 7 ноя                       |                  | Реконструкция ВЛ                     |                                                                                                    |                                                 |
|                                               | ВЛ 110кВ<br>Компрессорная -<br>Скрябино тигровая |                  |                          |                                              | 1                | 4 окт                    | 4 окт                                        | 1                | 5 окт                    | 5 окт                       |                  | Сборка схемы пробной плавки гололеда |                                                                                                    |                                                 |
|                                               | ВЛ 110кВ<br>Компрессорная -<br>Кривозеровка      |                  |                          |                                              | 1                | 4 окт                    | 4 окт                                        | 1                | 5 окт                    | 5 окт                       |                  | Сборка схемы пробной плавки гололеда |                                                                                                    |                                                 |
|                                               | ВЛ 110кВ Пенза-2-<br>ЗТП                         |                  |                          |                                              | 1                | 10 окт                   | 10 окт                                       | 1                | 10 окт                   | 10 окт                      |                  | ТО УРЗА на ПС 220 кВ Пенза-2 (АГ-4ч) |                                                                                                    |                                                 |

| Кузнецкое ПО                         |         |        |        |         |        |        |        |        |        |   |        |        |                                                                               |                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЛ 110кВ КТМ - Кузнецк тяговая       | 10 дней | 1 окт  | 10 окт | 10 дней | 1 окт  | 10 окт | 3 дней | 23 окт | 25 окт | 3 | 29 окт | 31 окт | Установка опоры и врезка в реконст. ВЛ. Техпереворужение ВЛ                   |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Кузнецк тяговая - Балашево  | 11 дней | 11 окт | 21 окт | 11 дней | 11 окт | 21 окт | 9 дней | 2 окт  | 10 окт | 9 | 2 окт  | 10 окт | Установка Ж/Б опор, монтаж провода. Техпереворужение ВЛ, устранение           |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Кузнецк - Курмаевка тяговая | 21 дней | 22 окт | 11 ноя | 21 дней | 22 окт | 11 ноя | 4 дней | 12 окт | 15 окт | 4 | 11 окт | 14 окт | Техпереворужение ВЛ                                                           |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Ключники - Балашево         |         |        |        |         |        |        | 3      | 16 окт | 18 окт | 3 | 17 окт | 19 окт | Установка Ж/Б опор, монтаж провода. Врезка в реконст. ВЛ. Техпереворужение ВЛ |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Сура-Сюзом тяга             |         |        |        |         |        |        | 2      | 11 окт | 12 окт | 2 | 17 окт | 18 окт | Замена дефектных изоляторов. Перетяжка провода оп. №115                       |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Сурск-ДСК                   |         |        |        |         |        |        | 2      | 09 окт | 10 окт | 2 | 15 окт | 16 окт | Замена дефектных изоляторов                                                   |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Кузнецк - Поселки тяговая   |         |        |        |         |        |        | 2      | 3 окт  | 4 окт  | 2 | 3 окт  | 4 окт  | Профилактические испытания конденсаторов связи на ПС 220 кВ Кузнецк (АГ-4 ч)  |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Кузнецк - КТМ               |         |        |        |         |        |        | 2      | 11 окт | 12 окт | 2 | 15 окт | 16 окт | Профилактические испытания конденсаторов связи на ПС 220 кВ Кузнецк (АГ-4ч)   |                                                                                                            |
| Сердобское ПО                        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |   |        |        |                                                                               |                                                                                                            |
| ВЛ 110кВ Кольшлей - Сердобск тяговая |         |        |        |         |        |        | 3      | 1 окт  | 3 окт  | 3 | 2 окт  | 4 окт  | Устранение замечаний по подвеске ВОЛС                                         | Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключники и отключением СВ-220 кВ ПС 220 кВ Сердобск |
| Оборудование ПС                      |         |        |        |         |        |        |        |        |        |   |        |        |                                                                               |                                                                                                            |
| Пензенское ПО                        |         |        |        |         |        |        |        |        |        |   |        |        |                                                                               |                                                                                                            |
| ПС 110 кВ Компрессорная              |         |        |        |         |        |        |        |        |        |   |        |        |                                                                               |                                                                                                            |
| ОСШ-110                              |         |        |        |         |        |        | 1      | 4 окт  | 4 окт  | 1 | 5 окт  | 5 окт  | Сборка схемы пробной плавки гололеда                                          |                                                                                                            |
| ПС 110 кВ Арбеково-2                 |         |        |        |         |        |        |        |        |        |   |        |        |                                                                               |                                                                                                            |
| В-110 Пенза-1-1                      |         |        |        |         |        |        | 5      | 15 окт | 19 окт | 5 | 15 окт | 19 окт | ТО УРЗА                                                                       | С заменой ОВ                                                                                               |
| В-110 Пенза-1-2                      |         |        |        |         |        |        | 5      | 22 окт | 26 окт | 5 | 22 окт | 26 окт | ТО УРЗА                                                                       | С заменой ОВ                                                                                               |