

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Волжского ПО


Емельянов Н.В.
" 24 " 09 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС",
не являющихся объектами диспетчеризации, на октябрь 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
1	ПС 110/10 Северный Ключ	ВЛ-110 Сосновка		4	01.10.12	04.10.12				Кап. рем. ЛР-110 Сосновка, РГ-110 Соснов. АГ-1ч.
2	ПС 110/10 Северный Ключ	1 СШ-110 кВ		5	01.10.12	05.10.12				Кап. рем. ЛР-110 Сосновка, СР-1-110, ОД-110 СЛ АГ-1ч.
3	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-110 кВ		1	01.10.12	01.10.12				Замена РВ-2-110 АГ-1ч.
4	ВЛ-110 Дубовоуметская-2		С вводом на ночь	2	02.10.12	03.10.12				Капитальный ремонт
5	ВЛ-35 Б. Толкай		С вводом на ночь	2	05.10.12	06.10.12				Капитальный ремонт
6	ПС 35/10 Максимовка	Р1Т		1	02.10.12	02.10.12				Тек. рем. Р1Т АГ-1ч.
7	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	С2Т		1	02.10.12	02.10.12				Замена РВ-35 С2Т РВ нейтрал-110 С2Т АГ-1
8	ПС 110/35/10 Алексеевка	С1Т с Р1Т		1	02.10.12	02.10.12				Тек.рем ОД-1-110, КЗ-1-110 АГ-1ч
9	ПС 110/10 Северный Ключ	С1Т с Р1Т		3	03.10.12	05.10.12				Кап. рем. ОД-110 С1Т. АГ-1ч.
10	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-35 С1Т		1	03.10.12	03.10.12				Замена РВ-35 С1Т АГ-1ч.
11	ПС 110/10 Черкасы	1 сш-110		1	03.10.12	03.10.12				Тек. рем. ОД,КЗ АГ-2 ч.
12	ПС 110/10 Черкасы	С1Т		1	03.10.12	03.10.12				Тек. рем. ОД,КЗ АГ-2 ч.
13	ПС 110/10 Кутулук	С1Т		1	03.10.12	03.10.12				Тек. рем. ОД,КЗ АГ-1 ч.
14	ПС 110/35/10 Алексеевка	С2Т с Р2Т		1	03.10.12	03.10.12				Тек.рем ОД-2-110, КЗ-2-110 АГ-1ч
15	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ТН-1-35		1	04.10.12	04.10.12				Замена РВ-1-35, тек. рем. ТН-1-35 АГ-1ч.
16	ПС 110/10 Черкасы	2 сш-110		1	04.10.12	04.10.12				Тек. рем. ОД,КЗ АГ-2 ч.
17	ПС 110/10 Черкасы	С2Т		1	04.10.12	04.10.12				Тек. рем. ОД,КЗ АГ-2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (УЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
18	ПС 110/10 Кутулук	С2Т		1	04.10.12	04.10.12				Тек. рем. ОДКЗ АГ-1 ч.
19	ПС 110/10 Северный Ключ	Секц. перем. 110		2	04.10.12	05.10.12				Кап. рем. СР-1-110, СР-2-110. АГ-1ч.
20	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ТН-2-35		1	05.10.12	05.10.12				Замена РВ-2-35, тек. рем. ТН-2-35 АГ-1ч.
21	ПС 110/10 Северный Ключ	ВЛ-110 Сев. Ключ		4	08.10.12	11.10.12				Кап. рем. ЛР-110 Сев. Ключ АГ-1ч.
22	ПС 110/10 Северный Ключ	2 СШ-110 кВ		2	08.10.12	12.10.12				Кап. рем. ЛР-110 Сев. Ключ, СР-2-110, ОД-110 С2Т АГ-1ч.
23	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	С1Т с Р1Т		1	08.10.12	08.10.12				Тек. рем. С1Т, Р1Т, ОДКЗ-110 С1Т, ЗОН-110 РВ-6 и РВ-35 С1Т, ТТ-110, ТР-6 Р1Т АГ-1ч.
24	ПС 110/35/10 Дубовый Умет	ТН-1-35		1	08.10.12	08.10.12				Тек.рем. ТН-1-35, ОПН-1-35. АГ-1 ч.
25	ПС 35/10 Герасимовка	Т1Т с Р1Т		1	08.10.12	08.10.12				Тек.рем ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т АГ 1ч
26	ПС 35/10 Герасимовка	МВ-35 Т1Т		1	08.10.12	08.10.12				Тек.рем ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т АГ 1ч
27	ПС 35/10 Герасимовка	сш-35		1	08.10.12	08.10.12				Тек.рем ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т АГ 1ч
28	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ВЛ-110 Буз-2		1	09.10.12	09.10.12				Тек. рем. ЛР-110 Буз-2 АГ-1ч.
29	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	1 сш-110 кВ		1	09.10.12	09.10.12				Тек. рем. ЛР-110 Буз-2 АГ-1ч.
30	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	1 сш-110 кВ с		1	09.10.12	09.10.12				Тек. рем. СР-1-110 АГ-1ч.
31	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	сек. перемычка-110кВ		1	09.10.12	09.10.12				Тек. рем. СР-1-110 АГ-1ч.
32	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ТН-1-110		1	09.10.12	09.10.12				Тек. рем. ТН-1-110, РВ-1-110 АГ-1ч.
33	ПС 110/35/10 Дубовый Умет	ТН-2-35		1	09.10.12	09.10.12				Тек.рем. ТН-2-35, РВ-2-35. АГ-1 ч.
34	ПС 110/10 Северный Ключ	С2Т с Р2Т		3	10.10.12	12.10.12				Кап. рем. ОД-110 С2Т. АГ-1ч.
35	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	Р1Т		1	10.10.12	10.10.12				Тек. рем. Р1Т АГ-1ч.
36	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	Р2Т		1	10.10.12	10.10.12				Тек. рем. Р2Т АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
37	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-7		1	10.10.12	10.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7, РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
38	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-8		1	10.10.12	10.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7, РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
39	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-9		1	10.10.12	10.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7, РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
40	ПС 110/35/10 Алексеевка	СШП-10		1	10.10.12	10.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7, РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
41	ПС 110/35/6 Нефтерогская-1	1 сш-35 кВ		1	11.10.12	11.10.12				Тек.рем. ТН-1-35, ШП-35 ТН-1-35 АГ-1ч.
42	ПС 110/35/6 Нефтерогская-1	ТН-1-35		1	11.10.12	11.10.12				Тек.рем. ТН-1-35, ШП-35 ТН-1-35 АГ-1ч.
43	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-10		1	11.10.12	11.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-10, РГЛ-10 Ф-17, РГЛ-10 Ф-18, АГ-1ч
44	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-17		1	11.10.12	11.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-10, РГЛ-10 Ф-17, РГЛ-10 Ф-18, АГ-1ч
45	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-18		1	11.10.12	11.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-10, РГЛ-10 Ф-17, РГЛ-10 Ф-18, АГ-1ч
46	ПС 110/35/10 Алексеевка	СШП-10		1	11.10.12	11.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-10, РГЛ-10 Ф-17, РГЛ-10 Ф-18, АГ-1ч
47	ПС 110/35/6 Нефтерогская-1	1 сш-6 кВ		1	12.10.12	12.10.12				Тек.рем. 1 сш-6 кВ АГ-1ч.
48	ПС 110/10 Птицефабрика	ВЛ-110 ПБ-2 вв-2		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. РР-2-110, ЛР-110 ПБ-2 вв-2 АГ-1ч.
49	ПС 110/10 Птицефабрика	2 сш-110 кВ		2	15.10.12	16.10.12				Тек.рем. ЛР-110 ПБ-2 вв-2, СР-2-110, ШР-110 С2Т. АГ-1ч.
50	ПС 110/35/6 Нефтерогская-1	ВЛ-35, МБ-35 Благодаровка		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. МБ-35, ТТ-35, ЛР-35, ШР-35 Благодаровка АГ-1ч.
51	ПС 110/35/6 Нефтерогская-1	1 сш-35 кВ		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. МБ-35, ТТ-35, ЛР-35, ШР-35 Благодаровка АГ-1ч.
52	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-19		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-19, РГЛ-10 Ф-20, РГЛ-10 Ф-21, АГ-1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
53	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-20		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-19, РГЛ-10 Ф-20, РГЛ-10 Ф-21, АГ-1ч
54	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-21		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-19, РГЛ-10 Ф-20, РГЛ-10 Ф-21, АГ-1ч
55	ПС 110/35/10 Алексеевка	СШП-10		1	15.10.12	15.10.12				Тек.рем. РГЛ-10 Ф-19, РГЛ-10 Ф-20, РГЛ-10 Ф-21, АГ-1ч
56	ПС 110/10 Птицефабрика	С2Т с Р2Т		2	16.10.12	17.10.12				Тек.рем. ШР-110 С2Т АГ-1ч.
57	ПС 110/10 Богатое	МВ-10 С1Т		1	16.10.12	16.10.12				Тек.рем. МВ-10 С1Т АГ-1ч.
58	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-35 С1Т		1	16.10.12	16.10.12				Тек.рем. МВ-35, ТР-35, ШР-35 С1Т АГ-1ч.
59	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	1 сш-35 кВ		1	16.10.12	16.10.12				Тек.рем. МВ-35, ТР-35, ШР-35 С1Т АГ-1ч.
60	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	С1Т		1	16.10.12	16.10.12				Тек.рем. МВ-35, ТР-35, ШР-35 С1Т АГ-1ч.
61	ПС 110/35/10 Дубовый Умет	1 сш-10 кВ.		1	16.10.12	16.10.12				Тек.рем. 1 сш-10 кВ. АГ-1 ч.
62	ПС 110/35/10 Дубовый Умет	ТН-1-10		1	16.10.12	16.10.12				Тек.рем. ТН-1-10, РВ-1-10. АГ-1 ч.
63	ПС 110/10 Богатое	МВ-10 С2Т		1	17.10.12	17.10.12				Тек.рем. МВ-10 С2Т АГ-1ч.
64	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ВЛ-35, МВ-35 Город-1		1	17.10.12	17.10.12				Тек.рем. МВ-35, ЛР-35, ШР-35 Город-1 АГ-1
65	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	1 сш-35 кВ		1	17.10.12	17.10.12				Тек.рем. МВ-35, ЛР-35, ШР-35 Город-1 АГ-1
66	ПС 110/35/10 Дубовый Умет	2 сш-10 кВ.		1	17.10.12	17.10.12				Тек.рем. 2 сш-10 кВ. АГ-1 ч.
67	ПС 110/35/10 Дубовый Умет	ТН-2-10		1	17.10.12	17.10.12				Тек.рем. ТН-2-10, РВ-2-10. АГ-1 ч.
68	ПС 110/35/10 Алексеевка	СШП-110		1	17.10.12	17.10.12				Тек.рем. РГЛ-110 Алексеевка-2 АГ-1ч
69	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ВЛ-35, МВ-35 ДНС-2		1	18.10.12	18.10.12				Тек.рем. МВ-35, ТТ-35, ЛР-35 ШР-35 ДНС-2 АГ-1ч.
70	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	1 сш-35 кВ		1	18.10.12	18.10.12				Тек.рем. МВ-35, ТТ-35, ЛР-35 ШР-35 ДНС-2 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
71	ПС 110/35/10 Алексеевка	С2Т с Р2Т		1	18.10.12	18.10.12				Тек.рем. ШР-110 С2Т АГ-1ч
72	ПС 110/10 Птицефабрика	1 сш-110 кВ		2	22.10.12	23.10.12				Тек.рем. ЛР-110 ПБ-2 вв-1, СР-1-110, ШР-110 С1Т. АГ-1ч.
73	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Бар.-2		1	22.10.12	22.10.12				Тек.рем. МВ-110, ТТ-110 Бариновка-2 АГ-1ч
74	ПС 110/35/10 Алексеевка	СМВ-35		1	22.10.12	22.10.12				Тек.рем СМВ-35 АГ-1ч
75	ПС 110/10 Птицефабрика	Рем. перем. 110 кВ		1	22.10.12	22.10.12				Тек.рем. РР-1-110. РР-2-110. АГ-1ч.
76	ПС 110/10 Птицефабрика	С1Т с Р1Т		2	23.10.12	24.10.12				Тек.рем. ШР-110 С1Т, С1Т, Р1Т АГ-1ч.
77	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Перемычка		1	25.10.12	25.10.12				Тек.рем. МВ-110, ТТ-110 Перемычка АГ-1ч.
78	ПС 110/10 Подбельская тгп	ВД-110 Сев. Ключ		1	29.10.12	29.10.12				Тек.рем. ЛР-110 Сев. Ключ, ОР-110 Сев. Ключ. АГ-1ч.
79	ПС 110/10 Подбельская тгп	МВ-110 Сев. Ключ		3	29.10.12	31.10.12				Тек.рем. МВ-110 Сев. Ключ, ШР-110 Сев. Ключ, ЛР-110 Сев. Ключ. АГ-1ч.

Начальник ОДС

В.В. Колесников