


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"

 Емельянов А.Н.
 "28" "09" 2012 г.

**График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении
 оперативного персонала Жигулевского ПО, не являющихся объектами диспетчеризации на октябрь 2012 г.**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-3	с отключением	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
2	ВЛ-35 кВ	ВЛ- 35 кВ КС-9-1	с вводом на ночь	2	15.10.12	16.10.12	2	15.10.12	16.10.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
3	ВЛ-35 кВ	ВЛ- 35 кВ КС-9-2	с вводом на ночь	2	17.10.12	18.10.12	2	17.10.12	18.10.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
4	ПС 35/10 "Подстепки"	T-2	с отключением	1	18.10.12	18.10.12	1	18.10.12	18.10.12	Проверка РЗА Т-2. АВГ-1 ч.
Сызранский РЭС										
5	ПС 35/6 "Молокозавод"	СМВ-35	с отключением	1	03.10.12	03.10.12	1	03.10.12	03.10.12	Проверка РЗА АВР СМВ-35. АВГ-1 ч.
Жигулевский РЭС										
6	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Колхозная	с отключением	-	-	-	1	01.10.12	01.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
7	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Жигули	с отключением	-	-	-	1	02.10.12	02.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
8	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Яблоневская	с отключением	-	-	-	1	05.10.12	05.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
9	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Богатырь	с отключением	-	-	-	1	08.10.12	08.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
10	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Моркваши- Зольное	с отключением	-	-	-	1	09.10.12	09.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
11	грозотрос	ВЛ-110 кВ Жигулевская-1(2)	с отключением	-	-	-	1	10.10.12	10.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
12	грозотрос	ВЛ-110 кВ Печерская-2 – Жигулевская-2	с отключением	-	-	-	1	11.10.12	11.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
13	ПС 110/35/6 "Зольное"	T-1	с отключением	5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.12	19.10.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1 ч.
14	ПС 110/35/6 "Зольное"	T-3	с отключением	5	22.10.12	26.10.12	5	22.10.12	26.10.12	Проверка РЗА Т-3. АВГ-1 ч.
15	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТСН-1	с отключением	1	24.10.12	24.10.12	1	08.10.12	08.10.12	Замена ПК-6-ТСН-1. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТСН-2	с отключением	1	25.10.12	25.10.12	1	09.10.12	09.10.12	Замена ПК-6-ТСН-2. АВГ-1 ч.
17	ПС 110/35/6 "Зольное"	ТН-6-1 с.ш.	с отключением	1	29.10.12	29.10.12	1	29.10.12	29.10.12	Проверка РЗА ТН-6-1 с.ш. АВГ-1 ч.
18	ПС 110/35/6 "Зольное"	ТН-6-2 с.ш.	с отключением	1	30.10.12	30.10.12	1	30.10.12	30.10.12	Проверка РЗА ТН-6-2 с.ш. АВГ-1 ч.
Шигонский РЭС										
19	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Кузькино- Новодевичье-1	с отключением	-	-	-	1	03.10.12	03.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
20	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Кузькино- Новодевичье-2	с отключением	-	-	-	1	04.10.12	04.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева