


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
 Емельянов А.Н.
 "28" "09" 2012 г.

**График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
 Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на сентябрь 2012 г.**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-3	с отключением	1	11.10.12	11.10.12	1	11.10.12	11.10.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
2	грозотрос	ВЛ-110 кВ Жигулевская-1(2)	с отключением	-	-	-	1	10.10.12	10.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.
3	грозотрос	ВЛ-110 кВ Печерская-2 – Жигулевская-2	с отключением	-	-	-	1	11.10.12	11.10.12	Опробование схемы плавки гололеда. АВГ-1 ч.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева