

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель главного инженера по ОТУ -
 начальник ЦУС
 Бархаткин А.А.
 " 08 " 10 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на октябрь 2012г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на октябрь 2012г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110кВ Фарада-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	08.10.2012	09.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Центральная-3. АВГ-2 ч
2	ВЛ 110кВ Фарада-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	10.10.2012	11.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 на ПС Центральная-3. АВГ-2 ч
3	ВЛ 110кВ СамТЭЦ-Кинель (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	22.10.2012	24.10.2012	Ремонт грозотроса, замена изоляторов. АВГ-2 ч.
4	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	4	08.10.12	11.10.12	2	29.10.2012	30.10.2012	Расчистка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
5	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	3	10.10.12	12.10.12	2	24.10.2012	25.10.2012	Расчистка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
6	ВЛ 110кВ БТЭЦ-Кинель-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	5	15.10.2012	19.10.2012	Ремонт грозотроса, замена изоляторов. АВГ-2 ч.
7	ВЛ 110кВ Самарская-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	22.10.2012	23.10.2012	Чистка трассы. АВГ-2 ч.
8	ВЛ 110кВ Портовая-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	08.10.2012	09.10.2012	Расчистка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
9	ВЛ 110кВ РЦ-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	4	15.10.2012	16.10.2012	Расчистка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
10	ВЛ 110кВ Портовая-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	4	22.10.2012	25.10.2012	Расчистка трассы, замена изоляторов. АВГ-1 ч.
11	ВЛ 110кВ -Азот-Винтай (Жигулёвское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	02.10.2012	03.10.2012	Подрезка крон деревьев. АВГ-2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
12	ВЛ 110кВ -Азот- Комсомольская (Жигулёвское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	09.10.2012	10.10.2012	Подрезка крон деревьев. АВГ-2ч.
13	ВЛ 110 кВ Подбельск- Михайловская-2 уч. ПС Подбельская птицефабрика – ПС Михайловская (Волжское ПО).	-	без ввода на ночь	1	15.10.12	15.10.12	2	22.10.2012	23.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-2 вв-1; РР-1-110. АВГ - 2ч.
14	ВЛ 110 Кв Подбельск- Михайловская-2 уч. ПС Подбельская птицефабрика – ПС Подбельская-тяговая (Волжское ПО).	-	с вводом на ночь	1	22.10.12	22.10.12	2	15.10.2012	16.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-2 вв-2; РР-2-110. АВГ - 2ч.
15	ВЛ 110 кВ Бузулукская-1 уч. ПС Богатое – ПС Бузулукская (Волжское ПО).	-	с вводом на ночь	1	01.10.12	02.10.12	3	08.10.2012	10.10.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ - 2ч.
16	ВЛ 110 кВ Бузулукская-2 (Волжское ПО).	-	с вводом на ночь	2	08.10.12	09.10.12	3	15.10.2012	17.10.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ - 2ч.
17	ВЛ 110 кВ Самарская-1 (Волжское ПО).	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	22.10.2012	23.10.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ - 2ч.
18	Состояние транзита 110 кВ Савельевка-Герасимовка- Алексеевка. ВЛ 110 кВ Алексеевка-2 (Волжское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	5	08.10.2012	12.10.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ - 2ч.
19	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1 (Волжское ПО)	-		1	03.10.12	03.10.12	1	24.10.2012	24.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 НК-1 на ПС Овощная. АВГ - 2ч.
20	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	29.10.2012	29.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 НК-2 на ПС Овощная. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
21	Состояние транзита 110 кВ Савельевка-Герасимовка- Алексеевка. ВЛ 110 кВ Алексеевка-2 (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	17.10.2012	17.10.2012	Текущий ремонт РГЛ-110 Алексеевка-2 на ПС Алексеевка. АВГ - 2ч.
22	ВЛ-110 Новокуйбышевская- 2 (Самарское ПО)	-		-	-	-	1	08.10.2012	08.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
23	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ-110 Дружба- 1 (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	02.10.2012	02.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
24	ВЛ 110кВ Бузулукская-1 уч.ПС Комсомолец-ПС Богатое (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
25	ВЛ 110кВ Бузулукская-1 уч.ПС Богатое -ПС Бузулукская) (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
26	ВЛ 110кВ Язевка-1 (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
27	ВЛ 110кВ Бузулукская-2 (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
28	ВЛ 110кВ Язевка-2 (Волжское ПО)	-		-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ.
29	ВЛ 110кВ Жигулёвская-2 (Жигулевское ПО)	-	без снятия напряжения с ВЛ	-	-	-	1	10.10.2012	10.10.2012	Пробная плавка гололеда на троссе.
30	ВЛ 110кВ Печерская-2 (Жигулевское ПО)	-	без снятия напряжения с ВЛ	-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012	Пробная плавка гололеда на троссе.
31	ВЛ 110кВ Жигулёвская-2	-	без снятия напряжения с ВЛ	-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012	Пробная плавка гололеда на троссе.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
32	ПС Кинельская	ОСШ-110		-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012	Для пробной плавка гололеда на ВЛ 110кВ Бузулукская-2, Язевка-2.
33	ПС Кинельская	ОСШ-110		-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ 110кВ Бузулукская-1, Язевка-1.
34	ПС Просвет	Схема плавки гололёда		-	-	-	1	02.10.2012	02.10.2012	Пробная плавка гололеда на ВЛ Дубовоуметская-1, Дружба-1.
35	ПС Подбельская птицефабрика(Волжское ПО)	1 сек.ш.-110	без ввода на ночь	3	15.10.12	17.10.12	3	22.10.2012	24.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-2 вв-1; СР-1-110, ШР-110 С1Т. АВГ - 2ч.
36	ПС Подбельская птицефабрика (Волжское ПО)	2 сек.ш.-110	без ввода на ночь	3	22.10.12	24.10.12	3	15.10.2012	17.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-2 вв-2; СР-2-110, ШР-110 С2Т. АВГ - 2ч.
37	ПС Подбельская птицефабрика (Волжское ПО)	СМВ-110	без ввода на ночь	1	16.10.12	16.10.12	3	22.10.2012	24.10.2012	Текущий ремонт СМВ-110, СР-1-110. АВГ - 2ч.
38	ПС Подбельская птицефабрика (Волжское ПО)	СМВ-110	без ввода на ночь	1	16.10.12	16.10.12	3	15.10.2012	17.10.2012	Текущий ремонт СМВ-110, СР-2-110. АВГ - 2ч.
39	ПС Подбельская тяговая Волжское ПО)	1 сш-110	с вводом на ночь	-	-	-	1	30.10.2012	30.10.2012	Текущий ремонт ШР-1-110, РР-2-110. АВГ - 2ч.
40	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	МВ-110 Нефтегорская-2	с заменой ОМВ	-	-	-	1	02.10.2012	02.10.2012	Снятие скоростных характеристик. АВГ - 2ч.
41	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	МВ-110 Вершины	с заменой ОМВ	-	-	-	1	03.10.2012	03.10.2012	Снятие скоростных характеристик. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
42	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	ШСМВ-110	(в резерве по нормальной схеме)	-	-	-	1	04.10.2012	04.10.2012	Снятие скоростных характеристик. АВГ - 2ч.
43	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	МВ-110 Бузулукская-1	в резерве по нормальной схеме	-	-	-	1	10.10.2012	10.10.2012	Снятие скоростных характеристик. АВГ - 2ч.
44	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	ТН-1-110		-	-	-	1	13.10.2012	13.10.2012	Текущий ремонт ТН-1-110, ОПН-1-110. АВГ - 2ч.
45	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	ТН-2-110		-	-	-	1	14.10.2012	14.10.2012	Текущий ремонт ТН-2-110, РВ-2-110. АВГ - 2ч.
46	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)	1 СШ-110		-	-	-	1	13.10.2012	13.10.2012	Устранение дефекта ШР-1-110 ОМВ-110. АВГ - 3ч.
47	ПС Овощная (Волжское ПО)	С1Т	без ввода на ночь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.2012	05.10.2012	Текущий ремонт С1Т, ОД, КЗ-110 С1Т, РВ- 110 С1Т. АВГ - 2ч.
48	ПС Овощная (Волжское ПО)	1 сек.ш.-110 кВ	без ввода на ночь	5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.2012	05.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 НК-1, СР-1-110, ОД, КЗ-110 С1Т. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
49	ПС Овощная (Волжское ПО)	С2Т	без ввода на ночь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.2012	12.10.2012	Текущий ремонт С2Т, ОД, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т. АВГ - 2ч.
50	ПС Овощная (Волжское ПО)	2 сек.ш.-110 кВ	без ввода на ночь	5	08.10.12	12.10.12	5	08.10.2012	12.10.2012	Текущий ремонт ЛР-110 НК-2, СР-2-110, ОД, КЗ-110 С2Т. АВГ - 2ч.
51	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Толевая-1	без ввода на ночь, с заменой ОВЭ	-	-	-	3	30.09.2012	02.10.2012	Монтаж и наладка электромагнитной блокировки ШР-2-110 Толевая-1. АВГ - 4ч.
52	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Толевая-2	без ввода на ночь, с заменой ОВЭ	-	-	-	3	03.10.2012	05.10.2012	Монтаж и наладка электромагнитной блокировки ШР-2-110 Толевая-2. АВГ - 4ч.
53	ПС НФТП (Волжское ПО)	МВ-110 Новокуйбышев- ская-1	без ввода на ночь	-	-	-	21	15.09.2012	05.10.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 НК-1. АВГ - время заявки.
54	ПС НФТП (Волжское ПО)	МВ-110 Новокуйбышев- ская-2	без ввода на ночь	-	-	-	21	06.10.2012	26.10.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 НК-2. АВГ - время заявки.
55	Состояние транзита 110 кВ Савельевка-Герасимовка- Алексеевка. ПС Алексеевка (Волжское ПО)	2 сш-110		-	-	-	1	22.10.2012	22.10.2012	Текущий ремонт ШР-110 С2Т. АВГ - 1ч.
56	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	СМВ-110		5	01.10.12	05.10.12	5	01.10.2012	05.10.2012	Техническое обслуживание УРЗА. АВГ - 1ч.
57	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	СМВ-110		5	15.10.12	19.10.12	5	15.10.2012	19.10.2012	Техническое обслуживание УРЗА. АВГ - 1ч.
58	ПС АТД (Самарское ПО)	С2Т	с вводом на ночь	-	-	-	6	15.10.2012	20.10.2012	Проф. Вост. УРЗА. АВГ-4 ч.
59	ПС Комсомолец	ОСШ-110		-	-	-	1	11.10.2012	11.10.2012	Для проведения плавки гололеда на ВЛ-110 Язёвка-2, Бузулукская-2
60	ПС Комсомолец	ОСШ-110		-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012	Для проведения плавки гололеда на ВЛ-110 Язёвка-1, Бузулукская-1

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	

Заместитель начальника центральной диспетчерской службы



Д.А.Пакулин