

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Чапаевского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"


 С.В. Миронов

" 01 " сентября 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Чапаевского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети",
не являющихся объектами диспетчеризации на ноябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта (ЛЭП, подстанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС Новопавловка	Оборудование МВ-35 Новопавловка				с откл.		01.10.2012	01.10.2012	Техническое обслуживание
2	ПС Новопавловка	СМВ-35				с откл.		02.10.2012	02.10.2012	Техническое обслуживание
3	ПС Новопавловка	МВ-35 Морша-1				с откл.		03.10.2012	03.10.2012	Техническое обслуживание
4	ПС Новопавловка	МВ-10 Ф-2				с откл.		04.10.2012	04.10.2012	Техническое обслуживание
5	ПС Новопавловка	МВ-10 Т1Т				с откл.		05.10.2012	05.10.2012	Техническое обслуживание
6	ПС Новопавловка	МВ-10 Ф-5				с откл.		08.10.2012	08.10.2012	Техническое обслуживание
7	ПС Новопавловка	МВ-10 Ф-7				с откл.		09.10.2012	09.10.2012	Техническое обслуживание
8	ПС Новопавловка	СМВ-10				с откл.		10.10.2012	10.10.2012	Техническое обслуживание
9	ПС Новопавловка	МВ-10 Т2Т				с откл.		15.10.2012	15.10.2012	Техническое обслуживание
10	ВЛ-35 кВ Пензино					с откл.		02.10.2012	02.10.2012	Текущий ремонт
11	ВЛ-35 кВ Дергуновка					с откл.		03.10.2012	03.10.2012	Текущий ремонт
12	ВЛ-35 кВ Майская					с откл.		09.10.2012	09.10.2012	Текущий ремонт
13	ВЛ-35 кВ Мосты-2					с откл.		15.10.2012	15.10.2012	Текущий ремонт

31	ПС ГПП-1 ВПХ	ВЛ-6 Ф-20	с откл.				1	03.10.2012	03.10.2012	Испытание КЛ
----	--------------	-----------	---------	--	--	--	---	------------	------------	--------------



Начальник ОДС

А.И. Рубцов