

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Ульяновские распределительные сети»


С.Д. Николаев
" 18 " 09 2012 г.

ГРАФИК

ремонт ЛЭП и оборудования филиала ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» на Октябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта				Заявленный в месячном графике срок ремонта				Разрешенный срок ремонта				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Барышское производственное отделение															
ВЛ 110 кВ															
Барыш-Патрикеево	-	-	-	-	-	-	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	Расчистка трассы, ТО (1 час)	По согласованию	
Редуктор-Должниково	-	-	-	-	-	-	3	09.10.2012	11.10.2012	3	09.10.2012	11.10.2012	Расчистка трассы, ТО (1 час)	По согласованию	
Должниково-Илга	-	-	-	-	-	-	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	Расчистка трассы, ТО (1 час)	По согласованию	
ПС 110 кВ															
ПС 110 кВ Илга															
В-110 И-П	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	Дистанционная, МТО, 33 опробование ТО (1 час)		
ПС 110 кВ Барыш															
ТР-35-Т-1, В-35-Т-1, ШР-35-Т-1, ЛР-35-Б-31, В-35-Б-31, ШР-35-Б-31, В-35-Б-И, ШР-35-Б-И, ЛР-35-Б-И	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО (1 час)		
ТР-35-Т-2, В-35-Т-2, ШР-35-Т-2, ЛР-35-Б-32, В-35-Б-32, ШР-35-Б-32, В-35-Б-Ж, ЛР-35-Б-Ж, ШР-35-Б-Ж	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО (1 час)		
ПС 110 кВ Вешкайма															
СВ-35	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО (1 час)	По согласованию	
1 СШ-35 кВ, В-35-В-3, В-35-Т-1	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	ТО (1 час)	По согласованию	
2 СШ-35 кВ, В-35-В-К, В-35-Т-2	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО (1 час)	По согласованию	
Т-2	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	1	18.10.2012	18.10.2012	ТО (1 час)	По согласованию	
ПС 35 кВ															
ПС 35 кВ Жаловка															
ТР-35-Т-1, В-35-Т-1, Т-1, ТР-35-Т-2, Т-2	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО (1 час)		
ТН-10-1, В-10-Т-1, яч В-10-1, яч В-10-3, яч В-10-2, яч В-10-6, яч СВ-10	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО (1 час)	По согласованию	

ПС 35	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО (1 час)	
ШР-35 Т-2, ШР-35 И-У, ШР-35 И-У, СР-И-35	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС 110 кВ	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
Южное производственное отделение														
БД 110 кВ														
Сызрань-Новообразовое	-	-	-	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО (1 час)	
Коттеджа-Кин	-	-	-	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	2	03.10.2012	04.10.2012	ТО (1 час)	
Сызрань-Коттеджа	-	-	-	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО (1 час)	
Коттеджа-Кин	-	-	-	1	23.10.2012	23.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	08.10.2012	13.10.2012	ТО (1 час)	
Новообразовое-Кин	-	-	-	6	08.10.2012	13.10.2012	6	08.10.2012	13.10.2012	6	08.10.2012	13.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Барановка	-	-	-	9	15.10.2012	23.10.2012	9	15.10.2012	23.10.2012	9	15.10.2012	23.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ														
Т-2	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО (1 час)	
Т-1, ВВ-35 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ВВ-10 Т-1	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Кураево	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-1, ВМ-10 Т-1	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Никольно	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОД и КЗ-110 С-1-Т, С-1-Т, ВВ-35 С-1-Т	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО (1 час)	
СМВ-110, ОД и КЗ-110 С-2-Т, С-2-Т, ВМ-35 С-2-Т	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	2	16.10.2012	17.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Октябрьская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-1, ВВ-10 Т-1	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО (1 час)	
ОД и КЗ-110 Т-2, Т-2, ВВ-10 Т-2	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Павлова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-1, ВМ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО (1 час)	
Т-2, ВМ-35 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Радченко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-1, ВВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО (1 час)	
ОД и КЗ-110 Т-2, Т-2, ВМ-35 Т-2, ВВ-10 Т-2	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Шаховская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОД и КЗ-110 Т-1, Т-1, ВМ-10 Т-1	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО (1 час)	
ПС 35 кВ														
ПС 35 кВ Баскунин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ШР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10В, ОСШ-10	11	15.10.2012	25.10.2012	11	15.10.2012	25.10.2012	11	15.10.2012	25.10.2012	11	15.10.2012	25.10.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС 35 кВ Красная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ШР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10В, ОСШ-10	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	12	22.10.2012	02.11.2012	ТО (1 час)	По согласованию, с включением на ночь

[illegible]