

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
 Емельянов А.Н.
 " 22 " 11 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
 Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на декабрь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Западная-1	с отключением	1	13.12.12	13.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-3	с отключением	1	14.12.12	14.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
3	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-5	с отключением	1	17.12.12	17.12.12	1	07.12.12	07.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева

