

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного инженера

Волжского ПО

Неверов Л.А.

" 20 " 11 2012 г.

**График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", не являющихся объектами диспетчеризации, на декабрь 2012г.**

| №<br>п/п | Наименование объекта диспетчеризации<br>(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) |                      |         | Утверждённый в годовом<br>графике срок ремонта |               |                  | Утверждённый в месячном<br>графике срок ремонта |               |                  | Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | Объект                                                                          | Оборудование         | Условия | Кол-во дней                                    | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                                     | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                 |
| 1        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | С2Т                  |         | 2                                              | 03.12.12      | 04.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. С1Т, ТТ-110 С1Т Авар. гот.1 ч                         |
| 2        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | МВ-35 С1Т            |         | 1                                              | 09.12.12      | 09.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 С1Т, ТТ-35 С1Т Авар. гот.1 ч                    |
| 3        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | МВ-35 С2Т            |         | 1                                              | 04.12.12      | 04.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 С2Т, ТТ-35 С2Т Авар. гот.1 ч                    |
| 4        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | СМВ-35               |         | 1                                              | 05.12.12      | 05.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. СМВ-35 Авар. гот.1 ч                                  |
| 5        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | МВ-35<br>Ст.Ганькино |         | 1                                              | 06.12.12      | 06.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Ст.Ганькино, ТТ-35 Ст.Ганькино<br>Авар. гот.1 ч |
| 6        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | МВ-35 Кротково       |         | 1                                              | 07.12.12      | 07.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Кротк, ТТ-35 Кротково.<br>Авар. гот.1 ч         |
| 7        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | МВ-35 Б.Толкай       |         | 1                                              | 17.12.12      | 17.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Б.Толкай, ТТ-35 Б.Толкай.<br>Авар. гот.1 ч      |
| 8        | ПС 110/35/6 Пох-во-2                                                            | МВ-35 Аверкино       |         | 1                                              | 18.12.12      | 18.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Аверк., ТТ-35 Аверкино.<br>Авар. гот.1 ч        |
| 9        | ПС 110/35/6 Сосновка                                                            | С2Т с Р2Т            |         | 2                                              | 19.12.12      | 20.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. С2Т, ТТ-110 С2Т, Р2Т Авар. гот.1 ч                    |
| 10       | ПС 110/35/6 Сосновка                                                            | МВ-35 Аманак         |         | 1                                              | 10.12.12      | 10.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Аман, ТТ-35 Аманак.<br>Авар. гот.1 ч            |
| 11       | ПС 110/35/6 Сосновка                                                            | ВЛ-35 Аманак         |         | 1                                              | 10.12.12      | 10.12.12         |                                                 |               |                  | Устранение дефекта на ЗНЛР-35 Аманак в ст. ВЛ<br>Авар. гот.1 ч  |
| 12       | ПС 110/35/6 Сосновка                                                            | МВ-35 Сарбай         |         | 1                                              | 11.12.12      | 11.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Сарбай, ТТ-35 Сарбай<br>Авар. гот.1 ч           |
| 13       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | Т1Т                  |         | 1                                              | 21.12.12      | 21.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. Т1Т Авар. гот.1 ч                                     |

| №<br>п/п | Наименование объекта диспетчеризации<br>(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) |                    |         | Утверждённый в годовом<br>графике срок ремонта |               |                  | Утверждённый в месячном<br>графике срок ремонта |               |                  | Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|          | Объект                                                                          | Оборудование       | Условия | Кол-во дней                                    | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                                     | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                  |
| 14       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | T2T                |         | 3                                              | 10.12.12      | 12.12.12         |                                                 |               |                  | Кап. рем. ШР-35 T2T Вр.заявки                                    |
| 15       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | МВ-35 T1T          |         | 1                                              | 21.12.12      | 21.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 T1T Авар. гот.1 ч                                |
| 16       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | МВ-35 T2T          |         | 1                                              | 24.12.12      | 24.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 T2T Авар. гот.1 ч                                |
| 17       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | МВ-35 Яблонка      |         | 1                                              | 25.12.12      | 25.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Яблонка Авар. гот.1 ч                            |
| 18       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | МВ-35 Рабочая-2    |         | 1                                              | 26.12.12      | 26.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Рабочая-2. Авар. гот.1 ч                         |
| 19       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | МВ-35 Луговая      |         | 1                                              | 27.12.12      | 27.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. МВ-35 Луговая Авар. гот.1 ч                            |
| 20       | ПС 35/6 Яблонка                                                                 | 1 сек.шин-35       |         | 3                                              | 10.12.12      | 12.12.12         |                                                 |               |                  | Кап. рем. ШР-35 T2T Вр.заявки                                    |
| 21       | ПС 35/6 Ср.Аверкино                                                             | T1T                |         | 1                                              | 28.12.12      | 28.12.12         |                                                 |               |                  | Тек. рем. T1T, P1T Авар. гот.1 ч                                 |
| 22       | ПС 35/10 Ст.Ганькино                                                            | ВЛ-10 ф-2          |         | 1                                              | 13.12.12      | 13.12.12         |                                                 |               |                  | Устранение дефекта на РГ-10 ф-2 Авар. гот.2 ч                    |
| 23       | ПС 110/10 Утевка                                                                | С-2-Т              |         | 2                                              | 06.12.12      | 07.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт С-2-Т, ЗН нейтрали ОД, КЗ-110 С-2-Т Авар. гот.2 ч |
| 24       | ПС 110/10 Утевка                                                                | 2 секция шин-110кВ |         | 2                                              | 06.12.12      | 07.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт ОД, КЗ-110 С-2-Т Авар. гот.2 ч                    |
| 25       | ПС 110/10 Утевка                                                                | С-1-Т              |         | 2                                              | 10.12.12      | 11.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт С-1-Т,ЗН нейтрали ОД, КЗ-110 С-1-Т Авар. гот.2 ч  |
| 26       | ПС 110/10 Утевка                                                                | 1 секция шин-110кВ |         | 2                                              | 10.12.12      | 11.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт ОД, КЗ-110 С1-Т Авар. гот.2 ч                     |
| 27       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 С1Т          |         | 1                                              | 20.12.12      | 20.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт МВ-10 С-1-Т Авар. гот.1 ч                         |
| 28       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 С2Т          |         | 1                                              | 05.12.12      | 05.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт МВ-10 С-2-Т Авар. гот.1 ч                         |
| 29       | ПС 110/10 Утевка                                                                | СМВ-10             |         | 1                                              | 20.12.12      | 20.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт СМВ-10 Авар. гот.1 ч                              |
| 30       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 ф.2          |         | 1                                              | 12.12.12      | 12.12.12         |                                                 |               |                  | Текущий ремонт МВ-10 Ф-2 Авар. гот.1 ч                           |

| №<br>п/п | Наименование объекта диспетчеризации<br>(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) |                        |         | Утверждённый в годовом<br>графике срок ремонта |               |                      | Утверждённый в месячном<br>графике срок ремонта |                  |                      | Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|          | Объект                                                                          | Оборудование           | Условия | Кол-во дней                                    | Начало (дата) | Окончани<br>е (дата) | Кол-во дней                                     | Начало<br>(дата) | Окончани<br>е (дата) |                                                  |
| 31       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 ф.3              |         | 1                                              | 13.12.12      | 13.12.12             |                                                 |                  |                      | Текущий ремонт МВ-10 Ф-3 Авар. гот.1 ч           |
| 32       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 ф.6              |         | 1                                              | 14.12.12      | 14.12.12             |                                                 |                  |                      | Текущий ремонт МВ-10 Ф-6 Авар. гот.1 ч           |
| 33       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 ф.8              |         | 1                                              | 17.12.12      | 17.12.12             |                                                 |                  |                      | Текущий ремонт МВ-10 Ф-8 Авар. гот.1 ч           |
| 34       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 ф.14             |         | 1                                              | 18.12.12      | 18.12.12             |                                                 |                  |                      | Текущий ремонт МВ-10 Ф-14 Авар. гот.1 ч          |
| 35       | ПС 110/10 Утевка                                                                | МВ-10 ф.11 ПГ          |         | 1                                              | 19.12.12      | 19.12.12             |                                                 |                  |                      | Текущий ремонт МВ-10 Ф-11ПГ Авар. гот.1 ч        |
| 36       | ПС 110/10 Утевка                                                                | ВЛ-35 Утевка-1         |         | 1                                              | 03.12.12      | 03.12.12             |                                                 |                  |                      | Капитальный ремонт ЛР-35 Утевка-1, Авар. гот.3 ч |
| 37       | ПС 110/10 Утевка                                                                | 1 секция шин -35<br>кВ |         | 1                                              | 03.12.12      | 03.12.12             |                                                 |                  |                      | Опробование АВР-35 Авар. гот.3 ч                 |
| 38       | ПС 110/35/10 Нефтегорская-1                                                     | МВ-35<br>Благодаровка  |         | 1                                              | 09.12.12      | 09.12.12             |                                                 |                  |                      | Наладка УРЗА Вр. заявки                          |
| 39       | ПС 110/35/10 Нефтегорская-1                                                     | СМВ-35                 |         | 2                                              | 08.12.12      | 09.12.12             |                                                 |                  |                      | Опробование УРЗА Вр. заявки                      |
| 40       | ПС 110/35/10 Нефтегорская-1                                                     | МВ-35 ДНС-2            |         | 2                                              | 08.12.12      | 09.12.12             |                                                 |                  |                      | Опробование УРЗА Вр. заявки                      |
| 41       | ПС 110/35/10 Нефтегорская-1                                                     | МВ-35 Город-1          |         | 2                                              | 08.12.12      | 09.12.12             |                                                 |                  |                      | Опробование УРЗА Вр. заявки                      |

Начальник ОДС



В.В. Колесников