

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"

Емельянов А.Н.

" 23 / 11 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении
оперативного персонала Жигулевского ПО, не являющихся объектами диспетчеризации на декабрь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Западная-1	с отключением	1	13.12.12	13.12.12	1	05.12.12	05.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-3	с отключением	1	14.12.12	14.12.12	1	06.12.12	06.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
3	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-5	с отключением	1	17.12.12	17.12.12	1	07.12.12	07.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
4	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 СК Водозабор	с отключением	1	18.12.12	18.12.12	1	11.12.12	11.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
5	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Комсомольская- Водозабор	с отключением	1	19.12.12	19.12.12	1	12.12.12	12.12.12	Ревизия провода. АВГ-2 ч.
6	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Подстепки-1	с отключением	3	03.12.12	05.12.12	1	13.12.12	13.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
7	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Подстепки-2	с отключением	3	10.12.12	12.12.12	1	14.12.12	14.12.12	Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
Сызранский РЭС										
8	ПС 110/6 Город-1	ВЭ-ВЛ-110 Южная-1	с отключением	5	03.12.12	07.12.12	5	03.12.12	07.12.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
9	ПС 110/6 Город-1	ВЭ-ВЛ-110 Южная-2	с отключением	5	10.12.12	14.12.12	5	10.12.12	14.12.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
10	ПС 110/6 Город-1	ТН-110 1с	с отключением	1	17.12.12	17.12.12	1	17.12.12	17.12.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
11	ПС 110/6 Город-1	ТН-110 2с	с отключением	1	18.12.12	18.12.12	1	18.12.12	18.12.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.
12	ПС 110/6 Город-1	СМВ-6	с отключением	2	19.12.12	20.12.12	2	19.12.12	20.12.12	Проверка РЗА. АВГ-1ч.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева

