

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
27	РП-9	ТН-2-6					1	11.12.2012	11.12.2012	К
28	РП-9	ЗДЗ-2 с.ш.					1	12.12.2012	12.12.2012	К
29	РП-9	Схема образования опер.					1	14.12.2012	14.12.2012	К
30	РП-6	ВВ-6 фидер № 6					1	17.12.2012	17.12.2012	К
31	РП-6	ВВ-6 фидер № 23					1	18.12.2012	18.12.2012	К
32	ПС Танаевская	С-1-Т					5	03.12.2012	07.12.2012	К1
33	ПС Танаевская	СВЭ-110					5	10.12.2012	14.12.2012	К1

Примечание: Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.


Начальник ОДС  А.А. Алымендеев



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Самарского ПО
Дорожкин А.Н.
"_____"
2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера
СПО, на декабрь 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС Черновка	ВМ-10 ЧРН-9					1	04.12.2012	04.12.2012	тек. ремонт, ав.г. 3 часа
2	ПС Серноводская-110	ВМ-6 СРН-13					1	11.12.2012	11.12.2012	тек. ремонт, ав.г. 3 часа
3	ПС Серноводская-110	ВМ-6 С2Т					1	13.12.2012	13.12.2012	тек. ремонт, ав.г. 3 часа
4	ПС Челно-Вершинская	ВМ-110 Кольцевая					1	10.12.2012	10.12.2012	тек. ремонт, ав.г. 3 часа
5	ПС Безымянка-3	фидер № 9					1	03.12.2012	03.12.2012	К
6	ПС Безымянка-3	фидер № 10					1	04.12.2012	04.12.2012	К
7	ПС Безымянка-3	фидер № 12					1	05.12.2012	05.12.2012	К
8	ПС Безымянка-3	фидер № 16					2	06.12.2012	07.12.2012	В
9	ПС Безымянка-3	фидер № 19					2	10.12.2012	11.12.2012	В
10	ПС Безымянка-3	фидер № 26					1	12.12.2012	12.12.2012	К
11	ПС Безымянка-3	фидер № 28					1	13.12.2012	13.12.2012	К
12	ПС Безымянка-3	фидер № 30					1	14.12.2012	14.12.2012	К
13	ПС Безымянка-3	фидер № 33					1	17.12.2012	17.12.2012	К
14	ПС Безымянка-3	АВ-0,4 (Р3Т)					2	18.12.2012	19.12.2012	К
15	ПС Безымянка-3	АВ-0,4 (Р4Т)					2	20.12.2012	21.12.2012	К
16	ПС Челно-Вершинская	ВМ-110 Ч.-Вершинская						по графику РЭС		В
17	ПС Фарада	ПС					3	03.12.2012	05.12.2012	В
18	ПС Фарада	УСН-1, УСН-2					5	10.12.2012	14.12.2012	В
19	ПС Кошки	ВЛ-110 "Надеждино"					12	03.12.2012	14.12.2012	В
20	ПС Центральная-2	УСН-1, УСН-2					2	17.12.2012	18.12.2012	К
21	ПС Клявино	ВАЗП-1, ВАЗП-2					5	03.12.2012	07.12.2012	В
22	РТ-9	ВВ-6 фидер № 31					1	03.12.2012	03.12.2012	К
23	РТ-9	ВВ-6 фидер № 5					1	04.12.2012	04.12.2012	К
24	РТ-9	ВВ-6 Т1					1	05.12.2012	05.12.2012	К
25	РТ-9	ВВ-6 Т2					1	06.12.2012	06.12.2012	К
26	РТ-9	ТН-1-6					1	10.12.2012	10.12.2012	К

Утверждаю
Главный инженер Самарского ПО
«» Дорожкин А.Н.
2012 г.

Г Р А Ф И К
ремонта ЛЭП и оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС»,
находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на январь 2013г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта*			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта**			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Работы не планируются											

* - указывается кол-во дней, даты начала и окончания ремонта, согласно утверждённому годовому графику Самарского РДУ.
** - не заполняется.

Начальник ОД  А.А.Альмендеев