

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
"МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"


М.В. Кузьмин
2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПКО ВЭС филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"


А.Н. Святко
2012г.

График ремонта ЛЭП, оборудования напряжением 110-35-10(6) кВ по ВЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012 год (декабрь месяц 2012 года)

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛС, электроустановка, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 3)				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)						
Оборудование, подлежащее ремонту ОРД																		
ВЛ 110 кВ																		
ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - 1 цепь							26	03.12.2012	28.12.2012						КС, Установка тягестелей вибрации, АГ-3ч	С включением на ночь и выходные дни		
Оборудование, подлежащее ремонту Оренбургэнерго																		
ПС Гайская 110/10 кВ																		
В-10 кВ Т1	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки; АГ 01:00			
В-10 кВ Т2	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-22 (ВЛП)	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки, Тех.обслуживание ШПР-10кВ СПП.;; АГ 01:00			
СВ-10 кВ	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.11.2012	13.11.2012	1	13.11.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-12	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-4	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки, Тех.обслуживание ШПР-10кВ СПП.;; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-20	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-18	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки, Тех.обслуживание ШПР-10кВ СПП.;; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-16	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки, Тех.обслуживание ШПР-10кВ СПП.;; АГ 01:00			
В-10 кВ Тв-14	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячейки, Тех.обслуживание ШПР-10кВ СПП.;; АГ 01:00			

Наименование объекта диспетчеризации (УЭП1, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 3)				Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
В-10 кВ Тг-11	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячеек, Тех.обслуживание ЦПР-10кВ СИП.; АГ 01:00		
В-10 кВ Тг-13	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячеек, Тех.обслуживание ЦПР-10кВ СИП.; АГ 01:00		
В-10 кВ Тг-15	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячеек, Тех.обслуживание ЦПР-10кВ СИП.; АГ 01:00		
В-10 кВ Тг-17	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячеек, Тех.обслуживание ЦПР-10кВ СИП.; АГ 01:00		
В-10 кВ Тг-19	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячеек, Тех.обслуживание ЦПР-10кВ СИП.; АГ 01:00		
В-10 кВ Тг-21	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание ячеек, Тех.обслуживание ЦПР-10кВ СИП.; АГ 01:00		
ПС Мешиногорская Районная 110/35/6кВ																		
В 6 кВ Т2							1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00		
ТН1 6 кВ 1 сек							1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТН 6кВ; АГ 01:00		
ТН1 6 кВ 2 сек							1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТН 6кВ; АГ 01:00		
ТН2 6 кВ 1 сек							1	21.12.2012	21.12.2012	1	21.12.2012	21.12.2012	1	21.12.2012	21.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТН 6кВ; АГ 01:00		
ТН2 6 кВ 2 сек							1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТН 6кВ; АГ 01:00		
ТСН1 6 кВ							1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТСН 6кВ; АГ 01:00		
ТСН2 6 кВ							1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТСН2 6кВ и В 6кВ; АГ 01:00		
В 6кВ Мр-64							1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00		
В 6кВ Мр-65							1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛЭС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В 6кВ МР-66							1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00
В 6кВ МР-46							1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00
В 6кВ МР-49							1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00
В 6кВ МР-70							1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00
В 6кВ МР-71							1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В 6кВ; АГ 01:00

ПС 35 кВ

ПС Амбуглак 35/10 кВ													
В-10 кВ Ам-7(ВШП)	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ Ам-7; АГ 01:00
СВ-10 кВ	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и СВ-10 кВ; АГ 01:00
СВ-35кВ	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 35кВ; АГ 01:00
ТН1 10 кВ	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и ТН 10 кВ; АГ 01:00
ТН2 10 кВ	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и ТН 10 кВ; АГ 01:00
В 10 кВ Т1	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00
В 10 кВ Т2	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00
В-10 кВ Ам-1	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00
В-10 кВ Ам-2	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00
В-10 кВ Ам-5	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	1	17.12.2012	17.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00
В-10 кВ Ам-9	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	1	18.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00
В-10 кВ Ам-11	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	1	19.12.2012	19.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек и В-10 кВ; АГ 01:00

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выданный в годовом графике срок ремонта 1, 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС Дюбровская 35/10 кВ														
В-10 кВ Т1	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ Т1; АГ 01:00	
В-10 кВ Т2	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ Т2; АГ 01:00	
СВ-10 кВ	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и СВ-10 кВ; АГ 01:00	
ТН1 10 кВ	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и ТН 10 кВ; АГ 01:00	
ТН2 10 кВ	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и ТН-10 кВ; АГ 01:00	
ТСН1 10 кВ	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и ТСН-10 кВ; АГ 01:00	
ТСН2 10 кВ	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и ТСН 10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-1	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-2	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-3	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-6	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-9	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-10	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-11	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	
В-10 кВ ДЛ-12	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячейки и В-10 кВ; АГ 01:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛЭС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина оттока или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС Понискава 35/10кВ														
ТН1 10 кВ							1	24.12.2012	24.12.2012	1	24.12.2012	24.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТН 10кВ; АГ 01:00	
ТН2 10 кВ							1	25.12.2012	25.12.2012	1	25.12.2012	25.12.2012	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО ячеек с ТН 10кВ; АГ 01:00	

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ОАО "МРСК Волга" - "Оренбургэнерго"

В.П. Сальцев
"28.12" 2012г.

В.П. Сальцев
В.П. Сальцев

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала ОАО "МРСК Волга" - "Оренбургэнерго"

С.Б. Константинов
"28.12" 2012г.

С.Б. Константинов
С.Б. Константинов

Заместитель главного инженера по ТУ и ПТО
БЭС филиала ОАО "МРСК Волга" - "Оренбургэнерго"

П.Н. Миронов
"28.12" 2012г.

П.Н. Миронов
П.Н. Миронов

Начальник ОДС ПТО БЭС филиала ОАО "МРСК Волга" - "Оренбургэнерго"

А.В. Тимохов
"28.12" 2012г.

А.В. Тимохов
А.В. Тимохов