



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrd.ru

Л.А. Фогель № Р41-Б1-И-10-8191
на № _____ от _____

О направлении графика ремонтов ЛЭП и
оборудования на декабрь 2012 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные сводные графики ремонта ЛЭП и
оборудования «Оренбургэнерго» на декабрь 2012 года.

Приложение: 1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на
декабрь 2012 года на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора –
главный диспетчер

Ю.Е. Колчанов

Л.А. Фогель
98-03-38

Утверждаю:
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ
 Ю.Е. Колчанов
 " 28 " 11 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на декабрь 2012 года

декабрь 2012 года															
№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
I	ВЛ 110 кВ Орская - КС-15 - I цепь	26 дней	03.12.2012	28.12.2012	С включением на ночь и выходные дни	КР, Установка гасителей вибрации, АГ- 3ч	26 дней	03.12.2012	28.12.2012 18:00						

Зам. начальника ОДС

В.Л. Михайлов

Начальник СЭР

В.В. Терехов