



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Ульяновские распределительные сети»


" 30 " 

С.Л. Николаев

2012 г.

ГРАФИК
ремонтов ЛЭП и оборудования Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» на ДЕКАБРЬ 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Барышское производственное отделение														
ПС 35 кВ														
ПС-35 кВ Смышляевка														
1 СШ-35 кВ, ТР-35-Т-1, В-35-Т-1	1	11.12.2012	11.11.2012	1	11.12.2012	11.11.2012	1	11.12.2012	11.11.2012	1	11.12.2012	11.11.2012	ТО (1 час)	По согласованию
2 СШ-35 кВ, СР-35-1, СВ-35, СР-35-2	1	11.12.2012	11.11.2012	1	11.12.2012	11.11.2012	1	11.12.2012	11.11.2012	1	11.12.2012	11.11.2012	ТО (1 час)	По согласованию
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ТН-10-2	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ Стемасс														
1 СШ-10 кВ, ТН-1-10, В-10-Т-1	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ Чириково														
1 СШ-35 кВ, ТР-35-Т-1, В-35-Т-1, ЛР-35-См.-Ч, Т-1	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	ТО (1 час)	
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ТН-10-2	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Димитровградское производственное отделение														
ПС 110 кВ														
ПС-110 кВ Лебяжье														
Т-1, 1 СШ-110 кВ, 2 СШ-110 кВ	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-1, 1 СШ-10 кВ, 2 СШ-10 кВ	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-110 кВ Мулловка														
Т-1, 1 СШ-110 кВ	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-1, 1 СШ-10 кВ	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
Т-2, 2 СШ-110 кВ	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-2, 2 СШ-10 кВ	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ВЛ 35 кВ														
Матвеевка-Волосниковка	-	-	-	-	-	-	2	04.12.2012	05.12.2012	2	04.12.2012	05.12.2012	ТО (2 часа)	
Кр.Река-М.Кандава	-	-	-	-	-	-	2	11.12.2012	12.12.2012	2	11.12.2012	12.12.2012	ТО (2 часа)	
ПС 35 кВ														
ПС-35 кВ Ст.Майна														
Т-1, 1 СШ-35 кВ	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-1, 1 СШ-10 кВ	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Т-2, 2СШ-35 кВ	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-2, 2СШ-10 кВ	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
Т-3, 3СШ-35 кВ	1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-3, 3СШ-6 кВ	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
Т-4, 4СШ-35 кВ	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	ТО (2 часа)	
Т-4, 4СШ-6 кВ	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	1	14.12.2012	14.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
Ульяновские распределительные сети														
ВЛ 110 кВ														
Восточная-1	-	-	-	-	-	-	6	03.12.2012	08.12.2012	6	03.12.2012	08.12.2012	Вырубка (0,5 часа)	
Восточная-2	-	-	-	-	-	-	3	10.12.2012	12.12.2012	3	10.12.2012	12.12.2012	Вырубка (0,5 часа)	
Центральная-1	-	-	-	-	-	-	3	17.12.2012	19.12.2012	3	27.12.2012	29.12.2012	Вырубка (0,5 часа)	
Центральная-2	-	-	-	-	-	-	3	24.12.2012	26.12.2012	3	24.12.2012	26.12.2012	Вырубка (0,5 часа)	
Языково-Карсун	-	-	-	-	-	-	3	03.12.2012	05.12.2012	3	03.12.2012	05.12.2012	Расчистка трассы (0,5 часа)	
Ульяновская-Майна (участок Майна-Выры)	-	-	-	-	-	-	3	12.12.2012	14.12.2012	3	13.12.2012	15.12.2012	Расчистка трассы (0,5 часа)	
Сурская-2	-	-	-	-	-	-	5	03.12.2012	07.12.2012	5	03.12.2012	07.12.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ														
ПС 110 кВ Сосновка														
Т-1, ОРУ-110 кВ	2	03.12.2012	04.12.2012	2	03.12.2012	04.12.2012	2	03.12.2012	04.12.2012	2	03.12.2012	04.12.2012	ТО (1 час)	
1СШ-110	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	ТО (1 час)	По режиму
ЛР-110 Карсун, ЛР-110 Чамзинка	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	ТО (1 час)	
1СШ-10 кВ	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС 110 кВ Северная														
1СШ-6 кВ	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
II СШ-6 кВ	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
III СШ-10 кВ	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
IV СШ-10 кВ	1	08.12.2012	08.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	1	06.12.2012	06.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС 110 кВ Ишеевка														
1СШ-10 кВ	1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	1	11.12.2012	11.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
II СШ-10 кВ	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС 35 кВ														
ПС 35 кВ Хмелевка														
Т-1, ОРУ-35 кВ	2	10.12.2012	11.12.2012	2	10.12.2012	11.12.2012	2	10.12.2012	11.12.2012	2	10.12.2012	11.12.2012	ТО (1 час)	По режиму
В-35 Т-1	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	1	12.12.2012	12.12.2012	ТО (1 час)	
СВ-35	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	ТО (1 час)	
ЛР-35 Сурская, ЛР-35 Ждамирово	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	ТО (1 час)	
1СШ-10 кВ	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	ТО (2 часа)	По согласованию

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС

Начальник СР

Начальник ОЭР

И.К. Антонов

С.А. Сазанов

О.Ю. Ишмяков