

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Комсомольского ПО

Н.Г. Храмов
 « 25 » октября 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на ДЕКАБРЬ 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроподстанции, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		

ПС 110/35/10кВ «СЫРЯТИНО»

Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Сыратино-ККСК» и «Сыратино-Мошкалеи»: ШРВТ1-35, ВТ1-35, ШРВ2-35, В2-35, ЛРВ2-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «ККСК», ШРВ4-35, В4-35, ЛРВ4-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Мошкалеи», РТН1-35	2	19.12	20.12	2	19.12	20.12	2	20.12	21.12				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-35кВ «Сыратино-ККСК» и «Сыратино-Мошкалеи»: в/ч заградитель ВЛ-35кВ «ККСК», в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Мошкалеи»	2	19.12	20.12	2	19.12	20.12	2	20.12	21.12				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
ТН1-35	2	19.12	20.12										ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
ПС 35/10кВ «ПИЧЕУРЫ»														
Л-я с.ш. 35кВ и ВЛ-35кВ «Пичеуры-Чамзинка»: СР1-35, РТ1-35, СВ-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Чамзинка»	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- по дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
И-я с.ш. 10кВ: ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ2-10, РТН1-10, ШРВ5-10, ШРВ7-10, СР1- 10	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
В1-10, ЛРВ1-10, В2-10, ЛРВ2-10, ВТ1-10, В5-10, ЛРВ5-10, В7-10, ЛРВ7-10	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ТН1-10	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12	2	12.12	13.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
И-я с.ш. 35кВ и ВЛ-35кВ «Б.Березники-Личеурь»: СР2-35, РТ2-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Б.Березники»	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
И-я с.ш. 10кВ: ШРВ10-10, ШРВТ2-10, ШРВ12-10, РТН2-10, ШРВ13-10, ШРВ16-10, СР2-10	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
СВ-10, В10-10, ЛРВ10-10, В12-10, ЛРВ12-10, ВТ2-10, В13-10, ЛРВ13-10, В16-10, ЛРВ16-10	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ТН2-10	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12	2	17.12	18.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ПС 35/10кВ «АПРАКСИНО»														
И-я с.ш. 35кВ и ВЛ-35кВ «Апраксино-Киржеваны»: СР1-35, РТ1-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Киржеваны»	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: впл. ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2, ВТ2-10	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 35кВ и ВЛ-35кВ «Алексеевка-Апракино»: СР2-35, РТ2-35, ШРВ3-35, В3-35, ЛР-35 и в/ч зарядитель ВЛ-35кВ «Алексеевка»	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1 , ВТ1-10	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12				ТО, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 10кВ: ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ2-10, РТН1-10, ШРВ6-10, ШРВ7-10, СР1- 10	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
В1-10, ЛРВ1-10, В2-10, ЛРВ2-10, ВТ1-10, В6-10, ЛРВ6-10, В7-10, ЛРВ7-10, ТСН1	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
Л-я с.ш. 10кВ: ШРВ13-10, ШРВТ2-10, ШРВ14-10, РТН2-10, СР2- 10	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
СВ-10, ВТ2-10, В13-10, ЛРВ13-10, В14-10, ЛРВ14- 10, ТСН2	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12	2	05.12	06.12				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-35кВ Б.Брезники- Шугурово	5	10.12	14.12	5	10.12	14.12	5	10.12	14.12				ТО, АГ – 1 час	---

График технического обслуживания устройств РЗА на ДЕКАБРЬ 2012год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категории (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число для месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/10кВ "Сыратино"	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Сыратино-ККСК"	Комсом.ПО	35	6	2008	О	20.12	21.12		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Сыратино- Мокшадей"	Комсом.ПО	35	6	2010	О	20.12	21.12		
	ТН-35кВ	Вторичные цепи ТН- 35кВ	Комсом.ПО	35	6	2010	О	20.12	21.12		

График технического обслуживания устройств СДТУ на ДЕКАБРЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименовани е комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановлени я (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС110/35/10 кВ "Ардатов"	ВЧ канал Комсомольская- Ардатов АСК-1		МРСК, РДУ	0,5	12.2011г	ТО	17.12	18.12		
ПС110/35/10 кВ "Ардатов"	ТМ КП "Транит" ПС Ардатов		МРСК, РДУ	0,5	11.2011г	ТО	11.12	13.12		

Начальник ОДС:

В.В. Бронзенский

Начальник группы ВЛ:

А.Н. Евдокимов

Начальник СП:

Н.В. Дементьев

Начальник группы ИЗП:

А.Н. Бедин

Начальник СРЗА:

Ю.Н. Деряев

Начальник службы СДТУ:

В.В. Шорин

Главный специалист ОУ и РИТ:

С.А. Сычев