

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ОАО «ФСК ЕЭС»

Средне-Волжское ПМЭС

 А.С. Уметбаев

«23» ноября 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по техническим

вопросам – главный инженер

филиала ОАО «МРСК Волги» –

«Мордовэнерго»

 Ю.И. Сергеев

«26» ноября 2012 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на декабрь 2012 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Мокша														
КВЛ-10 кВ яч. 13 АБЗ	1	12.12	12.12	1	12.12	12.12	1	12.12	12.12	1	12.12	12.12	ТО, АГ – 1 час	—

И.о. начальника ЦУС-СОТУ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС

В.М. Сизганов

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

С.Н. Галишников