

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель директора –

главный диспетчер

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Мордовское РДУ

Раужин
«26» ноября 2012 г.

А.И. Раужин

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по

техническим вопросам –

главный инженер

Филиала ОАО «МРСК Волги» –

«Мордовэнерго»

Сергеев
«27» ноября 2012 г.

Ю.И. Сергеев

2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на декабрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ВЛ 110кВ										
ВЛ 110кВ Восточная – Большая Елховка.	5	3.12	7.12	5	3.12	7.12	5	3.12	7.12	ТО, АГ – 2 часа без включения на ночь
ВЛ 110кВ Большая Елховка – Ромоданово с отпайкой на ПС 46 км.	3	10.12	12.12	2	10.12	11.12	2	10.12	11.12	ТО, АГ – 2 часа без включения на ночь
ВЛ 110кВ Пятина – Сайгуши с отпайкой на ПС Сырятино.	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	ТО, АГ – 2 часа без включения на ночь
ВЛ 110кВ Алексеевка – Сайгуши.	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	3	12.12	14.12	ТО, АГ – 2 часа без включения на ночь
Краснослободское производственное отделение										
ВЛ 110кВ										
ВЛ 110кВ Бабеево – Темников.	2	3.12	4.12	2	3.12	4.12	2	3.12	4.12	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на декабрь 2012 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)					Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение													
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	ПВЗ-90М ВЛ 110кВ Саранская ТЭЦ-2 – Юго-Западная с отпайкой на ПС Северная 2 цепь	III	110	6	11.2009 г.	О	3.12	4.12	3.12	4.12		
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	ЭПЗ-1643 ВЛ 110кВ Саранская ТЭЦ-2 – Юго-Западная с отпайкой на ПС Северная 2 цепь	III	110	8	11.2009 г.	О	5.12	6.12	5.12	6.12		
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	ЭПЗ-1643 ОВ-110 кВ	IV	110	8	12.2009 г.	О	10.12	11.12	10.12	11.12		
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	ПВЗ-90М ВЛ 110кВ Саранская ТЭЦ-2 – Юго-Западная с отпайкой на ПС Северная 1 цепь	III	110	6	11.2007 г.	К	12.12	13.12	12.12	13.12		
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	ЭПЗ-1643 ВЛ 110кВ Саранская ТЭЦ-2 – Юго-Западная с отпайкой на ПС Северная 1 цепь	III	110	8	11.2009 г.	О	13.12	14.12	13.12	14.12		
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	ДЗШ-110 кВ	IV	110	8	11.2003 г.	В	17.12	20.12	17.12	20.12		
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Вывод сил. обор. не треб.	УРОВ-110 кВ	IV	110	8	11.2003 г.	В	17.12	20.12	17.12	20.12		

График технического обслуживания устройств СДТУ с декабря 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110/6 кВ Юго-Западная	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	10.12	11.12	10.12	11.12
ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»	Аппаратура по ВОЛС «Гвоздь»	–	В ведении РДУ	1		ТО	17.12	18.12	17.12	18.12
Комсомольское производственное отделение										
ПС 110/35/10 кВ Ардамов	ТМ КП «Гранит» ПС 110/35/10 кВ Ардамов	–	В ведении РДУ	0,5	11.2011 г.	ТО	11.12	13.12	11.12	13.12
ПС 110/35/10 кВ Ардамов	ВЧ канал связи «Комсомольская – Ардамов АСК-1»	–	В ведении РДУ	0,5	12.2011 г.	ТО	17.12	18.12	17.12	18.12
Ковылкинское производственное отделение										
ПС 220/110/10 кВ Мокша	Стойка ВЧ связи АВС-3	–	В ведении РДУ	0,5	06.2012 г.	ТО	17.12	24.12	17.12	24.12
ТПС 110/35/10 кВ Хованщина	Стойка ВЧ связи АВС-3	–	В ведении РДУ	0,5	06.2012 г.	ТО	17.12	24.12	17.12	24.12
ТПС 110/35/10 кВ Хованщина	Аппаратура ТМ УКПМ-2	–	В ведении РДУ	0,5	06.2012 г.	ТО	17.12	24.12	17.12	24.12
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110/35/10 кВ Ельники	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1» АБПУ-М	–	В ведении РДУ	0,5	04.2012 г.	ТО	6.12	6.12	6.12	6.12
ПС 110/35/10 кВ Теньгушево	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1» АБПУ-М	–	В ведении РДУ	0,5	04.2012 г.	ТО	12.12	14.12	12.12	14.12

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому управлению –
начальник ЦУС

Начальник отдела электрических режимов

Начальник центральной службы РЗА

Начальник центральной службы СДТУ

Начальник центральной службы организации ремонтов

Начальник службы технической эксплуатации

С.Н. Галишников

А.В. Залипаев

А.П. Ишуткин

А.В. Елистратов

В.В. Марков

А.В. Палькин