

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на ноябрь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ

А.В. Хомутов
"29" октября 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выделено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес граф Количество дней	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес графике Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Примечания_1	Примечания_2)	ЗАЯВЛЕНО в месячный график КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВЛЕНО в месячный график ОКОНЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВЛЕНО в годовой график КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
1	ОЗ Чувашского РДУ										
2	Чувашэнерго										
3	АПО										
4	ВЛ 110 кВ										
5	Венец-Порецкая участок Алгаши-Кожевенная		5 дней	Пн 26.11.12	Пт 30.11.12		КР: вырубка ДКР прол.опор № 69-74. ТО: замена изоляторов оп.№2-5, замена сварных соединений на СОАСопор №1,5;13,75,79.АГ-2ч.	5 дней	Пн 19.11.12	Пт 23.11.12	0 дней
6	Венец-Порецкая участок Порецкая-Кожевенная		5 дней	Пн 05.11.12	Пт 09.11.12		КР: вырубка ДКР прол.опор № 26-27. ТО: замена изоляторов оп.№55, ремонт провода прол.№ 47-48, выправка опор №28,29;АГ-2ч.	5 дней	Пн 05.11.12	Пт 09.11.12	0 дней
7	Алатырь- Буинск участок Алатырь-Киря		5 дней	Пн 12.11.12	Пт 16.11.12		ТО:Замена изоляторов оп.66-74; вырубка ДКР пр.35-40	5 дней	Пн 12.11.12	Пт 16.11.12	5 дней
8	Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская		5 дней	Пн 19.11.12	Пт 23.11.12		КР: расширение просек и вырубка ДКР прол.опор №173-188,132-134. ТО:замена изоляторов на оп.№188,185,163,167,153;АГ-2ч.	5 дней	Пт 30.11.12	Вт 04.12.12	0 дней
9	ПС Алатырь										
10	В-110 кВ Буинск		5 дней	Пн 12.11.12	Пт 16.11.12		ТО: Проверка РЗА ВЛ 110кВ Буинск, АГ-1ч.	5 дней	Пн 12.11.12	Пт 16.11.12	5 дней

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗиА



И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин


График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на ноябрь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ

А.В. Хомутов
"29" октября 2012 г.

Ид.	Название задачи	Выде лено в год граф	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Начало ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике ОКОН ЧАНИЕ ремонта
1	ОЗ Чувашского РДУ								
2	Чувашэнерго								
3	АПО								
4	ВЛ 110 кВ								
5	Венец-Порецкая участок Алгаши-Кожевенная		5 дней	Пн 26.11.12	НД	НД	0 дней	НД	НД
6	Венец-Порецкая участок Порецкая-Кожевенная		5 дней	Пн 05.11.12	НД	НД	0 дней	НД	НД
7	Алатырь- Буинск участок Алатырь-Киря		5 дней	Пн 12.11.12	Пн 06.08.12	Пт 10.08.12	5 дней	Пн 12.11.12	Пт 16.11.12
8	Алатырь-Шемурша участок Шемурша-Первомайская		5 дней	Пн 19.11.12	НД	НД	0 дней	НД	НД
9	ПС Алатырь								
10	В-110 кВ Буинск		5 дней	Пн 12.11.12	Пн 23.07.12	Пт 27.07.12	5 дней	Пн 12.11.12	Пт 16.11.12

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗиА


И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин