

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 Комсомольского ПО

Н.Г. Храмов
 « 25 » сентября 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на НОЯБРЬ 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/10кВ «ШУГУРОВО»														
ВЛ-35кВ «Б.Березники-Шугурово», «Паракино-Шугурово»: РТ1-35, РТ2-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Б.Березники», ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Паракино»	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т1: Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-35, РТСН1-10, ТСН1, ТТВТ1-10	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т2: Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТСН2-10, РТ2-35, ТСН2, ТТВТ2-10	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ПС 110/35/10кВ «ДУБЕНКИ»														
Т1: ОДТ1-110, КЗТ1-110, разрядник ЗОНТ1, РВСТ1-110, РВСТ1-35, РВОТ1-10	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				Б/в АГ – 1 час	---
Т2: ОДТ2-110, КЗТ2-110	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09				Б/в АГ – 1 час	---
ТН1-35: РВСТН1-35	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09				Б/в АГ – 1 час	---

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1 СШ 10кВ: ТТСВ1-10, ПРТН1-10, ТН1-10, ВЗ3-10, ТТВЗ3-10, ВЗ4-10, ТТВЗ4-10	2	19.11	20.11	2	19.11	20.11	2	19.11	20.11				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
2 СШ 10кВ: СВ1-10, В6-10, ТТВ6-10, разрядник ТН2-10, ТН2-10, СВ2-10, ТА/ДТМ	2	19.11	20.11	2	19.11	20.11	2	19.11	20.11				ТО, в/в, АГ – 1 час	С вводом на ночь
3 СШ 10кВ: ТТСВ2-10, В11-10, ТТВ11-10, В12-10, ТТВ12-10, В13-10, ТТВ13-10, разрядник ТН3-10, ПРТН3-10, ТН3-10, В16-10, ТТВ16-10, В17-10, ТТВ17-10, В18-10, ТТВ18-10, В19-10, ТТВ19-10, В20-10, ТТВ20-10, В21-10, ТТВ21-10, В22-10, ТТВ22-10	3	21.11	23.11	3	21.11	23.11	3	21.11	23.11				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь

ПС 35/10кВ «КРАСИНО»

1-я с.ш. 35кВ и ВЛ-35кВ «Паракино-Красино»: РТ1-35, СР1-35, СВ-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Паракино»	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т1, ВТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10, РВСТ1-35, ТСН1	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
В18-10, ВТ1-10, ВЗ-10, В4-10, В6-10, СВ-10	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ТН1-10	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
П-я с ш. 35кВ и ВЛ-35кВ «Дубенки-Красино», «Красино-Пуркаево»: РТ2-35, СР2-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Дубенки», ВЗ-35, ШРВЗ-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Пуркаево»	2	15.11	16.11	2	15.11	16.11	2	15.11	16.11				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т2, ВТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, РВСТ2-35, ТСН2, ТАДТМ	2	15.11	16.11	2	15.11	16.11	2	15.11	16.11				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
В9-10, ВТ2-10, В11-10, В12-10, В15-10, В17-10, ТН2-10	2	15.11	16.11	2	15.11	16.11	2	15.11	16.11				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-35кВ Паракрино-Красино	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11	2	29.11	30.11				ТО, АГ – 1 час	---
ВЛ-35кВ ККСК-Чамзинка	5	19.11	23.11	5	19.11	23.11	5	19.11	23.11				ТО, АГ – 1 час	---

График технического обслуживания устройств РЗА на НОЯБРЬ 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка"	Вывод сил. обор. не треб.	ЭПЗ-1643 ВЛ-110 кВ "Алексеевка-Сайгуши"	управление	110	6	2009	К	05.11	09.11		
	Вывод сил. обор. не треб.	АВЗК-80 ВЛ-110 кВ "Алексеевка-Сайгуши"	управление	110	6	2009	К	05.11	09.11		
ПС35/10 кВ «Шугурово»	Т1, Т2	УРЗА Т1, Т2	Комсом.ПО	35	6	2011	О	05.11	06.11		
	ЯЧ.10кВ и СВ-10	УРЗА ячек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	К1	07.11	08.11		
	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН	Комсом.ПО	10	6	2009	К	19.11	23.11		
	ЯЧ. 10кВ, СВ-10	УРЗА ВЛ и СВ-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2009	К	19.11	23.11		
ПС 110/35/10 кВ "Дубенки"	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2010(Н)	О	19.11	23.11		
	шины 0,4 кВ	АВР СН и ШОП ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	19.11	23.11		
	ЯЧ.10кВ, СВ-	Дуговая защита СШ	Комсом.ПО	6	6	2011(Н)	К1	19.11	23.11		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)			Согласованные сроки обслуживания	
ПС 35/10 "Красино"	10кВ	10кВ					Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
	Т1, Т2	УРЗА Т1, Т2 наладка газ. защиты	Комсом.ПО	35	6	2008 2012	О Н	15.11	30.11		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Красино-Пуркаево"	Комсом.ПО	35	6	2008	О	15.11	16.11		
	Дч. 10кВ, СВ-10, ТН-10кВ	УРЗА	Комсом.ПО	10	6	2008	К	15.11	30.11		
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2008(Н)	О	15.11	30.11		
	Выход сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2008	О	15.11	30.11		
	Выход сил. обор. не треб.	Оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2008	О	15.11	30.11		

График технического обслуживания устройств СДТУ на НОЯБРЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)			Согласованные сроки обслуживания	
ПС 110/35/10кВ "Сайтуши"	Радиостанция "Телур-М"		МРСК, РДУ	0,5	11.2011г	ТО	20.11	22.11		
ПС 110/35/10кВ "Сайтуши"	ТМ КТП "Гранит-Микро" ПС Сайтуши		МРСК, РДУ	0,5	08.2011г	ТО	20.11	22.11		

Начальник ОДС: _____ В.В. Бронзенский Начальник группы ВЛ: _____ А.Н. Евдокимов

Начальник СП: _____ Н.В. Дементьев Начальник группы ИЗП: _____ А.Н. Белин

Начальник СРЗА: _____ Ю.Н. Деряев Начальник службы СДТУ: _____ В.В. Шорин

Главный специалист ОУ и РИТ: _____ С.А. Сычев

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)				Согласованные сроки обслуживания	
	кВ	10кВ					Вид обслуживания	Начало	Окончание		Начало	Окончание
	T1, T2	УРЗА T1, T2 наладка газовой защиты	Комсом. ПО	35	6	2008 2012	О Н	15.11	30.11			
ПС 35/10 "Красино"	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Красино-Пуркаево"	Комсом. ПО	35	6	2008	О	15.11	16.11			
	Яч. 10кВ, СВ-10, ТН-10кВ	УРЗА	Комсом. ПО	10	6	2008	К	15.11	30.11			
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом. ПО	10	6	2008(Н)	О	15.11	30.11			
	Выход сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом. ПО	0,4	6	2008	О	15.11	30.11			
	Выход сил. обор. не треб.	Оперативный ток ПС	Комсом. ПО	0,4	6	2008	О	15.11	30.11			

График технического обслуживания устройств СДТУ на НОЯБРЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управление, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЭЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)				Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание		Начало	Окончание
ПС 110/35/10кВ "Сайгуши"	Радиостанция "Телур-М"		МРСК, РДУ	0,5	11.2011г	ТО	20.11	22.11			
ПС 110/35/10кВ "Сайгуши"	ТМ КП "Транит-Микро" ПС Сайгуши		МРСК, РДУ	0,5	08.2011г	ТО	20.11	22.11			

Начальник ОДС:

В.В. Бронзенский

Начальник группы ВЛ:

А.Н. Евдокимов

Начальник СП:

Н.В. Дементьев

Начальник группы ИЗП:

А.Н. Белин

Начальник СРЗА:

Ю.Н. Деряев

Начальник службы СДТУ:

В.В. Шорин

Главный специалист ОУ и РИТ:

С.А. Сычев