


«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель директора –
главный диспетчер

филиала ОАО «СО ЕЭС»

Мордовское РДУ

 А.М. Раужин

«30» октябрь 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по
техническим вопросам –

главный инженер

филиала ОАО «МРСК Волги» –

«Мордовэнерго»

 Ю.И. Сергеев

«30» октябрь 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на ноябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ПС 110кВ Большая Елховка										
1 СШ-110кВ, ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110.	4	6.11	9.11	4	6.11	9.11	4	6.11	9.11	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь
2 СШ-110кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110.	5	12.11	16.11	5	12.11	16.11	5	12.11	16.11	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь
СВ-110.	4	13.11	16.11	4	13.11	16.11	4	13.11	16.11	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь
ПС 110кВ Пивовар										
2 секция 110кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2.	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь
ПС 110кВ Центральная										
1 секция 110кВ, ОД-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110.	5	1.10	5.10	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь

ВЛ 110кВ												
ВЛ 110кВ Рузавка – Юго-Западная с отпайками.	7	1.11	7.11	7	2.11	8.11	7	5.11	9.11	7	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Ромоданово – Лада.	2	7.11	8.11	2	7.11	8.11	2	7.11	8.11	2	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Саранская ТЭЦ-2 – Юго-Западная с отпайкой на ПС Северная 1 цепь.	4	12.11	15.11	4	12.11	15.11	4	12.11	15.11	4	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ 110кВ Саранская ТЭЦ-2 – Юго-Западная с отпайкой на ПС Северная 2 цепь.	4	19.11	22.11	4	19.11	22.11	4	19.11	22.11	4	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
Краснослободское производственное отделение												
ПС 110кВ Атюрьево												
1 СШ-110кВ, ТН-110 1СШ.	1	1.11	1.11	1	1.11	1.11	1	1.11	1.11	1	ТО, АГ – 1 час	—
2 СШ-110кВ, ТН-110 2СШ.	1	2.11	2.11	1	2.11	2.11	1	2.11	2.11	1	ТО, АГ – 1 час	—
ПС 110кВ Бабеево												
1 СШ-110кВ, ШР-ТН-110 1СШ.	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	1	2.11	2.11	1	ТО, АГ – 1 час	—
ТН-110 1СШ, ШР-ТН-110 1СШ.	1	2.11	2.11	1	2.11	2.11	1	2.11	2.11	1	ТО, АГ – 1 час	—
В-110 ВЛ 110кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел, ШР-1СШ.	1	2.11	2.11	1	2.11	2.11	1	2.11	2.11	1	ТО, АГ – 1 час	—
2 СШ-110кВ, ШР-ШСВ-110 2СШ, ШР-ОВ-110 2СШ, ШР-ТН-110 2СШ, ШР-2СШ «Темников», ШР-2СШ «Барашево», ШР-2СШ «Атюрьево», ШР-110 Т2.	5	8.11	12.11	5	8.11	12.11	9	6.11	14.11	8	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОВ-110, ШР-ОВ-110 2СШ.	1	8.11	8.11	1	8.11	8.11	1	6.11	6.11	1	ТО, АГ – 1 час	—
ШСВ-110, ШР-ШСВ-110 2СШ.	5	8.11	12.11	5	8.11	12.11	1	7.11	7.11	1	ТО, АГ – 1 час	—

В-110 ВЛ 110кВ Бабеево – Тсмников, ШР-2СШ.	1	8.11	8.11	1	8.11	8.11	1	8.11	8.11	1	8.11	8.11	ТО, АГ – 1 час	—
ТН-110 2СШ, ШР-ТН-110 2СШ.	1	12.11	12.11	1	12.11	12.11	1	9.11	9.11	1	9.11	9.11	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ Бабеево – Такушево, ЛР-110, ОР-110.	2	9.11	10.11	2	9.11	10.11	1	12.11	12.11	1	14.11	14.11	ТО, АГ – 1 час	—
В-110 ВЛ 110кВ Бабеево – Барашево, ШР-2СШ.	1	9.11	9.11	1	9.11	9.11	1	13.11	13.11	1	12.11	12.11	ТО, АГ – 1 час	—
В-110 ВЛ 110кВ Бабеево – Агторьево с отпайкой на ПС Кушки, ШР-2СШ.	1	9.11	9.11	1	9.11	9.11	1	14.11	14.11	1	13.11	13.11	ТО, АГ – 1 час	—
ВЛ 110кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел, ЛР-110, ОР-110.	2	10.11	11.11	2	10.11	11.11	1	15.11	15.11	1	15.11	15.11	ТО, АГ – 1 час	—

График технического обслуживания устройств РЗА на ноябрь 2012 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Катгория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение											
ПС 110/10 кВ Большая Елховка	СВ-110	Защиты СВ-110 кВ	IV	110	8	09.2004 г.	В	13.11	16.11	13.11	16.11
ПС 110/10 кВ Большая Елховка	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110 кВ	IV	110	8	09.2004 г.	В	13.11	16.11	13.11	16.11
ПС 110/35/10 кВ Ромоданово	Вывод сил. обор. не треб.	ПВЗ-90М ВЛ-110 кВ «Ромоданово – Комсомольская с отпайкой»	III	110	6	11.2006 г.	В	14.11	16.11	14.11	16.11
ПС 110/35/10 кВ Ромоданово	Вывод сил. обор. не треб.	ЭПЗ-1643 ВЛ-110 кВ «Ромоданово – Комсомольская с отпайкой»	III	110	8	11.2008 г.	К	19.11	20.11	19.11	20.11
Комсомольское производственное отделение											
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	Вывод сил. обор. не треб.	ЭПЗ-1643 ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Сайгуши»	III	110	6	2009 г.	К	5.11	9.11	5.11	9.11
ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	Вывод сил. обор. не треб.	АВЗК-80 ВЛ-110 кВ «Алексеевка – Сайгуши»	III	110	6	2009 г.	К	5.11	9.11	5.11	9.11
Краснослободского производственное отделение											
ПС 110/10 кВ Бабеево	ТН-110 1СШ	Вторичные цепи ТН-110 1СШ	IV	110	8	2011 г.	О	2.11	2.11	2.11	2.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ОВ-110	ЭПЗ-1636 ОВ-110 кВ	IV	110	8	2009 г.	О	6.11	6.11	6.11	6.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ОВ-110	Панель автоматики ОВ-110 кВ	IV	110	8	2009 г.	О	6.11	6.11	6.11	6.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	СВ-110	Панель защит СВ-110 кВ	IV	110	8	2009 г.	О	7.11	7.11	7.11	7.11

ПС 110/10 кВ Бабеево	СВ-110	Панель автоматики СВ-110 кВ	IV	110	8	2009 г.	О	7.11	7.11	7.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ТН-110 2СШ	Вторичные цепи ТН-110 2СШ	IV	110	8	2011 г.	О	8.11	6.11	13.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников»	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников»	IV	110	8	2009 г.	О	8.11	8.11	8.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников»	Панель автоматики ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников»	IV	110	8	2009 г.	О	8.11	8.11	8.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьево с отпайкой»	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьево с отпайкой»	IV	110	8	2006 г.	О	14.11	13.11	13.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьево с отпайкой»	Панель автоматики ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьево с отпайкой»	IV	110	8	2006 г.	О	14.11	13.11	13.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	В-110	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Такушево»	IV	110	8	2006 г.	О	14.11	14.11	14.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	В-110	Панель автоматики ВЛ-110 кВ «Бабеево – Такушево»	IV	110	8	2006 г.	О	14.11	14.11	14.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи»	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи»	IV	110	8	2009 г.	О	15.11	15.11	15.11
ПС 110/10 кВ Бабеево	ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи»	Панель автоматики ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи»	IV	110	8	2009 г.	О	15.11	15.11	15.11

График технического обслуживания устройств СДТУ на ноябрь 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110/6 кВ Восточная	ВЧ канал связи «Сар. ПО – Б.Елховка» АСК-1С	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	7.11	8.11	7.11	8.11
ПС 110/6 кВ Восточная	ВЧ канал связи «Сар. ПО – Атемар» АСК-1С	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	12.11	13.11	12.11	13.11
ПС 110/35/10 кВ Атемар	ВЧ канал связи «Атемар – Сар. ПО» АСК-1С	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	14.11	15.11	14.11	15.11
ПС 110/35/10 кВ Атемар	Аппаратура ТМ КП «Гранит-Микро»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	14.11	15.11	14.11	15.11
ПС 110/10 кВ Большая Елховка	ВЧ канал связи «Б.Елховка – Сар. ПО» АСК-1С	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	19.11	20.11	19.11	20.11
ПС 110/10 кВ Большая Елховка	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	19.11	20.11	19.11	20.11
ПС 110/6 кВ Центральная	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	21.11	22.11	21.11	22.11
Административное здание пр. Ленина, 50	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор MDO	–	В ведении РДУ	1		ТО	21.10	22.10	21.10	22.10
Административное здание пр. Ленина, 50	Аппаратура по ВОЛС «Гвоздь»	–	В ведении РДУ	1		ТО	21.10	22.10	21.10	22.10
Комсомольское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Сайгуши	Радиостанция «Телур-М»	–	В ведении РДУ	0,5	05.2012 г.	ТО	20.11	22.11	20.11	22.11
ПС 110/10 кВ Сайгуши	ТМ КП «Гранит-Микро» ПС 110/10 кВ Сайгуши	–	В ведении РДУ	0,5	05.2012 г.	ТО	20.11	22.11	20.11	22.11

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому управлению –
начальник ЦУС

Начальник отдела электрических режимов

Начальник центральной службы РЗА

Начальник центральной службы СДТУ

Начальник центральной службы организации ремонтов

Начальник службы технической эксплуатации

С.Н. Галишников

А.В. Залипаев

А.П. Ишуткин

А.В. Елистратов

В.В. Марков

А.В. Палькин