

ПС Александровка 35/6кВ														ПС 35кВ	
В ВЛ-35кВ тгг. Бугуруслан	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Проф. востанов., план. проверка РЗА; АЛ 01:00	ВЛ 35кВ Бугуруслан- Александровка.	
В ВЛ-35кВ Юбическая	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО,Проф. востанов., план. проверка РЗА; АЛ 01:00	ВЛ 35кВ Юбическая- Александровка.	
В ЛЛ-6кВ А-1 "Мелкомбинат"	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В ЛЛ-6кВ А-2 "Связь"	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В ЛЛ-6кВ А-3 "Благоустройство"	1	12.11.2012	12.11.2012	1	12.11.2012	12.11.2012	1	12.11.2012	12.11.2012	1	12.11.2012	12.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В ЛЛ-6кВ А-4 "Связь.1"	1	13.11.2012	13.11.2012	1	13.11.2012	13.11.2012	1	13.11.2012	13.11.2012	1	13.11.2012	13.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В ЛЛ-6кВ А-5 "БЗР"	1	14.11.2012	14.11.2012	1	14.11.2012	14.11.2012	1	14.11.2012	14.11.2012	1	14.11.2012	14.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В ЛЛ-6кВ А-6 "Степановка"	1	15.11.2012	15.11.2012	1	15.11.2012	15.11.2012	1	15.11.2012	15.11.2012	1	15.11.2012	15.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В ЛЛ-6кВ А-7 "С/х техника"	1	19.11.2012	19.11.2012	1	19.11.2012	19.11.2012	1	19.11.2012	19.11.2012	1	19.11.2012	19.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востан., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В-6кВ Т1	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востан., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В-6кВ Т2	1	05.11.2012	05.11.2012	1	05.11.2012	05.11.2012	1	05.11.2012	05.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
В-6кВ Т3	1	12.11.2012	12.11.2012	1	12.11.2012	12.11.2012	1	12.11.2012	12.11.2012	1	12.11.2012	12.11.2012	Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востан., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
Т1 6,3МВА	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	1	01.11.2012	01.11.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
Т2 6,3МВА	1	05.11.2012	05.11.2012	1	05.11.2012	05.11.2012	1	05.11.2012	05.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. проверка РЗА; АЛ 01:00		
ТН 10кВ 35кВ	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	1	07.11.2012	07.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		
ТН20кВ 35кВ	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	1	06.11.2012	06.11.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: ТО, проф. востанов., план. пров. РЗА; АЛ 01:00		

ТН-6кВ 1 сек						1	14.11.2012	14.11.2012	1	14.11.2012	14.11.2012	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: ТО, проф. восстановление, план. проект. РЗА; АГ 01:00	
ТН-6кВ 2сек						1	15.11.2012	15.11.2012	1	15.11.2012	15.11.2012	Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: ТО, проф. восстановление, план. проект. РЗА; АГ 01:00	
ИТС Матвеевка 35/10кВ													
1сек 10кВ						1	08.11.2012	08.11.2012	1	08.11.2012	08.11.2012	Вид ремонта: БРР; Содержание работ: Камбурова ТТ; АГ 01:00	
2сек 10кВ						1	08.11.2012	08.11.2012	1	08.11.2012	08.11.2012	Вид ремонта: БРР; Содержание работ: Камбурова ТТ; АГ ВЗ	

Заместитель главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
С.Б. Константинов
«20» 10 2012 г.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
В.И. Сальцев
«20» 10 2012 г.

Заместитель главного инженера
по ТОиР ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
А.И. Попов
«25» 10 2012 г.

Начальник ОДС ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
Е.С. Бычков
«25» 10 2012 г.