


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Волжского ПО


Емельянов Н.В.
" 19 " 10 2012 г.

**График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС",
не являющихся объектами диспетчеризации, на ноябрь 2012г.**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
1	ПС 35/6 Рабочий	T2T с P2T		1	01.11.12	01.11.12				Тек. рем. T2T, P2T АГ-1ч.
2	ПС 110/10 Богатое	2 сш-10		1	01.11.12	01.11.12				Тек. рем. 2 сш-10 АГ-1ч.
3	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	C2T с P2T		1	01.11.12	01.11.12				Тек. рем. C2T, P2T, ОД,КЗ-110 C2T, ЗОН нейтрали-110 C2T, ТТ-110 C2T, РВ-6 C2T, ТР-6 P2T АГ-1ч.
4	ПС 35/6 Рабочий	МВ-35 T2T		1	02.11.12	02.11.12				Тек. рем. МВ-35 T2T АГ-1ч.
5	ПС 35/6 Рабочий	СМВ-35		1	02.11.12	02.11.12				Тек. рем. СМВ-35 АГ-1ч.
6	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-6 кВ		1	02.11.12	02.11.12				Тек. рем. 2 сш-6 кВ АГ-1ч.
7	ПС 110/10 Птицефабрика	C2T с P2T		2	03.11.12	04.11.12				Тек. рем. C2T, P2T АГ-1ч.
8	ПС 35/6 Яблонка	МВ-35 Яблонка		1	05.11.12	05.11.12				Тек. рем. МВ-35 Яблонка АГ-1ч.
9	ПС 110/10 Северный Ключ	C2T с P2T		2	05.11.12	06.11.12				Тек. рем. C2T, P2T АГ-1ч.
10	ПС 110/10 Семеновка	C1T		1	05.11.12	05.11.12				Тек. рем. ОД,КЗ-110 C1T АГ-1 ч.
11	ПС 110/10 Кутулук	МВ-10 C1T		1	05.11.12	05.11.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
12	ПС 110/10 Кутулук	МВ-10 C2T		1	05.11.12	05.11.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
13	ПС 110/35/10 Алексеевка	C1T с P1T		1	05.11.12	05.11.12				Тек.рем. ШР-110 C1T АГ-1ч
14	ПС 110/35/10 Алексеевка	1 сш-110		1	05.11.12	05.11.12				Тек.рем. ШР-110 C1T АГ-1ч
15	ПС 35/6 Яблонка	МВ-35 Луговая		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. МВ-35 Луговая АГ-1ч.
16	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ВЛ-110 Перемычка		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. ЛР-110 Перемычка АГ-1ч.
17	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-110 кВ		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. ЛР-110 Перемычка АГ-1ч.
18	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-110 кВ		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. СР-2-110 АГ-1ч.
19	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	сек. перемычка- 110 кВ		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. СР-2-110 АГ-1ч.
20	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-110 кВ		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. ТН-2-110 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
21	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ТН-2-110		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. ТН-2-110 АГ-1ч.
22	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	1 сш-35		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. СОД-35 АГ-1 ч.
23	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	Перемычка-35		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. СОД-35 АГ-1 ч.
24	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	T1T		1	06.11.12	06.11.12				Тек. рем. ОД,КЗ-35 T1T АГ-1 ч.
25	ПС 35/6 Яблонка	МВ-35 Рабочая-2		1	07.11.12	07.11.12				Тек. рем. МВ-35 Рабочая-2 АГ-1ч.
26	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-35 кВ		1	07.11.12	07.11.12				Тек. рем. ТН-2-35, ШР-35 ТН-2-35 АГ-1ч.
27	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ТН-2-35		1	07.11.12	07.11.12				Тек. рем. ТН-2-35, ШР-35 ТН-2-35 АГ-1ч.
28	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	СМВ-35		1	07.11.12	07.11.12				Тек. рем. СМВ-35, СР-2-35 СМВ-35 АГ-1ч.
29	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-35 кВ		2	07.11.12	08.11.12				Тек. рем. СМВ-35, СР-2-35 СМВ-35, МВ-35, ЛР-35, ШР-35 Перемычка АГ-1ч.
30	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	T2T		1	07.11.12	07.11.12				Тек. рем. ОД,КЗ-35 T2T АГ-1 ч.
31	ПС 35/6 Яблонка	МВ-35 T1T		1	08.11.12	08.11.12				Тек. рем. МВ-35 T1T АГ-1ч.
32	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ВЛ-35, МВ-35 Перемычка		1	08.11.12	08.11.12				Тек. рем. МВ-35, ЛР-35, ШР-35 Перемычка АГ-1ч.
33	ПС 35/6 Яблонка	МВ-35 T2T		1	09.11.12	09.11.12				Тек. рем. МВ-35 T2T АГ-1ч.
34	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	СМВ-35		1	09.11.12	09.11.12				Тек. рем. СР-1-35 СМВ-35 АГ-1ч.
35	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	1 сш-35 кВ		1	09.11.12	09.11.12				Тек. рем. СР-1-35 СМВ-35 АГ-1ч.
36	ПС 35/6 Яблонка	T2T		2	10.11.12	11.11.12				Тек. рем. T2T АГ-1ч.
37	ПС 110/35/6 Коханы	1 сш-110		2	10.11.12	11.11.12				Тек. рем. ЛР-110, СР-1-110, ОД,КЗ-110 С1Т АГ-1 ч.
38	ПС 110/10 Кутулук	P1T		1	10.11.12	10.11.12				Тек. рем. ТСН АГ-1 ч.
39	ПС 110/10 Кутулук	P2T		1	10.11.12	10.11.12				Тек. рем. ТСН АГ-1 ч.
40	ПС 35/6 Яблонка	T1T		1	12.11.12	12.11.12				Тек. рем. T1T АГ-1ч.
41	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	2 сш-35 кВ		2	12.11.12	13.11.12				Тек. рем. МВ-35, ТТ-35, ТР-35, ШР-35 С2Т, МВ-35, ТТ-35, ЛР-35, ШР-35 Город-2 АГ-1ч.
42	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-35 С2Т		1	12.11.12	12.11.12				Тек. рем. МВ-35, ТТ-35, ТР-35, ШР-35 С2Т АГ-1ч.
43	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	С2Т		1	12.11.12	12.11.12				Тек. рем. МВ-35, ТТ-35, ТР-35, ШР-35 С2Т АГ-1ч.
44	ПС 110/35/6 Коханы	ВЛ-110 Кох-2		1	12.11.12	12.11.12				Тек. рем. ЛР-110 Коханы-2 АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
45	ПС 110/35/6 Коханы	2сш-110		2	12.11.12	13.11.12				Тек. рем. ЛР-110, СР-2-110, ОД.КЗ-110 С1Т АГ-1 ч.
46	ПС 110/35/10 Алексеевка	МВ-35 Ильичёвская		1	12.11.12	12.11.12				Тек.рем МВ-35 Ильичёвская АГ-1ч
47	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	МВ-35 С1Т		1	13.11.12	13.11.12				Тек. рем. МВ-35 С1Т, ТТ-35 С1Т АГ-1ч.
48	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ВЛ-35, МВ-35 Город-2		1	13.11.12	13.11.12				Тек. рем. МВ-35, ТТ-35, ЛР-35, ШР-35 Город-2 АГ-1ч.
49	ПС 110/10 НФТП	1 сш-10 кВ.		1	13.11.12	13.11.12				Тек. рем. 1 сш-10 кВ. АГ-1ч.
50	ПС 110/10 НФТП	ТН-1-10		1	13.11.12	13.11.12				Тек. рем. ТН-1-10, РВ-1-10. АГ-1ч.
51	ПС 110/35/6 Коханы	С2Т		1	13.11.12	13.11.12				Тек. рем. ОД.КЗ-110 С2Т АГ-1 ч.
52	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	МВ-35 С2Т		1	14.11.12	14.11.12				Тек. рем. МВ-35 С2Т, ТТ-35 С2Т АГ-1ч.
53	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	СМВ-35		1	15.11.12	15.11.12				Тек. рем. СМВ-35 АГ-1ч.
54	ПС 110/35/10 Алексеевка	МВ-35 Грековка		1	15.11.12	15.11.12				Тек.рем МВ-35 Грековка АГ-1ч
55	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	МВ-35 Аверкино		1	16.11.12	16.11.12				Тек. рем. МВ-35 Аверкино, ТТ-35 Авер. АГ-1ч.
56	ПС 110/35/6 Коханы	1 сш-35		5	17.11.12	21.11.12				Тек. рем. ШР-1-35 ВостЧерн, ШР-1-35 Кох-Ключ, ШР-1-35 Неклюд, ШР-1-35 Неприк, ШР-1-35 Марьевка, ШР-1-35 ШСМВ-35, ШР-35 ТН-1-35 АГ-3 ч.
57	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	МВ-35 Кротково		1	19.11.12	19.11.12				Тек. рем. МВ-35 Кротково, ТТ-35 Кротково АГ-1ч.
58	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	МВ-35 Ганькино		1	20.11.12	20.11.12				Тек. рем. МВ-35 Ганькино, ТТ-35 Ганькино АГ-1ч.
59	ПС 110/10 Богатое	Р2Т		1	20.11.12	20.11.12				Тек. рем. Р2Т АГ-1ч.
60	ПС 110/10 НФТП	2 сш-10 кВ.		1	20.11.12	20.11.12				Тек. рем. 2 сш-10 кВ. АГ-1ч.
61	ПС 110/10 НФТП	ТН-2-10		1	20.11.12	20.11.12				Тек. рем. ТН-2-10, РВ-2-10. АГ-1ч.
62	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	МВ-35 Б.Толкай.		1	21.11.12	21.11.12				Тек. рем. МВ-35 Б.Толкай, ТТ-35 Б.Толкай АГ-1ч.
63	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	С2Т		2	22.11.12	23.11.12				Тек. рем. С2Т АГ-1ч.
64	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Алексеевка-2		1	22.11.12	22.11.12				Тек. рем. ШР-2-110 Алексеевка-2 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
65	ПС 110/35/6 Коханы	2-сш-35		5	24.11.12	28.11.12				Тек. рем. ШР-2-35 ВостЧерн, ШР-2-35 Кох- Ключ, ШР-2-35 Неклюд, ШР-2-35 Неприк, ШР- 2-35 Марьевка, ШР-2-35 ШСМВ-35, ШР-35 ТН- 2-35 АГ-3 ч.
66	ПС 110/35/6 Сосновка	С2Т с Р2Т		2	26.11.12	27.11.12				Тек. рем. С2Т, Р2Т АГ-1ч.
67	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Перемычка		1	26.11.12	26.11.12				Тек. рем. ШР-2-110 Перемычка АГ-1ч.
68	ПС 35/6 Среднее Аверкино	Т1Т с Р1Т		2	28.11.12	28.11.12				Тек. рем. Т1Т, Р1Т АГ-1ч.

Начальник ОДС



В.В. Колесников