

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера Чапаевского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"

Самочкин С.В. Галкин

" 24 " октября 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Чапаевского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети",
не являющихся объектами диспетчеризации на ноябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта (ЛЭП, подстанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная	
	Объект	Оборудование		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней		Начало (дата)
1	ВЛ-35 кВ Пензино		с откл.			1	07.11.2012	07.11.2012	Текущий ремонт
2	ВЛ-35 кВ Мосты-2		с откл.			1	08.11.2012	08.11.2012	Текущий ремонт
3	ПС Пестровка	ВЛ-10 Ф-4	с откл./с вводом			3	05.11.2012	07.11.2012	тех.обслуживание
4	ПС Падовка	ВЛ-10 Ф-2	с откл.			1	08.11.2012	08.11.2012	расчистка трассы от ДКР
5	ПС Полевая	ВЛ-10 Ф-5	с откл./с вводом			9	01.11.2012	09.11.2012	выправка опоры № 500/8
6	ПС Б-Черниговка	ВЛ-10 Ф-4	с откл./с вводом			30	01.11.2012	30.11.2012	выправка опор, замена колпачков и изоляторов в пролете оп.№ 400/461- 528, замена подкоса оп.№ 415/18, перетяжка провода прол. оп.№ 415/15- 19.
7	ПС Б-Черниговка	ВЛ-10 Ф-10	с откл./с вводом			30	01.11.2012	30.11.2012	замена подкоса опоры № 1000/191, демонтаж КТП 1005/100

8	ПС Южная	ВЛ-10 Ф-5	с откл./с вводом				30	01.11.2012	30.11.2012	монтаж провода в пролете оп. № 500/3-500/1А-2А и заход на портал 10 кВ ПС Южная
9	ПС НСП-11	ВЛ-10 Ф-1	с откл.				1	01.11.2012	01.11.2012	расчистка трассы от ДКР
10	ПС Приволжье	ВЛ-10 Ф-3	с откл./с вводом				2	07.11.2012	08.11.2012	расчистка трассы от ДКР
11	ПС Чапаевская	ВЛ-10 Ф-1	с откл./с вводом				4	06.11.2012	09.11.2012	Вырубка деревьев
12	ПС Томыловская	ВЛ-10 Ф-15	с откл./с вводом				3	12.11.2012	14.11.2012	Вырубка деревьев
13	ПС Снисски	ВЛ-6 Ф-7	с откл./с вводом				2	15.11.2012	16.11.2012	Вырубка деревьев
14	ПС Снисски	ВЛ-6 Ф-9	с откл./с вводом				2	19.11.2012	20.11.2012	Вырубка деревьев
15	ПС Томыловская	ВЛ-10 Ф-3	с откл.				1	21.11.2012	21.11.2012	Верховая ревизия
16	ПС Чапаевская	ВЛ-10 Ф-10	с откл.				1	26.11.2012	26.11.2012	Демонтаж КТП
17	ПС Вязовый Гай	ВЛ-10 Ф-7	с откл./с вводом				5	12.11.2012	16.11.2012	расчистка трассы от ДКР
18	ПС Волчанка	ВЛ-10 Ф-6	с откл./с вводом				9	01.11.2012	09.11.2012	Компл. ремонт
19	ПС Зайцевская	ВЛ-10 Ф-3	с откл./с вводом				4	26.11.2012	29.11.2012	Текущий ремонт

И.о.зам.начальника ОДС

А.П. Балаганов