

Утверждаю  
Первый заместитель директора-  
главный инженер  
Нижне-Волжского ПМЭС  
В.Н.Судьин  
16 10 2012г.

Утверждаю  
Заместитель главного инженера  
по техническому развитию и эксплуатации  
ОАО МРСК Волги  
С.О. Астафьев  
" " 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации  
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на ноябрь 2012 год**

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) |                                             |           | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                                                  | Причина оттока или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| Объект                                                                      | Оборудование                                | Условия   | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                                                       |                                                                          |           | Управление     | Ведение                     |
| 1                                                                           | 2                                           | 3         | 4                                        | 5             | 6                | 7                                         | 8             | 9                | 10                                        | 11            | 12               | 13                       | 14            | 15               | 16                                                                                                    | 17                                                                       | 18        | 19             | 20                          |
| Центральное ПО                                                              |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| Предложений нет                                                             |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| Правобережное ПО                                                            |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| Предложений нет                                                             |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| Приволжское ПО                                                              |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Пушкино-Ровное                       | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 01.11.12      | 02.11.12         | 2                        | 01.11.12      | 02.11.12         | Уч. ВЛ-110 Пушкино-Тарлыкловка. Устройство двойного крепления проводов, АГ-2ч.                        |                                                                          | ПривПО    | ПривПО         | ЦУС СарРС НВП МЭС           |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Пушкино-Наливная                     | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 06.11.12      | 06.11.12         | 1                        | 06.11.12      | 06.11.12         | Отключить на время переключений на ПС Широкополье для ТР Т-1, ТСН-1, АГ-1ч.                           |                                                                          | ПривПО    | ПривПО         | ЦУС СарРС НВП МЭС           |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Красный Яр-Бобровка 2 ц.             | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 5                                         | 12.11.12      | 16.11.12         | 5                        | 12.11.12      | 16.11.12         | Замена дефектной изоляции, АГ-2ч.                                                                     |                                                                          | ПривПО    | ПривПО         | НВП МЭС                     |
| Северо-Восточное ПО                                                         |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Аммиак-1                             | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 15.11.12      | 15.11.12         | 1                        | 15.11.12      | 15.11.12         | ППГ на грозотросе, Упл=6; 1 пл-97А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.                                         |                                                                          | СВПО      | СВПО           | ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Аммиак-2                             | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 15.11.12      | 15.11.12         | 1                        | 15.11.12      | 15.11.12         | ППГ на грозотросе, Упл=6; 1 пл-97А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.                                         |                                                                          | СВПО      | СВПО           | ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Черкасск-1                           | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 16.11.12      | 16.11.12         | 1                        | 16.11.12      | 16.11.12         | ППГ на грозотросе, Упл=6; 1 пл-108А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.                                        |                                                                          | СВПО      | СВПО           | ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Черкасск-2                           | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 16.11.12      | 16.11.12         | 1                        | 16.11.12      | 16.11.12         | ППГ на грозотросе, Упл=6; 1 пл-108А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.                                        |                                                                          | СВПО      | СВПО           | ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская |
| ПС Балаковская                                                              | В-110 Дзержинская-2 ц                       | Зам ОВ    |                                          |               |                  |                                           |               |                  | 5                                         | 05.11.12      | 09.11.12         | 5                        | 05.11.12      | 09.11.12         | Проф.контроль РЗА В-110 Дзержинская 2ц(а.г. 4 часа)                                                   |                                                                          | НВ ПМЭС   | ПС Балаковская | СВПО                        |
| Заволжское ПО                                                               |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Дергачи-1                            | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 20                                        | 01.11.12      | 20.11.12         | 20                       | 01.11.12      | 20.11.12         | Замена грозотроса на двухцепном участке ВЛ-110 Дергачи-1, ВЛ-110 Дергачи-2 (уч.Ершов-Дергачи), АГ-4ч. |                                                                          | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарРС, ПС Ершовская     |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Дергачи-2                            | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 20                                        | 01.11.12      | 20.11.12         | 20                       | 01.11.12      | 20.11.12         | Замена грозотроса на двухцепном участке ВЛ-110 Дергачи-1, ВЛ-110 Дергачи-2 (уч.Ершов-Дергачи), АГ-4ч. |                                                                          | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарРС, ПС Ершовская     |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Дергачи-1                            | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 14.11.12      | 14.11.12         | 1                        | 14.11.12      | 14.11.12         | Демонтаж ВЧЗ на ПС Озникская (уч. Чалыкла-Озники), АГ-3ч.                                             |                                                                          | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарРС, ПС Ершовская     |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Дергачи-2                            | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 15.11.12      | 15.11.12         | 1                        | 15.11.12      | 15.11.12         | Демонтаж ВЧЗ на ПС Хладобойня, Декабрист (уч.Ершов-Дергачи), АГ-3ч.                                   |                                                                          | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарРС, ПС Ершовская     |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Дергачи-1                            | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 10                                        | 21.11.12      | 30.11.12         | 10                       | 21.11.12      | 30.11.12         | Реконструкция на уч. Ершов-Дергачи, АГ-4ч.                                                            |                                                                          | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарРС, ПС Ершовская     |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Дергачи-2                            | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 10                                        | 21.11.12      | 30.11.12         | 10                       | 21.11.12      | 30.11.12         | Реконструкция на уч. Ершов-Дергачи, АГ-4ч.                                                            |                                                                          | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарРС, ПС Ершовская     |
| Северное ПО                                                                 |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| Предложений нет                                                             |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| Прихоперское ПО                                                             |                                             |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                       |                                                                          |           |                |                             |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Хопёр-Казачка (ВЛ-110 Соцземледелие) | С откл.   | 1                                        | 01.11.12      | 01.11.12         | 1                                         | 01.11.12      | 01.11.12         | 1                                         | 01.11.12      | 01.11.12         | 1                        | 01.11.12      | 01.11.12         | Уч.Хопер-Соцземледелие, ТР ВЧ-110, ЛР-110 Соцземледелие, РПП-110 Соцземледелие на ПС Барки, АГ-2ч.    |                                                                          | ПрихПО    | ПрихПО         | ЦУС СарРС, ПрБПО, ПС Хопер  |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Ртищевская-1                         | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 21.11.12      | 21.11.12         | 1                        | 21.11.12      | 21.11.12         | ТР, ППП на грозотросе ВЛ-110 Ртищевская-1, 2 (уч. Ртищевско-оп. №310), U=10,5кВ, I=140А, АГ-1ч.       |                                                                          | ПрихПО    | ПрихПО         | ПС Ртищевско-220            |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) |                        |           | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                                                            | Примечания: причина отката или переноса срока ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Объект                                                                      | Оборудование           | Условия   | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                                                                 |                                                                                    |           | Управление | Ведение        |
| 1                                                                           | 2                      | 3         | 4                                        | 5             | 6                | 7                                         | 8             | 9                | 10                                        | 11            | 12               | 13                       | 14            | 15               | 16                                                                                                              | 17                                                                                 | 18        | 19         | 20             |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Ртищевская-2    | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 21.11.12      | 21.11.12         | 1                        | 21.11.12      | 21.11.12         | ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Ртищевская-1, 2 (уч. Ртищево-оп. №310) U=10,5кВ, I=140А, АГ-1ч.                    |                                                                                    | ПрихПО    | ПрихПО     | ПС Ртищево-220 |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Компрессорная-1 | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 22.11.12      | 22.11.12         | 1                        | 22.11.12      | 22.11.12         | ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220 U=20кВ, I=145А, АГ-1ч. |                                                                                    | ПрихПО    | ПрихПО     | ПС Хопёр       |
| ВЛ-110                                                                      | ВЛ-110 Компрессорная-2 | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 22.11.12      | 22.11.12         | 1                        | 22.11.12      | 22.11.12         | ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220 U=20кВ, I=145А, АГ-1ч. |                                                                                    | ПрихПО    | ПрихПО     | ПС Хопёр       |

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления  
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"  
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Заместитель главного инженера-начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС




А.В. Третьяков



И.И. Хуртов



В.Н. Дубов



В.В. Александров

