

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Ульяновские распределительные сети»

С.Д. Николаев

" 30 " декабря 2011 г.

ГРАФИК

ремонт ЛЭП и оборудования Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» на ЯНВАРЬ 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Барышское производственное отделение														
ПС 110 кВ														
ПС 110 кВ Готовка														
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ЯЧ.В-10-12, ЯЧ.В-10-3, ЯЧ.В-10-4, ЯЧ.В-10-7, ЯЧ.В-10-8, ЯЧ.В-10-5, ЯЧ.В-10-6, ЯЧ.В-10-9, ЯЧ.В-10-10	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	ТО(1 час)	По согласованию
ПС 110 кВ Чамзинка														
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ЯЧ.В-10-1, ЯЧ.В-10-2, ЯЧ.В-10-5, ЯЧ.В-10-7, ЯЧ.В-10-8, ЯЧ.В-10-6, ЯЧ.В-10-9	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	ТО(1 час)	По согласованию
ПС 110 кВ Базарный Сызган														
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ЯЧ.В-10-1, ЯЧ.В-10-3, ЯЧ.В-10-9, ЯЧ.В-10-7, ЯЧ.В-10-8	2	25.01.2012	26.01.2012	2	25.01.2012	26.01.2012	2	25.01.2012	26.01.2012	2	25.01.2012	26.01.2012	ТО(1 час)	По согласованию
2 СШ-10 кВ, ТН-10-2, ЯЧ.В-10-12, ЯЧ.В-10-13, ЯЧ.В-10-14, ЯЧ.В-10-18, ЯЧ.В-10-19, ЯЧ.В-10-20	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	ТО(1 час)	По согласованию

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ПС 110 кВ Чуфарово																
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ЯЧ.В-10-7, ЯЧ.В-10-9, ЯЧ.В-10-11, ЯЧ.В-10-13, ЯЧ.В-10-15, СВ-10	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	2	19.01.2012	20.01.2012	ТО(1 час) По согласованию
2 СШ-10 кВ, ТН -10-2, В-10-Т-2, ЯЧ.В-10-2, ЯЧ.В-10-4, ЯЧ.В-10-6, ЯЧ.В-10-10, ЯЧ.В-10-8, ЯЧ.В-10-12, ЯЧ.В-10-14, ЯЧ.В-10-16, ЯЧ.В-10-20, ЯЧ.В-10-26	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	2	17.01.2012	18.01.2012	ТО(1 час) По согласованию
ПС 35 кВ Головцево																
1 СШ-10 кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1, ЯЧ.В-10-3, ЯЧ.В-10-5, ЯЧ.В-10-4, ЯЧ.В-10-6	1	23.01.2011	23.01.2011	1	23.01.2011	23.01.2011	1	23.01.2011	23.01.2011	1	23.01.2011	23.01.2011	1	23.01.2011	23.01.2011	ТО(1 час) По согласованию
Димитровградское производственное отделение																
ПС 110 кВ Р.Мелекес																
Т-1	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
СШ-10	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
ПС 35 кВ Суходол																
2СШ-35кВ	1	24.01.2012	24.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Т-1, 1СШ-35кВ	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Т-1, 1СШ-10кВ	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
ПС 35 кВ М.Канала																
Т-1, 1СШ-35кВ	1	20.01.2012	20.01.2012	1	20.01.2012	20.01.2012	1	20.01.2012	20.01.2012	1	20.01.2012	20.01.2012	1	20.01.2012	20.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Т-1, 1СШ-10кВ	1	21.01.2012	21.01.2012	1	23.01.2012	23.01.2012	1	21.01.2012	21.01.2012	1	23.01.2012	23.01.2012	1	23.01.2012	23.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Т-2, 2СШ-35кВ	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	1	27.01.2012	27.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Т-2, 2СШ-10кВ	1	28.01.2012	28.01.2012	1	30.01.2012	30.01.2012	1	28.01.2012	28.01.2012	1	30.01.2012	30.01.2012	1	30.01.2012	30.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
ВЛ 35 кВ																
Прибрежная-ЗНС 2	1	24.01.2012	24.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Мясокомбинат-1	2	12.01.2012	13.01.2012	2	10.01.2012	11.01.2012	2	12.01.2012	13.01.2012	2	12.01.2012	13.01.2012	2	12.01.2012	13.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Мясокомбинат-2	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
Ульяновские распределительные сети																
ПС 110 кВ																
ПС 110 кВ Цильна																
1 СШ-10 кВ (ЗРУ-10 кВ)	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
II СШ-10 кВ (ЗРУ-10 кВ)	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
1 СШ-10 кВ (КРУ-10 кВ)	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	1	25.01.2012	25.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
II СШ-10 кВ (КРУ-10 кВ)	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию
ПС 110 кВ Россия																
1 СШ-10 кВ	1	16.01.2012	16.01.2012	1	12.01.2012	12.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	ТО(2 часа) По согласованию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II СШ-10 кВ	1	17.01.2012	17.01.2012	1	13.01.2012	13.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
ПС 110 кВ Южная														
I СШ-6 кВ	1	23.01.2012	23.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	1	23.01.2012	23.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
II СШ-6 кВ	2	24.01.2012	25.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	24.01.2012	25.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
III СШ-6 кВ	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	1	18.01.2012	18.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
IV СШ-6 кВ	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	1	19.01.2012	19.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
ПС 110 кВ МИЗ														
СШ-10 кВ	1	16.01.2012	16.01.2012	1	23.01.2012	23.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	1	23.01.2012	23.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
СШ-6 кВ	1	17.01.2012	17.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	24.01.2012	24.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию
ПС 35 кВ														
ПС 35 кВ Бар.Слобода														
Т-1, ОРУ-35 кВ, JP-35 Т-1, В-35 Т-1	2	16.01.2012	17.01.2012	2	12.01.2012	13.01.2012	2	16.01.2012	17.01.2012	2	12.01.2012	13.01.2012	ТО(1 час)	По режиму
I СШ-10 кВ	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	2	18.01.2012	19.01.2012	ТО(2 часа)	По согласованию

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС



И.К. Антонов

Начальник СР



С.А. Сазанов

Начальник ОЭР



О.Ю. Ишмяков