

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ОАО «ФСК ЕЭС»

Средне-Волжское ПМЭС

 А.С. Уметбаев

«25» сентября 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по техническим

вопросам – главный инженер

филиала ОАО «МРСК Волги» –

«Мордовэнерго»

Ю.И. Сергеев


«24» сентября 2012 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на февраль 2012 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Мокша														
В-10 кВ яч.13 АБЗ	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	ТР, АГ – 1 час	—
В-10 кВ яч.14 Ввод на ЦРП-2	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	1	16.02	16.02	ТР, АГ – 1 час	—

Начальник ЦУС-СОТУ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС



С.Л. Серугин

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»



С.Н. Галишников