

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на февраль 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
24. января 2012 г.

Ид.	Название задачи	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф а Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Приме чания_3	Приме чания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ
1	ОЗ Чувашского РДУ												
2	АПО												
3	ВЛ 110 кВ												
4	Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	4 дней	Пн 13.02.12	Чт 16.02.12		ТО: Вырубка ДКР пр.оп.№94-96 163-166, замена изоляторов оп.№ 128,154,157 ; АГ-1ч.	4 дней	Пн 13.02.12	Чт 16.02.12	НД	НД	0 дней	НД

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗиА

И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин