

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волги"
С.О. Астафьев
" 20 " декабря 2011г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на январь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Кировская	ТДР-6 №1	С откл.	январь	январь	4	10.01.12	13.01.12	4	10.01.12	13.01.12	Вывести в резерв в связи с КР В-6 ТДР-6 № 1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	ТДР-6 №2	С откл.	январь	январь	5	16.01.12	20.01.12	5	16.01.12	20.01.12	Вывести в резерв в связи с КР В-6 ТДР-6 № 2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	В-6 ТДР-6 № 1	С откл.	январь	январь	4	10.01.12	13.01.12	4	10.01.12	13.01.12	КР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	В-6 ТДР-6 № 2	С откл.	январь	январь	5	16.01.12	20.01.12	5	16.01.12	20.01.12	КР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	СВ-6 1-2сш	С откл.	январь	январь	4	10.01.12	13.01.12	4	10.01.12	13.01.12	КР, АГ-1ч.	ЦУС Сар РС: при условии нахождения в работе Т-2, Т-1 ПС 110кВ Кировская	ЦПО	
ПС Кировская	СВ-6 3-4сш	С откл.	январь	январь	5	16.01.12	20.01.12	5	16.01.12	20.01.12	КР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	СР-6 1-2сш	С откл.	январь	январь	4	10.01.12	13.01.12	4	10.01.12	13.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кировская	СР-6 3-4сш	С откл.	январь	январь	5	16.01.12	20.01.12	5	16.01.12	20.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТСН-1	С откл.	январь	январь	2	23.01.12	24.01.12	2	23.01.12	24.01.12	Отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Западная	ТСН-2	С откл.	январь	январь	3	25.01.12	27.01.12	3	25.01.12	27.01.12	Отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТСН-1	С откл.			3	23.01.12	25.01.12	3	23.01.12	25.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТСН-1 "А"	С откл.			3	23.01.12	25.01.12	3	23.01.12	25.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТСН-2	С откл.			2	26.01.12	27.01.12	2	26.01.12	27.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТДР-6 № 1	С откл.			5	23.01.12	27.01.12	5	23.01.12	27.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТДР-6 № 1 "А"	С откл.			5	23.01.12	27.01.12	5	23.01.12	27.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ТДР-6 № 2	С откл.			5	23.01.12	27.01.12	5	23.01.12	27.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ДР-6 № 1	С откл.			5	23.01.12	27.01.12	5	23.01.12	27.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Промышленная	ДР-6 № 2	С откл.			5	23.01.12	27.01.12	5	23.01.12	27.01.12	ТР, замена силикагеля, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 2сш Т-2	С откл.			1	12.01.12	12.01.12	1	12.01.12	12.01.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	В-6 4сш Т-2	С откл.			1	19.01.12	19.01.12	1	19.01.12	19.01.12	КР, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	20.01.12	20.01.12	1	20.01.12	20.01.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТСН-2	С откл.	январь	январь	1	20.01.12	20.01.12	1	20.01.12	20.01.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 ф. 1001	С откл.	январь	январь	1	11.01.12	11.01.12	1	11.01.12	11.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 ф. 1003	С откл.	январь	январь	1	12.01.12	12.01.12	1	12.01.12	12.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 ф. 1006	С откл.	январь	январь	1	18.01.12	18.01.12	1	18.01.12	18.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 ф. 1007	С откл.	январь	январь	1	13.01.12	13.01.12	1	13.01.12	13.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 ф. 1009	С откл.	январь	январь	1	16.01.12	16.01.12	1	16.01.12	16.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 ф. 1011	С откл.	январь	январь	1	17.01.12	17.01.12	1	17.01.12	17.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	СВ-10	С откл.	январь	январь	1	18.01.12	18.01.12	1	18.01.12	18.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 Т-1	С откл.	январь	январь	1	19.01.12	19.01.12	1	19.01.12	19.01.12	ТР В-10 Т-1, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	В-10 Т-2	С откл.	январь	январь	1	19.01.12	19.01.12	1	19.01.12	19.01.12	ТР В-10 Т-2, замер электро-технических характеристик, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ОСП-10	С откл.	январь	январь	7	11.01.12	17.01.12	7	11.01.12	17.01.12	Для безопасного производства работ по ТР ОР-10 ф1001, ф1003, ф 1007, ф 1009, ф 1011, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ОР-10 ф. 1001	С откл.	январь	январь	1	11.01.12	11.01.12	1	11.01.12	11.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ОР-10 ф. 1003	С откл.	январь	январь	1	12.01.12	12.01.12	1	12.01.12	12.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ОР-10 ф. 1007	С откл.	январь	январь	1	13.01.12	13.01.12	1	13.01.12	13.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ОР-10 ф. 1009	С откл.	январь	январь	1	16.01.12	16.01.12	1	16.01.12	16.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ОР-10 ф. 1011	С откл.	январь	январь	1	17.01.12	17.01.12	1	17.01.12	17.01.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-1	С откл.	январь	январь	1	23.01.12	23.01.12	1	23.01.12	23.01.12	Отбор проб масла из вводов 110 ф "А", "В", "С", АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ст. Бурасы	Т-1	С откл.	январь	январь	1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Липовка	Т-2	С откл.	январь	январь	1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Кривой Яр	T-1	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	T-2	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	T-1	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	T-1	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	T-2	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-1	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	T-2	С откл.			1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Питерка-2	T-1	С откл.			1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	T-1	С откл.			1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	T-2	С откл.			1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-1	С откл.	январь	январь	1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	T-2	С откл.	январь	январь	1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Еруслан	T-1	С откл.			1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Маркс	T-1	С откл.			1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Маркс	T-2	С откл.			2	27.01.12	27.01.12	2	27.01.12	27.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Химическая	T-2	С откл.			1	27.01.12	27.01.12	1	27.01.12	27.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.			1	28.01.12	28.01.12	1	28.01.12	28.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Трудовик	T-1	С откл.	январь	январь	1	30.01.12	30.01.12	1	30.01.12	30.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Заводская	T-1	С откл.			1	30.01.12	30.01.12	1	30.01.12	30.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.	январь	январь	1	31.01.12	31.01.12	1	31.01.12	31.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Химическая-1	T-1	С откл.			1	31.01.12	31.01.12	1	31.01.12	31.01.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Голованово-1, 2	Без откл.			1	13.01.12	13.01.12	1	13.01.12	13.01.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Голованово-1, 2	Без откл.			1	13.01.12	13.01.12	1	13.01.12	13.01.12	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		СВПО	
Заволжское ПО														
ПС Озинская	В-110 Чалыкла	С откл.			1	23.01.12	23.01.12	1	23.01.12	23.01.12	Опробование В-110 Чалыкла на ПС Озинская, разрыв транзита по ВЛ-110 кВ Дергачи-1. АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Демьяс	С откл.			1	23.01.12	23.01.12	1	23.01.12	23.01.12	Опробование В-110 Демьяс на ПС Озинская, разрыв транзита по ВЛ-110 кВ Дергачи-2. АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Орлов Гай	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование В-110 Орлов Гай, разрыв транзита Ершов-Орлов Гай-Новоузенск. АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	
ПС Орлов Гай	В-110 Новоузенск	С откл.			1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	Опробование В-110 Новоузенск, разрыв транзита Ершов-Орлов Гай-Новоузенск. АГ-0,5ч.	Разрыв транзита		
ПС Озинская	В-110 Урожайная	Зам. СОВ			1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	Опробование В-110 Урожайная на ПС Озинская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Семиглавый Мар	Зам. СОВ			1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Малый Узень	Зам. СОВ			1	27.01.12	27.01.12	1	27.01.12	27.01.12	Опробование В-110 М.Узень на ПС Новоузенская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ШСВ-110	С откл.			1	27.01.12	27.01.12	1	27.01.12	27.01.12	Опробование ШСВ-110, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Орловгайская	СОВ-110	С откл.			1	30.01.12	30.01.12	1	30.01.12	30.01.12	Опробование СОВ-110, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Дергачи-2	Без откл.			1	19.01.12	19.01.12	1	19.01.12	19.01.12	ППГ на ГЗТ уч.Демьяс-Озинки I-126А, U=10кВ		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			22	10.01.12	28.02.12	22	10.01.12	28.02.12	Сохранение транзита, в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов-Орловгай		ЗавПО	ПривПО
Северное ПО														
Прихоперское ПО														
ПС Компрессорная	T-1	С откл.	январь	январь	1	16.01.12	16.01.12	1	16.01.12	16.01.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС У Шербедино	T-1, ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	17.01.12	17.01.12	1	17.01.12	17.01.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	T-1	С откл.	январь	январь	1	18.01.12	18.01.12	1	18.01.12	18.01.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город	T-2	С откл.	январь	январь	1	20.01.12	20.01.12	1	20.01.12	20.01.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки-35/10	T-1	С откл.	январь	январь	1	27.01.12	27.01.12	1	27.01.12	27.01.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Данилкино	T-1, ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	19.01.12	19.01.12	1	19.01.12	19.01.12	ТО, ОД КЗ АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-110/35/10	T-1, ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	18.01.12	18.01.12	1	18.01.12	18.01.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Самойловка	T-3, ТСН-3	С откл.	январь	январь	1	24.01.12	24.01.12	1	24.01.12	24.01.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Святославка	T-1, ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	27.01.12	27.01.12	1	27.01.12	27.01.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10	T-1, ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	17.01.12	17.01.12	1	17.01.12	17.01.12	ТО Т-1,ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10	T-2, ТСН-2	С откл.	январь	январь	1	18.01.12	18.01.12	1	18.01.12	18.01.12	ТО, ОД КЗ, Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хоперское	T-1, ТСН-1	С откл.	январь	январь	1	30.01.12	30.01.12	1	30.01.12	30.01.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	T-1	С откл.			1	19.01.12	19.01.12	1	19.01.12	19.01.12	ТО, ОД КЗ АГ-1ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов