

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Чувашского РДУ
на январь 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный диспетчер Чувашского РДУ

А.В. Хомытов

декабря 2011 г.

Ид.	Название задачи	М.О.ЕЭС в разрезе в шенно в опис график а копичес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНН Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНН Окончание ремонта	Примечание_3	Примечание_2)	ЗАЯВ ЛЕННО в месячный график копи чество дней	ЗАЯВ ЛЕННО в месячный график начало ремонта	ЗАЯВ ЛЕННО в месячный график окончание ремонта	ЗАЯВ ЛЕННО в годовом график начало ремонта	ЗАЯВ ЛЕННО в годовом график очередное ремонта	ЗАЯВ ЛЕННО в годовом график очередное ремонта	Выезд ЛЕННО в годовом график начало ремонта	Выезд ЛЕННО в годовом график начало ремонта
1	ОЗ Чувашского РДУ													
2	АТО													
3	ВН 110 кВ													
4	Анапль- Пороховая участок Кудряшова-Семёновская	3 дней	Ср 26.01.12	Пт 27.01.12		ТО Расчистка просек и вырубка дупл тротуаров №118-119, 138-139, 150-152, 164-166, АТ-14	3 дней	Ср 26.01.12	Пт 27.01.12	0 дней	НД	НД	0 дней	НД

Начальник ОДС
Начальник СЭР

И.И. Мишин
В.В. Кропотов