

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"


М.А. Кожевников

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на февраль 2012 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой			Выделенный в годовом графике			Заявленный в месячный график			Разрешенный срок			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		
февраль														
Оборудование ВЛ 110кВ														
Пензенское ПО														
ВЛ-110кВ Пенза-1 - Мокшан с отпайкой на ПС Рамзай							12 дней	6 фев	17 фев	12 дней	6 фев	17 фев	Монтаж ВОЛС	
Каменское ПО														
ВЛ-110кВ Каменка - Панкратовка							12 дней	18 фев	29 фев	отказ	отказ	отказ	Замена опор	Невозможность обеспечения устойчивости в период ОЗМ
ВЛ-110кВ Каменка - Студенец							12 дней	18 фев	29 фев	отказ	отказ	отказ	Замена опор	

Зам. гл. инженера по оперативно-
 технологическому управлению
 (начальник ЦУС)

Зам. гл. инженера по
 эксплуатации и ремонтам

А.Е. Моисеев

В.Б. Мухин