

" 31 " subpoena 2012 r.

" 31 " subpoena 2012 r.

ремонта ЛЭЦ и оборудования Филагга ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» на ФЕВРАЛЬ 2012 года

Барышское производственное отделение

MC 110 KB Редуктор

По согласованию

Яч.Б-10-19																				
Яч.Б-10-17																				
Яч.Б-10-24																				
Яч.Б-10-18																				
НС 110 кВ ПОИ																				
ИСП-10 кВ																				
ТН-10-1																				
Б-10-Т-1																				
Яч.Б-10-5																				
Яч.Б-10-3																				
Яч.Б-10-17																				
Яч.Б-10-7																				
Яч.Б-10-19																				
Яч.Б-10-9																				
Яч.Б-10-23																				
Яч.Б-10-11																				
Яч.Б-10-27																				
Яч.Б-10-25																				
Яч.Б-10-31																				
Яч.Б-10-29																				
Яч.Б-10-33																				
2СШ-10 кВ																				
ТН-10-2																				
Б-10-Т-2																				
Яч.Б-10-12																				
Яч.Б-10-10																				
Яч.Б-10-8																				
Яч.Б-10-6																				
Яч.Б-10-4																				
Яч.Б-10-28																				
Яч.Б-10-26																				
Яч.Б-10-24																				
НС 110 кВ Тимолюкино																				
ИСП-10 кВ																				
ТН-10-1																				
Б-10-Т-1																				
Яч.Б-10-1																				
Яч.Б-10-2																				
Яч.Б-10-3																				
Яч.Б-10-4																				
Яч.Б-10-8																				
Яч.Б-10-9																				
Яч.Б-10-10																				

[illegible]

ПС 110 кВ													
ПС 110 кВ Рязаново													
Т-2, 2СЦ-35кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1
Т-2, 2СЦ-10кВ	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1
Т-1, 1СЦ-35кВ	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1
Т-1, 1СЦ-10кВ	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1
ВЛ 35 кВ													
Н.Майна-Ср.Якушка-В.Колок	2	22.02.2012	23.02.2012	2	20.02.2012	21.02.2012	2	22.02.2012	23.02.2012	2	20.02.2012	21.02.2012	2
ПС 35 кВ													
ПС 35 кВ Белый Яр													
Т-1, 1СЦ-35кВ	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1
Т-1, 1СЦ-10кВ	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1
Т-2, 2СЦ-35кВ	1	23.02.2012	23.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	23.02.2012	23.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1
Т-2, 2СЦ-10кВ	1	24.02.2012	24.02.2012	1	24.02.2012	24.02.2012	1	24.02.2012	24.02.2012	1	24.02.2012	24.02.2012	1
ПС 35 кВ Ст.Рожественное													
Т-1, 1СЦ-35кВ	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1
Т-1, 1СЦ-10кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1
Ульяновские распределительные сети													
ПС 110 кВ													
ПС 110 кВ Тарай													
Т-1, ОРУ-110 кВ	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	02.02.2012	2
ЛП-110 Языково, СР-1-110, СР-Л-110	1	03.02.2012	03.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1
1 СЦ-10 кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1
ПС 110 кВ Белозерье													
Т-1, ОРУ-110 кВ	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2
ЛП-110 Языково, ЛП-110 Сурская	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1
1 СЦ-10 кВ	2	15.02.2012	16.02.2012	2	15.02.2012	16.02.2012	2	15.02.2012	16.02.2012	2	15.02.2012	16.02.2012	2
ПС 110 кВ Б.Нагаткино													
1 СЦ-10 кВ	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1
II СЦ-10 кВ	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1
ПС 110 кВ Бирючевская													
1 СЦ-10 кВ	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1
ПС 110 кВ Отряда													
1 СЦ-10 кВ	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1
II СЦ-10 кВ	1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	1
ПС 110 кВ ЗСК													
1 СЦ-6 кВ	2	06.02.2012	07.02.2012	2	06.02.2012	07.02.2012	2	06.02.2012	07.02.2012	2	06.02.2012	07.02.2012	2
IV СЦ-6 кВ	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2
ПС 110 кВ Свибига													
Т-1, ОРУ-110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Т-2, ОРУ-110 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПС 35 кВ												
ПС 35 кВ Елхово Озеро												
Т-1	-	-	-	-	-	1	20.02.2012	20.02.2012	1	20.02.2012	20.02.2012	ТО (1 час)
Южное производственное отделение												
ПС 110 кВ												
ПС 110 кВ Нагорная												
Т-1, 1СЩ-110 кВ, 1 СЩ-35 кВ, 1-СЩ-10 кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СЩ-110 кВ, 2СЩ-35 кВ, 2СЩ-10 кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Октябрьская												
Т-1, 1СЩ-110 кВ, 1СЩ-10 кВ	3	06.02.2012	08.02.2012	2	06.02.2012	07.02.2012	3	06.02.2012	08.02.2012	2	06.02.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СЩ-110 кВ, 2СЩ-10 кВ				2	07.02.2012	08.02.2012				2	07.02.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Куроедово												
Т-1, 1СЩ-110 кВ, 1СЩ-10 кВ	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Радищев												
Т-1, 1СЩ-110 кВ, СВ-110, СМБ-35, 1СЩ-35 кВ, 1СЩ-10 кВ	5	13.02.2012	17.02.2012	3	13.02.2012	15.02.2012	5	13.02.2012	17.02.2012	3	13.02.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СЩ-110 кВ, 2-СЩ-35 кВ, 2СЩ-10 кВ	2	16.02.2012	17.02.2012	2	16.02.2012	17.02.2012	2	16.02.2012	17.02.2012	2	16.02.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Павловка												
Т-1, 1СЩ-110 кВ, СМБ-110, СМБ-35, 1СЩ-35 кВ, 1СЩ-10 кВ	5	20.02.2012	24.02.2012	2	20.02.2012	21.02.2012	5	20.02.2012	24.02.2012	2	20.02.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СЩ-110 кВ, 2СЩ-35 кВ, 2СЩ-10 кВ	2	22.02.2012	24.02.2012	2	22.02.2012	24.02.2012	2	22.02.2012	24.02.2012	2	22.02.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Барановка												
Т-1, 1СЩ-110 кВ, СМБ-35, 1СЩ-35 кВ, 1СЩ-10 кВ	5	27.02.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	5	27.02.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СЩ-110 кВ, 2СЩ-35 кВ	3	27.02.2012	29.02.2012	3	27.02.2012	29.02.2012	3	27.02.2012	29.02.2012	3	27.02.2012	ТО (2 часа)

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС

И.К. Антонов

Начальник СР

С.А. Сазанов

Начальник ОЭР

О.Ю. Ишмяков