



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ»



ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «ОРЕНБУРГЭНЕРГО»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Манежная, 9, г. Оренбург, Россия, 460009, телефон: (3532) 77-33-00, 77-70-21,
факс: (3532) 72-65-84 e-mail: postmast@ces.orene.ru
ИНН/КПП 6450925977/561131001, р/с 40702810600050000599, в Оренбургском филиале ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»,
к/с 301018103000000000817, БИК 045354817

№ 12-5884 от 20.12.11.

На № _____ от _____

Заместителю главного инженера по
ОТУ – начальнику ЦУС
филиала ОАО «МРСК-Волги» -
«Оренбургэнерго»
С.Б. Константинову

Факс 31-12-08

О Графике ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС,
подведомственных Филиалу ОАО "СО ЕЭС" ОРДУ

Лагунов Г.П.

Уважаемый Сергей Борисович !

20.12.11

По проекту годового Графика ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС,
подведомственных Филиалу ОАО "СО ЕЭС" ОРДУ, на 2012г ремонтные работы
на февраль 2012г. не запланированы.

В связи с этим уведомляем Вас о том, что ПО «ЦЭС» не предоставит в СЭР
График ремонта и ТО ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС, подведомственных
Филиалу ОАО "СО ЕЭС" ОРДУ, на февраль 2012г.

Главный инженер

С.В. Маликов

С.В. Маликов

Исп.: Кафиатулова Л.Ю.
28709(788709)



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Главный диспетчер Филиала
ОАО "СО ЕЭС"-Оренбургское РДУ

«__» ____ 201__ г.
В.В.Кутолкин

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волги"-Оренбургэнерго

«__» ____ 201__ г.
М.В.Кузьмин

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "ЗЭС"
Филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"

«21» 12 2017 г.
Б.С. Кучер

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС, подведомственных Филиалу ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ на февраль 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало	Окончание			Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание
		(дата)	(дата)				(дата)	(дата)		(дата)	(дата)		(дата)	(дата)
ВЛ 110 кВ														
-				Работы на февраль 2012г. не запланированы	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник ОДС
Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ

«__» ____ 201__ г.
В.Н.Алабердин

Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС филиала ОАО
"МРСК Волги"- "Оренбургэнерго"

«__» ____ 201__ г.
С.Б.Константинов

Заместитель главного инженера по
ТОиР ПО ЗЭС
Филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"

«21» 12 2017 г.
А.П.Кузнецов

Заместителя главного инженера
по эксплуатации филиала
ОАО "МРСК Волги"- "Оренбургэнерго"

«__» ____ 201__ г.
В.П. Сальцев

Начальник ОДС ПО ЗЭС
Филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"

«21» 12 2017 г.
А.П.Шпурик