

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин
2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера ПО "ПС" филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

А.Э. Михайлов
2012 г.

График ремонта ЛЭЦ, оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ по ПЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго", на февраль 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭЦ, ПЭС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовом графике срок ремонта 2)				Выявленный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный графике срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Февраль																		
Оборудование, подлежащее обслуживанию Оренбургэнерго																		
ПС 110кВ																		
ПС Индустриальная 110/10кВ																		
12	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	ТО В 10кВ АГ-3	
2 сек 10 кВ																	ШПР 10кВ И-9 АГ-3ч	
В Л 10кВ И-6,7	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	ТО В АГ-3	
В Л 10кВ И-8,9,11	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	2	13.02.2012	14.02.2012	2	13.02.2012	14.02.2012	2	13.02.2012	14.02.2012	2	ТО В АГ-3	
ТН 2сек 10кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТСН2 10кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	ТО В АГ-3	
Т1	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	ТО В 10кВ АГ-3	
1 сек 10 кВ																	ШПР 10кВ И-1 АГ-3ч	
В Л 10кВ И-1,2,3,4	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	3	01.02.2012	03.02.2012	3	01.02.2012	03.02.2012	3	01.02.2012	03.02.2012	3	ТО В АГ-3	
В Л 10кВ И-5,10	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	ТО В АГ-3	
ТН 1сек 10кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТСН1 10кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	ТО В АГ-3	
СВ 10кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	ТО В АГ-3	
ПС Шевченко-110/10/6кВ																		
Т1	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	ТО В 6кВ АГ-3	
Т1	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	ТО В 10кВ АГ-3	
В Л 10кВ ШВ-9,11,13,17	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	3	06.02.2012	08.02.2012	3	06.02.2012	08.02.2012	3	06.02.2012	08.02.2012	3	ТО В АГ-3	
СВ 6кВ	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	ТО В АГ-3	
ТН 1сек 6кВ	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТСН1 6кВ	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
Т1	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	ТО В 6кВ АГ-3	
Т1	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	ТО В 10кВ АГ-3	
В Л 6кВ ШВ-4,8,14,16,18,20	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	3	14.02.2012	16.02.2012	3	14.02.2012	16.02.2012	3	14.02.2012	16.02.2012	3	ТО В АГ-3	
ТН 2сек 6кВ	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТСН2 6кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
В Л 10кВ ШВ-25,29	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	ТО В АГ-3	
ТН 1сек 10кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТН 1сек 10кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	1	ТО В АГ-3	
В Л 10кВ ШВ-21,22	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	20.02.2012	20.02.2012	1	20.02.2012	20.02.2012	1	20.02.2012	20.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТН 2сек 10кВ	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	ТО ТН АГ-3	
ТН 2сек 10кВ	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	1	ТО В АГ-3	
СВ 10кВ	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	1	ТО В АГ-3	
ПС Юго-Западная 110/10/6кВ																		
ТН 1сек 10кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	ТО УРЗА АГ-3ч	
ТН 2сек 10кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	ТО УРЗА АГ-3ч	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)		Выявленный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)		Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Примечания: краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	
СВ 10кВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В Л-10 кВ Кы-4,5,6	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012
	2	07.02.2012	08.02.2012	2	07.02.2012	08.02.2012	2	07.02.2012	08.02.2012	2	07.02.2012	08.02.2012	2	07.02.2012	08.02.2012
ТН 1сек 10кВ	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012
ПС Новочеркасская 110/10кВ															
Т1	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012
ТО В-10 кВ АГ-3															
В Л-10 кВ Нч-1,2,3	2	02.02.2012	03.02.2012	2	02.02.2012	03.02.2012	2	02.02.2012	03.02.2012	2	02.02.2012	03.02.2012	2	02.02.2012	03.02.2012
ТО В АГ-3															
ВЛТ 10кВ	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012
ТО В АГ-3															
СВ 10кВ	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012
ТО В АГ-3															
Т2	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012
ТО В-10 кВ АГ-3															
В Л-10 кВ Нч-4,5,6	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	10.02.2012	2	09.02.2012	10.02.2012
ТО В АГ-3															
ПС Маянская 110/10кВ															
Т2	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012
ТО В 10кВ АГ-3															
ПС Тюльганская 110/35/10кВ															
Т2	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012
ТО В В 35кВ АГ-3															
СВ 35кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012
ТО В АГ-3															
Т1	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012
ТО В В 35кВ АГ-3															
В ЛЛ 35кВ Тюльган-Благодарное	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012
ТО В АГ-3															
В ВЛ 35кВ Тюльган-Тугустемир	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012
ТО В АГ-3															
Без отключения ВЛ															
ПС 35кВ															
ПС Сатаринская 35/10кВ															
ТН 1сек 10кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012
ТО ТН АГ-3															
ПС Шаповаловская 35/10кВ															
Т1	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012
ТО В В 35кВ АГ-3															

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
В.Л. Савилов
«30» 01 2012г.

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
С.В. Константинов
«30» 01 2012г.

Зам. главного инженера по ТОиР по ЦЭС
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбуржье"
Шутов В.А.
«30» 01 2012г.

Начальник ОДС по ЦЭС
В.А. Шутов
«30» 01 2012г.