


Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги

С.О. Астафьев
" 18 " января 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на февраль 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ПС Л. Неёловка	T-1	С откл.	февраль	февраль	1	01.02.12	01.02.12	1	01.02.12	01.02.12	Опробование ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф 615	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	КР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 ф 621	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	КР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТН-6 1сш	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	ТР, замер эл. тех. характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТН-6 2сш	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	ТР, замер эл. тех. характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	РВП-6 1сш	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	РВП-6 2сш	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТДР-1	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	Отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТДР-2	С откл.	февраль	февраль	3	01.02.12	03.02.12	3	01.02.12	03.02.12	Отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ст.Бурасы	T-1	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-3ч.		ЦПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Петровск-Б. Карабулак	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	Перенос точки раздела на ПС Ст. Бурасы для безопасного проведения работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС Ст.Бурасы, АГ-3ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.1004	С откл.	февраль	февраль	1	04.02.12	04.02.12	1	04.02.12	04.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	05.02.12	05.02.12	1	05.02.12	05.02.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Техническая	T-1	С откл.	февраль	февраль	1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	T-1	С откл.	февраль	февраль	4	06.02.12	09.02.12	4	06.02.12	09.02.12	КР В-6 Т-1, ТСН №1, ШМ-6 Т-1-ТР, Т-1 - тр, опробование защит, замена силикагеля в ВОФ, отбор проб масла, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	1сш-35	С откл.			4	06.02.12	09.02.12	4	06.02.12	09.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ШМ-6 1сш Т-1	С откл.			4	06.02.12	09.02.12	4	06.02.12	09.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 1сш Т-1	С откл.			4	06.02.12	09.02.12	4	06.02.12	09.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	РМ-35 №1	С откл.	февраль	февраль	4	06.02.12	09.02.12	4	06.02.12	09.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1002	С откл.	февраль	февраль	1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1003	С откл.	февраль	февраль	1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 Т-1	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Липовка	T-2	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1004	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1005	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 ф. 1001	С откл.			1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	T-2	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	В-10 ф. 1003	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1006	С откл.	февраль	февраль	1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1007	С откл.	февраль	февраль	1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	T-2	С откл.	февраль	февраль	1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	СВ-6 1-2сш	С откл.	февраль	февраль	1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф.1001	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Штурм	T-1	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	T-2	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Сосновка	T-1	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1008	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Питомник	В-10 ф.1011	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	ТР, АГ-1ч		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1012	С откл.	февраль	февраль	1	10.02.12	10.02.12	1	10.02.12	10.02.12	ТР, АГ-1ч		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1013	С откл.	февраль	февраль	1	10.02.12	10.02.12	1	10.02.12	10.02.12	ТР, АГ-1ч		ЦПО	
ПС Док	2сш-35	С откл.			4	13.02.12	16.02.12	4	13.02.12	16.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ШМ-6 1сш Т-2	С откл.			4	13.02.12	16.02.12	4	13.02.12	16.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	В-6 2сш Т-2	С откл.			4	13.02.12	16.02.12	4	13.02.12	16.02.12	Замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	Т-2	С откл.	февраль	февраль	4	13.02.12	16.02.12	4	13.02.12	16.02.12	КР В-6 Т-2, ТСН № 2, ШМ-6 Т-2-ТР, Т-2 - т.р., опробование защит, замена силикагеля в ВОФ, отбор проб масла, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	РМ-35 №2	С откл.	февраль	февраль	4	13.02.12	16.02.12	4	13.02.12	16.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	В-10 ф.1014	С откл.	февраль	февраль	1	13.02.12	13.02.12	1	13.02.12	13.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф. 1001	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	СВ-6 3-4сш	С откл.	февраль	февраль	1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	ПК, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-2	С откл.	февраль	февраль	1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТДР-6 №1, ДР-6 №1	С откл.	февраль	февраль	2	20.02.12	21.02.12	2	20.02.12	21.02.12	ТР, замена силикагеля, В-6 ТДР-6 №1-КР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТДР-6 №2, ДР-6 №2	С откл.	февраль	февраль	1	22.02.12	22.02.12	1	22.02.12	22.02.12	ТР, замена силикагеля, В-6 ТДР-6 №2-КР, отбор проб масла, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	СВ-6 1-2сш	С откл.	февраль	февраль	1	24.02.12	24.02.12	1	24.02.12	24.02.12	ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	СР-6 1-2сш	С откл.	февраль	февраль	1	24.02.12	24.02.12	1	24.02.12	24.02.12	ТР, замер электро-технических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
Правобережное ПО														
Приволжское ПО														
ПС Наливная	ОВ-110	С откл.			2	01.02.12	02.02.12	2	01.02.12	02.02.12	ТР ОВ-110, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Сорго	Т-1	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Причалы	Т-1	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Причалы	Т-2	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-1	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-2	С откл.			1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Кр. Кут	С откл.			1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	С откл.			1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	Опробование выключателя, АГ-0,5ч.		ПривПО	ЗавПО
ПС М. Узень	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-6	С откл.	февраль	февраль	2	03.02.12	03.02.12	2	03.02.12	03.02.12	ТР ТН-6 1сш, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	С откл.			1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	Т-1	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ровное	Т-2	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Химическая-1	Т-1	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Терновка-2	Т-1	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Терновка-2	Т-2	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	С откл.			1	06.02.12	06.02.12	1	06.02.12	06.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2сш-6	С откл.	февраль	февраль	2	06.02.12	06.02.12	2	06.02.12	06.02.12	ТР ТН-6 2сш, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	Т-1	С откл.			2	07.02.12	08.02.12	2	07.02.12	08.02.12	ТР В-6 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	Т-2	С откл.			2	07.02.12	08.02.12	2	07.02.12	08.02.12	ТР В-6 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка-110	Т-1	С откл.			1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Химическая	Т-2	С откл.			1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-1	С откл.			1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новая	Т-2	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Ахмат	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-1	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Южная-3	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кривовская	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	Т-1	С откл.			1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	Т-2	С откл.			1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	Т-2	С откл.			1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Заводская	Т-1	С откл.			1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Караман	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Караман	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Победа	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	10.02.12	10.02.12	1	10.02.12	10.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-1	Т-1	С откл.			1	13.02.12	13.02.12	1	13.02.12	13.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-1	С откл.			1	13.02.12	13.02.12	1	13.02.12	13.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-2	С откл.			1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-2	Т-1	С откл.			1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Безымянка	T-2	С откл.			1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС 17П	T-1	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	T-2	С откл.			1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	T-1	С откл.			1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	T-1	С откл.			1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.	С кратковременным откл ВЛ-110 кВ Пушкино-Наливная	ПривПО	
ПС Колос	T-1	С откл.	февраль	февраль	1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Колос	T-2	С откл.	февраль	февраль	1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	T-1	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-1	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	T-2	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Трудовик	T-1	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	T-1	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	T-2	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Долина	T-1	С откл.			1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Орошение-3	T-1	С откл.			1	17.02.12	17.02.12	1	17.02.12	17.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	T-1	С откл.			1	17.02.12	17.02.12	1	17.02.12	17.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Наливная-Красный Кут	С откл.			16	18.01.12	02.02.12				Монтаж ВОЛС, АГ-2 ч.	ЦУС Сар РС: В связи с предложениями ЗавПО на вывод в ремонт ВЛ-110 Ершов-Орловгай с 1.02.2011 по 28.02.2011	ПривПО	
ПС Подлесное	T-2	С откл.			1	20.02.12	20.02.12	1	20.02.12	20.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Заря	T-2	С откл.			1	20.02.12	20.02.12	1	20.02.12	20.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Дружба	T-1	С откл.			1	20.02.12	20.02.12	1	20.02.12	20.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Липовка	T-1	С откл.			1	21.02.12	21.02.12	1	21.02.12	21.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Еруслан	T-1	С откл.			1	22.02.12	22.02.12	1	22.02.12	22.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Луч	T-1	С откл.			1	24.02.12	24.02.12	1	24.02.12	24.02.12	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Безымянная	ЛР-110 Пушкино	С откл.			1	24.02.12	24.02.12	1	24.02.12	24.02.12	Реконструкция ограждения ПС Безымянная, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	T-1	С откл.			1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Плес	T-1	С откл.			1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч.		ПривПО	
ПС Безымянная	ЛР-110 Наливная	С откл.			1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Реконструкция ограждения ПС Безымянная, АГ-1ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	ЛР-110 Наливная	С откл.			2	28.02.12	29.02.12	2	28.02.12	29.02.12	ВЧ-заградитель 110 кВ крепление на U-образную подвеску, АГ-5ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ЛР-110 Пушкино	С откл.			2	28.02.12	29.02.12	2	28.02.12	29.02.12	ВЧ-заградитель 110 крепление на U-образную подвеску, АГ-5ч.		ПривПО	
Северо-Восточное ПО														
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Голованово-1, 2	Без откл.			1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.			
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Голованово-1, 2	Без откл.			1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Упл=10кВ; Ипл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.			
Заволжское ПО														
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Лепехинка-Новоузенск	Без откл.			28	01.02.12	28.02.12	28	01.02.12	28.02.12	Сохранение транзита, в связи с реконструкцией ВЛ-110 Ершов-Орловгай		ЗавПО	ПривПО
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Дергачи-2	Без откл.			1	13.02.12	13.02.12	1	13.02.12	13.02.12	ППГ на ГЗТ уч.Демьяс-Озинки I=126А, U=10кВ		ЗавПО	
ПС Новоузенская	ШСВ-110	С откл.			1	21.02.12	21.02.12	1	29.02.12	29.02.12	Опробование ШСВ-110, с разделением шин 110кВ, АГ-0,5ч.	ЦУС Сар РС: 1. Срок изменен в связи с несовместимостью с выводом в ремонт ВЛ-110 Ершов-Орловгай с 1.02.2011 по 28.02.2011 2. При замкнутом транзите по ВЛ-110 Ершов-Орловгай-Новоузенск	ЗавПО	
ПС Орловгайская	СОВ-110	С откл.			1	21.02.12	21.02.12	1	21.02.12	21.02.12	Опробование СОВ-110, АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Чалыкла	С откл.			1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Опробование В-110 Чалыкла на ПС Озинская, разрыв транзита по ВЛ-110 Дергачи-1. АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Демьяс	С откл.			1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Опробование В-110 Демьяс на ПС Озинская, разрыв транзита по ВЛ-110 кВ Дергачи-2. АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Озинская	В-110 Урожайная	Зам. СОВ			1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Опробование В-110 Урожайная на ПС Озинская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Озинская	В-110 Семиглавый Мар	Зам. СОВ			1	28.02.12	28.02.12	1	28.02.12	28.02.12	Опробование В-110 С.Мар на ПС Озинская АГ-0,5ч.		ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 М.Узень	Зам. ОВ			1	28.02.12	28.02.12	1	28.02.12	28.02.12	Опробование В-110 М.Узень на ПС Новоузенская АГ-0,5ч.			
ПС Орловгайская	В-110 Новоузенск	С откл.			1	29.02.12	29.02.12	1	29.02.12	29.02.12	Опробование В-110 Новоузенск на ПС Орловгайская, АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	
ПС Новоузенская	В-110 Орловгай	С откл.			1	29.02.12	29.02.12	1	29.02.12	29.02.12	Опробование В-110 Орловгай на ПС Новоузенская, АГ-0,5ч.	Разрыв транзита	ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Новоузенск-1	С откл.			1	29.02.12	29.02.12	1	29.02.12	29.02.12	Опробование В-110 на ПС Новоузенская, АГ-0,5ч.	Разрыв транзита		
Северное ПО														
ПС Перелобская	В-110 Урожайная	С откл.			1	22.02.12	22.02.12	1	22.02.12	22.02.12	Опробование В-110 Урожайная, АГ-4ч.			
Прихоперское ПО														
ПС Новосельская	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	01.02.12	01.02.12	1	01.02.12	01.02.12	ТО Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-10 Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	01.02.12	01.02.12	1	01.02.12	01.02.12	ТО В-10 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	01.02.12	01.02.12	1	01.02.12	01.02.12	ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Барки - 35/10	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.			1	02.02.12	02.02.12	1	02.02.12	02.02.12	ТО ОД КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Благовещенка	Т-1, ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	Т-1	С откл.			1	03.02.12	03.02.12	1	03.02.12	03.02.12	ТО ОД КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Искра	Т-2, ТСН-2	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Каменка	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Корпус	Т-1, ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	09.02.12	09.02.12	1	09.02.12	09.02.12	ТО ОД КЗ, отбор проб масла из вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	10.02.12	10.02.12	1	10.02.12	10.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка	ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	10.02.12	10.02.12	1	10.02.12	10.02.12	ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Красавка	Т-1, ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	10.02.12	10.02.12	1	10.02.12	10.02.12	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	13.02.12	13.02.12	1	13.02.12	13.02.12	ТО ОД КЗ, отбор проб масла с вводов, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	Т-1, ТСН-1	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка - 110/35/10	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10	ДК-35	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	ТО, ДК-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10	ІСП-35	С откл.	февраль	февраль	1	14.02.12	14.02.12	1	14.02.12	14.02.12	ТО ШР-35 Т-1, ШР-35 Каменка. ШР-35 У.Щербедино, ТН-35, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ВУ-1	С откл.	февраль	февраль	1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ВУ-2	С откл.	февраль	февраль	1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ЩСН	С откл.	февраль	февраль	1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Родничок	Т-2, ТСН-2	С откл.	февраль	февраль	1	16.02.12	16.02.12	1	16.02.12	16.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	17.02.12	17.02.12	1	17.02.12	17.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	17.02.12	17.02.12	1	17.02.12	17.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	20.02.12	20.02.12	1	20.02.12	20.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	21.02.12	21.02.12	1	21.02.12	21.02.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Турки-У.Щербедино	С откл.	февраль	февраль	1	21.02.12	21.02.12	1	21.02.12	21.02.12	ТО ЛР-35 У.Щербедино на ПС Турки 35/10, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки 35/10	В-35 У.Щербедино	С откл.	февраль	февраль	1	21.02.12	21.02.12	1	21.02.12	21.02.12	ТО В-35 У.Щербедино, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ЩПТ	С откл.	февраль	февраль	1	21.02.12	21.02.12	1	21.02.12	21.02.12	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10	Т-2	С откл.	февраль	февраль	1	28.02.12	28.02.12	1	28.02.12	28.02.12	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	28.02.12	28.02.12	1	28.02.12	28.02.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	февраль	февраль	1	29.02.12	29.02.12	1	29.02.12	29.02.12	ТО, ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов