

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
на март 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ
А.В. Хомутов
28.02.12
" 28 " февраля 2012 г.

Ид.	Название задачи	ИД в ор- а	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес граф Количес тво дней	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Начало ремонта	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Приме ания_3	Примечания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график НАЧАЛО ремонта	ЗАЯВ ЛЕНО в годовой график ОКОН ЧАНИЕ ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в годовом графике НАЧАЛО ремонта
1	ОЗ Чувашского РДУ														
2	Чувашэнерго														
3	ВЛ 110 кВ														
4	Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино		5 дней	Пн 12.03.12	Пт 16.03.12		ТО: Расширение просек и вырубка ДКР пролеты оп.№68-70, 62-63, 75-78, замена изоляторов оп.№1-8, 72-74 ; АГ-1ч.	5 дней	Пн 12.03.12	Пт 16.03.12	Пн 12.03.12	Пт 16.03.12	Пт 16.03.12	5 дней	Пн 12.03.12
5	Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская		5 дней	Пн 26.03.12	Пт 30.03.12		ТО: Расширение просек и вырубка ДКР пролеты оп.№ 193-198, 209-212, замена изоляторов оп.№ 177-179, 204-207; АГ-2ч.	5 дней	Пн 26.03.12	Пт 30.03.12	Пн 26.03.12	Пт 30.03.12	Пт 30.03.12	5 дней	Пн 26.03.12

Начальник ОДС
Начальник СЭР
Начальник СРЗиА

И.И. Мишин
Р.В. Кропотов
О.С. Панин