

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
техническим вопросам
главный инженер филиала
ОАО "МРСК Волга" - Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин

«22» 02 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный инженер ГПО "ГЭС"
филиала ОАО "МРСК Волга" - "Оренбургэнерго"

С.Б. Маликов

«22» 02 2012 г.

График ремонта ЛЭП, оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ по ЦЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго", на март 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЦЭС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечания: краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина оттока или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Март														
Оборудование, подвешенное Оренбургэнерго														
ВЛ 110кВ														
ВЛ-110 кВ Каргала - Стройбаз	0	0	0	0	0	0	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО, замер наземного потенциала, АТ-2, часа	согласно распоряжения ГПО "ЦЭС" №88 от 27.01.12
ВЛ-35 кВ Оренбургская-Запашная	0	0	0	0	0	0	2	13.03.2012	16.03.2012	2	15.03.2012	16.03.2012	ТО, подрезка деревьев, АТ-2, часа	
ВЛ35 кВ Пороховская 1 - Преображенская	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	ПС Преображенская КР ЛП АТ-В3	
ВЛ 35 Шарлык-Преображенская	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	ПС Преображенская КР ЛП АТ-В3	
ПС 110кВ														
ПС Пугачевская 110/35/10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	Без отключения ВЛ
В ВЛ-110кВ Аэропорт 110/35/10кВ	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
Т1	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
Т2	1	12.03.2012	12.03.2012	1	12.03.2012	12.03.2012	1	12.03.2012	12.03.2012	1	12.03.2012	12.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
ТН2сек 6кВ	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
ТН2сек 6кВ	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
СВ-10кВ	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
В ВЛ6кВ В-1,3,5,7,9,11,13,15,17	6	15.03.2012	20.03.2012	6	15.03.2012	20.03.2012	6	15.03.2012	20.03.2012	6	15.03.2012	20.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на командующие присоединения
В ВЛ6кВ В-2,4,6,8,10,12,14,16	3	21.03.2012	23.03.2012	3	21.03.2012	23.03.2012	3	21.03.2012	23.03.2012	3	21.03.2012	23.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	---
ТДП 1сек 6кВ	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
ПС Овощево 110/10кВ														
Т1	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
Т2	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
ТН1сек 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
ТН2сек 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
СВ-10кВ	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	
В Л10кВ Ов-1,5,15,17,19	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	ТО УРЗА АТ-3ч	По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на командующие присоединения

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)				Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)
2	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	1			1			1			1							По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
Т2		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л 6кВ ЮВ-1,2,3,4,5,6,7	1	06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		06.03.2012	06.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ТСН2 6кВ	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ТН 2сек 6кВ	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л 10кВ ЮВ-35,36,37,38,39	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ТДПР1 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ТН 1сек 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
СВ 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л 10кВ ЮВ-40,26,27,28,21,22,23,24,25	6	06.03.2012	11.03.2012	6	06.03.2012	11.03.2012	6	06.03.2012	11.03.2012	6	06.03.2012	11.03.2012	6	06.03.2012	11.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ТДПР2 10кВ	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ТН 2сек 10кВ	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ПС Александровская-1 110/35/10кВ																	По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
ВЛП 10кВ	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л10кВ 10кВ ТСН1	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
		05.03.2012	07.03.2012		05.03.2012	07.03.2012		05.03.2012	07.03.2012		05.03.2012	07.03.2012		05.03.2012	07.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л10кВ 10кВ Аг-3,11,12	3			3			3			3			3				По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л10кВ 10кВ Аг-1,6,8	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
Т1	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
Т2	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
СР-10	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
СВ 10кВ	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л 10кВ Аг-5	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л 10кВ Аг-2,4,7,9	4	26.03.2012	29.03.2012	4	26.03.2012	29.03.2012	4	26.03.2012	29.03.2012	4	26.03.2012	29.03.2012	4	26.03.2012	29.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
В Л 10кВ ТСН2	1	30.03.2012	30.03.2012	1	30.03.2012	30.03.2012	1	30.03.2012	30.03.2012	1	30.03.2012	30.03.2012	1	30.03.2012	30.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
РВЛ-10 1сек	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	
РВЛ-10 2сек	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012		По согласованию с потребителем с отключением или с переводом на колдующием присоединения	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выделенный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Саракташская 110/35/10кВ														
Т1	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО В 10кВ АЛ-3ч	Л10кВ Сир-3 с переводом на Л10кВ Сир-13, Л10кВ Сир-2, 4, 5, 17 с отключением. По согласованию с потребителем Л10кВ Сир-1, 12 с отключением или с переводом на кольцевую присоединения
ТСН1	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
В Л-10 кВ Сир-1,2,3,4,5,12,17	4	11.03.2012	14.03.2012	4	11.03.2012	14.03.2012	4	11.03.2012	14.03.2012	4	11.03.2012	14.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
ВЛП 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
СВ 10 кВ	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
В Л-10 кВ Сир-6,8,9,10,11,13,15	4	19.03.2012	22.03.2012	4	19.03.2012	22.03.2012	4	19.03.2012	22.03.2012	4	19.03.2012	22.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
Т2	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	ТО В 10кВ АЛ-3ч	
ТСН2	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
ВЛП2 10кВ	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	ТО В АЛ-3ч	
ТН 2сек 10кВ	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	ТО ТН АЛ-3ч	
ПС 35кВ														
ПС Степановская 35/10кВ														
Т2	1	12.03.2004	12.03.2004	1	12.03.2004	12.03.2004	1	12.03.2004	12.03.2004	1	12.03.2004	12.03.2004	ТО В 35кВ АЛ-3	
СВ 35кВ	1	13.03.2004	13.03.2004	1	13.03.2004	13.03.2004	1	13.03.2004	13.03.2004	1	13.03.2004	13.03.2004	ТО В АЛ-3	
Т1	1	14.03.2004	14.03.2004	1	14.03.2004	14.03.2004	1	14.03.2004	14.03.2004	1	14.03.2004	14.03.2004	ТО В 35кВ АЛ-3	
ПС Карасинская 35/10кВ														
ТН сек 10 кВ	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО ТН АЛ-3ч	
ПС Советская 35/10кВ														
ТСН1 10кВ	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО ТСН-АЛ-3ч	
ПС Шаповаловская 35/10кВ														
ТН 1сек 10кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	ТО ТН АЛ-3ч	
ПН-1 Соль-Донец 10кВ														
ТСН1 10кВ	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО ТСН-АЛ-3ч	
ТСН2 10кВ	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО ТСН-АЛ-3ч	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта 2)			Выданный в головном графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 1), 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечания: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 2)	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Преображенка 35/10кВ														
ЛП ВЛ35 кВ Покровская 1 - Преображенская	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	КР ЛП кВ АГ-В3	Согласно смет, заявок и приложения №12
ЛП ВЛ 35кВ Шарлык-Преображенская	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	КР ЛП кВ АГ-В3	Согласно смет, заявок и приложения №12
Т1	8	12.03.2012	19.03.2012	8	12.03.2012	19.03.2012	8	12.03.2012	19.03.2012	8	12.03.2012	19.03.2012	КР В 35 кВ АГ-В3	Согласно смет, заявок и приложения №12
СВ 35кВ	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО В АГ-3ч	

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"
В.П. Салыев
«28» 02 2012г.

И.о. заместителя главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"
С.А. Марков
«01» 02 2012г.

Зам. главного инженера по ТОиР ПО "ЦХ"
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"
А.П. Колесников
«27» 02 2012г.

Начальник ОДС ПО "ЦХ"
В.А. Шустов
«27» 02 2012г.