

Утверждаю
Главный инженер Каменского ПО
филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

А.В.Лавров

" 27 " февраля 2012г.

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6 кВ, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО на март 2012г.

Наименование объекта	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Март														
ВЛ 35кВ														
ВЛ 6-10кВ														
Оборудование ПС 110/10кВ Пачелма														
Фидеры 10кВ	6	12.мар	17.мар	6	11.мар	16.мар	6	11.мар	16.мар	6	11.мар	16.мар	Проф. Восстановление	
Центральная сигнализация	1	01.мар	01.мар	1	01.мар	01.мар	1	01.мар	01.мар	1	01.мар	01.мар	Проф. Контроль	
Оперативный ток ПС	1	02.мар	02.мар	1	02.мар	02.мар	1	02.мар	02.мар	1	02.мар	02.мар	Проф. Контроль	
Оборудование ПС 110/6кВ ЭМЗ														
Эл. магнитная блокировка	11	12.мар	22.мар	11	12.мар	22.мар	11	12.мар	22.мар	11	12.мар	22.мар	Проф. Восстановление	
Оборудование ПС 110/35/6кВ Соседка														
СВ-35кВ	1	30.мар	30.мар	1	30.мар	30.мар	1	30.мар	30.мар	1	30.мар	30.мар	Проф. Контроль	
СВ-6кВ 1, 2 с.ш.	1	15.мар	15.мар	1	15.мар	15.мар	1	15.мар	15.мар	1	15.мар	15.мар	Проф. Восстановление	
СВ-6кВ 3, 4 с.ш.	1	16.мар	16.мар	1	16.мар	16.мар	1	16.мар	16.мар	1	16.мар	16.мар	Проф. Восстановление	

Начальник ОДС КаПО

А.А. Моштов

Исп. Кобелев А.И.
т. 33-71

Утверждаю
Главный инженер Каменского ПО
Филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

— А.В. Лавров

" 27 " 02 2012г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования
по Каменскому производственному отделению
Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на март 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта			Выделенный в головном графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
Март															
Оборудование ПС															
Каменское ПО															
ПС 110/10кВ Пачегла с/х															
C-1-Т	2	5 мар	7 мар	2	5 мар	7 мар	2	5 мар	7 мар	2	5 мар	7 мар	Проверка УРЗА контроль	Проф.	
ПС 110/6кВ ЭМЗ															
C-2-Т	4	19 мар	22 мар	4	19 мар	22 мар	4	19 мар	22 мар	4	19 мар	22 мар	Проверка УРЗА восстановление	Проф.	

Начальник ОДС КаПО

А.А. Мошеров

Исп. Кобелев А.И.
г. 33-71

