

Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -
Средне-Волжское ПМЭС

Иванов А.С. Умрибаев
« » 2012 г.

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер Филата

Филиала ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго»

М.А. Козявников
2012г

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское ПМЭС и Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензенэнерго" на март 2012 г.

объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в головной график				Выявленный в головном				Заявленный в месячный				Разрешенный срок ремонта			вид ремонта, аварийная готовность и	причина отказа или переноса
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ПС Кузнецк	1																
ЯЧ.№53 ГЭС	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12								
ЯЧ.№55 З-д Радиоприборов	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12				КР В-6кВ (АГ-4ч)				
ПС Пачегма													КР В-6кВ (АГ-4ч)				
В-10"Толгивные"	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12								
В-10"Тенцентр"	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12	1	19.03.12	19.03.12				ТР: В-10 (АГ-4ч)				
В-10 "Тореть"	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12				ТР: В-10 (АГ-4ч)				
В-10 "Плейно"	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12	1	20.03.12	20.03.12				ТР: В-10 (АГ-4ч)				
В-10 "Ж.дорога"	1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12	1	23.03.12	23.03.12				ТР: В-10 (АГ-4ч)				
ПС Сердобск	1																
В-10 Комплекс (Ф.5)	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12								
В-10 Рыженский (Ф.6)	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12	2	26.03.12	27.03.12				ТР: В-10, испытания (АГ-1ч)				
В-10 Салтыковский (Ф.9)	3	28.03.12	30.03.12	3	28.03.12	30.03.12	3	28.03.12	30.03.12				ТР: В-10, испытания (АГ-1ч)				
В-10 Селехозиния (Ф.10)	3	28.03.12	30.03.12	3	28.03.12	30.03.12	3	28.03.12	30.03.12				КР: В-10, испытания (АГ-В3)				
В-10 Рошинский (Ф.11)	3	28.03.12	30.03.12	3	28.03.12	30.03.12	3	28.03.12	30.03.12				КР: В-10, испытания (АГ-В3)				