

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Волжского ПО

 Семельянов Н.В.
 "02" "03" 2012 г.

График ремонтов оборудования ПС и ЛЭП Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", не находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на март 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	
1	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 С1Т		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. МВ-10 С1Т, ТТ-10 С1Т АГ-1 ч.
2	ПС 110/10 Птицефабрика	ТН-1-10		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. ТН-1-10 АГ-1 ч.
3	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	С2Т		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. С2Т, ЗОН-110 С2Т АГ-1 ч.
4	ПС 110/10 Черкасы	МВ-10 Ф-5		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
5	ПС 110/10 Черкасы	МВ-10 Ф-6		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
6	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЛ-35 Т-1		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. ЛР-35 Тимашевская-1, МВ-35 Тимашевская-1, ТТ-35 Тимашевская-1 АГ-1 ч.
7	ПС 110/35/6 Кротовка	ЛР-35 Т-1		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. МВ-35 Тимашевская-1, ТТ-35 Тимашевская-1 АГ-1 ч.
8	ПС 110/35/6 Кротовка	ШР-1-35 Т-1		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. ЛР-35 Тимашевская-1, МВ-35 Тимашевская-1, ТТ-35 Тимашевская-1 АГ-1 ч.
9	ПС 110/35/6 Кротовка	ШР-2-35 Т-1		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. ЛР-35 Тимашевская-1, МВ-35 Тимашевская-1, ТТ-35 Тимашевская-1 АГ-1 ч.
10	ПС 35/10 Герасимовка	сш-10кВ		1	01.03.12	01.03.12				Тек. рем. сш-10 кВ АГ-1 ч
11	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 С2Т		1	02.03.12	02.03.12				Тек. рем. МВ-10 С2Т, ТТ-10 С2Т АГ-1 ч.
12	ПС 110/10 Птицефабрика	ТН-2-10		1	02.03.12	02.03.12				Тек. рем. ТН-2-10 АГ-1 ч.
13	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ДПК-35		1	02.03.12	02.03.12				Тек. рем. ДПК-35 АГ-1 ч.
14	ПС 110/10 Черкасы	МВ-10 Ф-8		1	02.03.12	02.03.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
15	ПС 110/10 Черкасы	МВ-10 Ф-17		1	02.03.12	02.03.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
16	ПС 110/35/6 Кротовка	ШР-35 ТН-1-35		1	02.03.12	02.03.12				Тек. рем. ТН-35, РВ-35 АГ-1 ч.
17	ПС 110/10 Черкасы	МВ-10 Ф-18		1	03.03.12	03.03.12				Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
18	ПС 110/35/6 Кротовка	ШР-35 ТН-2-35		1	03.03.12	03.03.12				Тек. рем. ТН-35, РВ-35 АГ-1 ч.
19	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 Ф-23		1	05.03.12	05.03.12				Тек. рем. МВ-10 Ф-23, ТТ-10 Ф-23 АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
20	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-1		1	05.03.12	05.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-1, ТТ-10 ф-1 АГ-1ч.
21	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 С2Т		1	05.03.12	05.03.12			Тек. рем. МВ-110 С2Т, ТТ-110 С2Т АГ-1ч.
22	ПС 35/10 Гавриловка	МВ-35 Т1Т		1	05.03.12	05.03.12			Тек. рем. МВ-35Т1Т АГ-1ч
23	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-2		1	06.03.12	06.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-2, ТТ-10 ф-2 АГ-1ч.
24	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-3		1	06.03.12	06.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-3, ТТ-10 ф-3 АГ-1ч.
25	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ОМВ-110		1	06.03.12	06.03.12			Тек. рем. ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ АГ-1ч.
26	ПС 35/10 Ореховка	МВ-10 Т2Т		1	06.03.12	06.03.12			Тек. рем. МВ-10 Т2Т; ТТ-10 Т2Т АГ-1ч
27	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-4		1	07.03.12	07.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-4, ТТ-10 ф-4 АГ-1ч.
28	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-10		1	07.03.12	07.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-10, ТТ-10 ф-10 АГ-1ч.
29	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ШСМВ-110		1	07.03.12	07.03.12			Тек. рем. ШСМВ-110, ТТ-110 ШСМВ АГ-1ч.
30	ПС 35/10 Ореховка	МВ-10 ф-8		1	07.03.12	07.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-8; ТТ-10 ф-8 АГ-1ч
31	ПС 35/10 Ореховка	МВ-10 ф-7		1	08.03.12	08.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-7; ТТ-10 ф-7 АГ-1ч
32	ПС 110/10 Птицефабрика	СМВ-10		1	09.03.12	09.03.12			Тек. рем. СМВ-10, ТТ-10 СМВ-10 АГ-1ч.
33	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-13		1	09.03.12	09.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-13, ТТ-10 ф-13 АГ-1ч.
34	ПС 110/35/6 Кротовка	МВ-6 ф-5		1	10.03.12	10.03.12			Тек. рем. МВ-6 АГ-1 ч.
35	ПС 110/35/6 Кротовка	ТН-1-6		1	10.03.12	10.03.12			Тек. рем. ТН-6, РВ-6 АГ-1 ч.
36	ПС 110/35/6 Кротовка	ТН-2-6		1	11.03.12	11.03.12			Тек. рем. ТН-6, РВ-6 АГ-1 ч.
37	ПС 110/35/6 Кротовка	ТН-Тр-6		1	11.03.12	11.03.12			Тек. рем. ТН-6, РВ-6 АГ-1 ч.
38	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-15		1	12.03.12	12.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-15, ТТ-10 ф-15 АГ-1ч.
39	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-16		1	12.03.12	12.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-16, ТТ-10 ф-16 АГ-1ч.
40	ПС 110/10 Утевка	СИТ с Р1Т		1	12.03.12	12.03.12			Тек. рем. СИТ, ОД,КЗ-110, Р1Т АГ-1ч.
41	ПС 35/10 Ореховка	МВ-10 Ф-11 пл.гололёда		1	12.03.12	12.03.12			Тек. рем. МВ-10 Ф-11 пл.гололёда; ТТ-10 Ф-11 пл.гололёда АГ-1ч
42	ПС 110/10 Энергия	МВ-10 ф-1		1	12.03.12	12.03.12			Кап.рем. МВ-10 ф-1, АГ-1ч
43	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-20		1	13.03.12	13.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-20, ТТ-10 ф-20 АГ-1ч.
44	ПС 110/10 Птицефабрика	МВ-10 ф-21		1	13.03.12	13.03.12			Тек. рем. МВ-10 ф-21, ТТ-10 ф-21 АГ-1ч.
45	ПС 110/10 Утевка	1 сш-10 кВ		1	13.03.12	13.03.12			Тек. рем. РВ-1-10 АГ-1ч.
46	ПС 110/10 Утевка	2 сш-10 кВ		1	13.03.12	13.03.12			Тек. рем. РВ-2-10 АГ-1ч.
47	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВВ-10 Ф-8, ВЛ-10 Ф-8		1	13.03.12	13.03.12			Тек. рем. ВВ-10 Ф-8, ТТ-10 Ф-8. АГ-1ч
48	ПС 110/10 Энергия	МВ-10 ф-4		1	13.03.12	13.03.12			Кап.рем. МВ-10 ф-4, АГ-1ч
49	ПС 35/6 Красные Пески	Т2Т		1	14.03.12	14.03.12			Тек. рем. Т2Т АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
50	ПС 35/6 Красные Пески		МВ-35 Т2Т		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. МВ-35 Т2Т АГ-1ч.
51	ПС 110/10 Утевка		С2Т с Р2Т		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. С2Т, ОДКЗ-110, Р2Т АГ-1ч.
52	ПС 110/10 Утевка		ВЛ-110 Неф.-2		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Нефтерогская-2 АГ-1ч.
53	ПС 110/10 Утевка		2 сш-110		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Нефтерогская-2 АГ-1ч.
54	ПС 110/10 Утевка		2 сш-110 кВ		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. СР-2-110 АГ-1ч.
55	ПС 110/10 Утевка		секционная перемычка-110		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. СР-2-110 АГ-1ч.
56	ПС 110/35/10 Алексеевка		ВВ-10 Ф-9 пл.гололёда		1	14.03.12	14.03.12		Тек. рем. ВВ-10 Ф-9 пл.гололёда, ТТ-10 Ф-9 АГ-1ч
57	ПС 110/10 Энергия		МВ-10 ф-5		1	14.03.12	14.03.12		Кап.рем. МВ-10 ф-5. АГ-1ч
58	ПС 110/10 Кутулук		ВЛ-110 Кут-2		2	14.03.12	15.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Кутулук-2, РР-2-110 АГ-1 ч.
59	ПС 110/10 Кутулук		2-сш-110		2	14.03.12	15.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Кутулук-2, СР-2-110 АГ-1 ч.
60	ПС 110/10 Кутулук		С2Т		2	14.03.12	15.03.12		Тек. рем. ШР-110 С2Т АГ-1 ч.
61	ПС 35/6 Красные Пески		МВ-35 Т1Т		1	15.03.12	15.03.12		Тек. рем. МВ-35 Т1Т АГ-1ч.
62	ПС 110/10 Утевка		2 сш-110 кВ		1	15.03.12	15.03.12		Тек. рем. ШР-110 С2Т АГ-1ч.
63	ПС 110/10 Утевка		С2Т		1	15.03.12	15.03.12		Тек. рем. ШР-110 С2Т АГ-1ч.
64	ПС 110/35/10 Алексеевка		СМВ-110		1	15.03.12	15.03.12		Текущий ремонт СМВ-110 АГ-1ч
65	ПС 110/10 Энергия		МВ-10 ф-9		1	15.03.12	15.03.12		Кап.рем. МВ-10 ф-9. АГ-1ч
66	ПС 35/6 Красные Пески		МВ-35 Аверкино		1	16.03.12	16.03.12		Тек. рем. МВ-35 Аверкино АГ-1ч.
67	ПС 110/10 Утевка		СШП-10		1	16.03.12	16.03.12		Тек. рем. РГ-10 ф-11 ПГ АГ-1ч.
68	ПС 110/10 Утевка		ВЛ-10 ф-11 ПГ		1	16.03.12	16.03.12		Тек. рем. РГ-10 ф-11 ПГ АГ-1ч.
69	ПС 110/10 Кутулук		ВЛ-110 Кут-1		2	16.03.12	17.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Кутулук-1, РР-1-110 АГ-1 ч.
70	ПС 110/10 Кутулук		1-сш-110		2	16.03.12	17.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Кутулук-1, СР-1-110 АГ-1 ч.
71	ПС 110/10 Кутулук		С1Т		2	16.03.12	17.03.12		Тек. рем. ШР-110 С1Т АГ-1 ч.
72	ПС 110/35/10 Алексеевка		ВВ-10 Ф-10		1	16.03.12	16.03.12		Тек. рем. ВВ-10 Ф-10, ТТ-10 Ф-10. АГ-1ч
73	ПС 110/10 Семеновка		ВЛ-110 К.Ключ в-1		1	17.03.12	17.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Калиновский Ключ в-1 АГ-1 ч.
74	ПС 110/10 Семеновка		1-сш-110		1	17.03.12	17.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Калиновский Ключ в-1 АГ-1ч.
75	ПС 110/10 Семеновка		ВЛ-110 К.Ключ в-2		1	18.03.12	18.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Калиновский Ключ в-2 АГ-1 ч.
76	ПС 110/10 Семеновка		2-сш-110		1	18.03.12	18.03.12		Тек. рем. ЛП-110 Калиновский Ключ в-2 АГ-1ч.
77	ПС 110/35/10 Сад-Город		С1Т		1	18.03.12	18.03.12		Тек. рем. ТР-35 С1Т АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
78	ПС 110/35/10 Сад-Город		МВ-35 С1Т		1	18.03.12	18.03.12				Тек.рем. ТР-35 С1Т АГ-1 ч.
79	ПС 110/35/10 Сад-Город		МВ-10 С1Т		1	18.03.12	18.03.12				Тек.рем. МВ-10 АГ-1 ч.
80	ПС 35/6 Красные Пески		МВ-35 Б.Толкай		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. МВ-35 Большой Толкай АГ-1ч.
81	ПС 110/10 Утевка		ВД-110 Бар-2		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. ЛР-110 Бариновка-2 АГ-1ч.
82	ПС 110/10 Утевка		1 сш-110		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. ЛР-110 Бариновка-2 АГ-1ч.
83	ПС 110/10 Утевка		1 сш-110 кВ		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. СР-1-110 АГ-1ч.
84	ПС 110/10 Утевка		схщитовый		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. СР-1-110 АГ-1ч.
85	ПС 110/35/10 Алексеевка		ВД-35 Грековка		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. ЛР-35 Грековка; ШР-35 Грековка; ОР-35 Грековка АГ-1ч
86	ПС 110/35/10 Алексеевка		МВ-35 Грековка		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. ЛР-35 Грековка; ШР-35 Грековка; ОР-35 Грековка АГ-1ч
87	ПС 110/35/10 Алексеевка		1 сш-35		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. ЛР-35 Грековка; ШР-35 Грековка; ОР-35 Грековка АГ-1ч
88	ПС 110/35/10 Алексеевка		ОСП-35		1	19.03.12	19.03.12				Тек.рем. ЛР-35 Грековка; ШР-35 Грековка; ОР-35 Грековка АГ-1ч
89	ПС 35/10 Новый Сарбай		Т1Т с Р1Т		3	19.03.12	21.03.12				Тек.рем. Т1Т, Р1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-10 Т1Т. АГ-1ч
90	ПС 35/6 Рысайкино		МВ-6 Т1Т		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. МВ-6 Т1Т, ТТ-6 Т1Т АГ-1ч.
91	ПС 35/6 Рысайкино		Т1Т с Р1Т		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. Т1Т, Р1Т АГ-1ч.
92	ПС 110/10 Утевка		1 сш-110 кВ		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. ШР-110 С1Т АГ-1ч.
93	ПС 110/10 Утевка		С1Т		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. ШР-110 С1Т АГ-1ч.
94	ПС 35/6 Полевая		Т1Т, Р1Т		2	20.03.12	21.03.12				Тек.рем. Т1Т, Р1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-6 Т1Т. АГ-1ч.
95	ПС 110/35/10 Алексеевка		ВД-35 Герасимовка		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. МВ-35 Герасимовка, ТТ-35 Герасимовка АГ-1ч
96	ПС 110/35/10 Алексеевка		МВ-35 Герасимовка		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. МВ-35 Герасимовка, ТТ-35 Герасимовка АГ-1ч
97	ПС 110/35/10 Алексеевка		1 сш-35		1	20.03.12	20.03.12				Тек.рем. МВ-35 Герасимовка, ТТ-35 Герасимовка АГ-1ч
98	ПС 35/6 Рысайкино		ТН-6		1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ТН-6 АГ-1ч.
99	ПС 35/6 Рысайкино		МВ-6 ф-3		1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. МВ-6 ф-3, ТТ-6 ф-3 АГ-1ч.
100	ПС 110/10 Утевка		СПШ-10		3	21.03.12	23.03.12				Тек.рем. РГ-10 ф-2,3,6,8,14 АГ-1ч.
101	ПС 110/10 Утевка		ВД-10 ф-2		1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. РГ-10 ф-2 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
102	ПС 110/10 Утевка	БЛ-10 ф-14			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. РГ-10 ф-14 АГ-1ч.
103	ПС 110/10 Семеновка	ТН-1-10			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ТН-10,РВ-1-10 АГ-1 ч.
104	ПС 110/10 Семеновка	МВ-10 Ф-8			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. МВ-10 АГ-1 ч.
105	ПС 110/35/6 Кротовка	БЛ-110 УКПН-2			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 УКПН-2,ТТ-110 УКПН-2,ЛР-110 УКПН-2, АГ-1 ч.
106	ПС 110/35/6 Кротовка	ЛР-110 УКПН-2			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 УКПН-2,ТТ-110 УКПН-2 АГ-1 ч.
107	ПС 110/35/6 Кротовка	ШР-1-110 УКПН-2			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 УКПН-2,ТТ-110 УКПН-2 АГ-1 ч.
108	ПС 110/35/6 Кротовка	ШР-2-110 УКПН-2			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 УКПН-2,ТТ-110 УКПН-2 АГ-1 ч.
109	ПС 110/35/10 Сад-Город	С2Т			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ТР-35 С2Т АГ-1 ч.
110	ПС 110/35/10 Сад-Город	МВ-35 С2Т			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. ТР-35 С2Т АГ-1 ч.
111	ПС 110/35/10 Сад-Город	МВ-10 С2Т			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем. МВ-10 АГ-1 ч.
112	ПС 110/35/10 Алексеевка	ОМВ-35			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем ШР-35 ОМВ-35 ОР-35 ОМВ-35 АГ-1ч
113	ПС 110/35/10 Алексеевка	ОСШ-35			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем ШР-35 ОМВ-35 ОР-35 ОМВ-35 АГ-1ч
114	ПС 110/35/10 Алексеевка	1еш-35			1	21.03.12	21.03.12				Тек.рем ШР-35 ОМВ-35 ОР-35 ОМВ-35 АГ-1ч
115	ПС 35/6 Рысайкино	МВ-6 ф-4			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. МВ-6 ф-4, ТТ-6 ф-4 АГ-1ч.
116	ПС 35/6 Рысайкино	МВ-6 ф-5			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. МВ-6 ф-5, ТТ-6 ф-5 АГ-1ч.
117	ПС 110/10 Утевка	БЛ-10 ф-3			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. РГ-10 ф-3 АГ-1ч.
118	ПС 110/10 Утевка	БЛ-10 ф-8			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. РГ-10 ф-8 АГ-1ч.
119	ПС 35/6 Полевая	1 еш-6 кВ.			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. 1 еш-6 кВ.
120	ПС 35/6 Полевая	ТН-1-6			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. ТН-1-6, РВ-1-6.
121	ПС 110/10 Семеновка	МВ-10 Ф-3			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. МВ-10 АГ-1 ч.
122	ПС 110/10 Семеновка	МВ-10 Ф-1			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем. МВ-10 АГ-1 ч.
123	ПС 110/35/10 Алексеевка	ОМВ-35			1	22.03.12	22.03.12				Тек.рем ОМВ-35 АГ-1ч
124	ПС 35/6 Рысайкино	МВ-6 ф-6			1	23.03.12	23.03.12				Тек.рем. МВ-6 ф-6, ТТ-6 ф-6 АГ-1ч.
125	ПС 110/10 Утевка	БЛ-10 ф-6			1	23.03.12	23.03.12				Тек.рем. РГ-10 ф-6 АГ-1ч.
126	ПС 110/10 Семеновка	МВ-10 С1Т			1	23.03.12	23.03.12				Тек.рем. МВ-10 АГ-1 ч.
127	ПС 110/35/10 Алексеевка	МВ-35 Ильичёвская			1	23.03.12	23.03.12				Тек.рем МВ-35 Ильичёвская АГ-1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЛЛ, ПЭС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
128	ПЭС 110/35/10 Алексеевка	МВ-35 Гавриловка			1	23.03.12	23.03.12				Тек.рем. МВ-35 Гавриловка, ТТ-35 Гавриловка АГ-1ч.
129	ПЭС 110/35/6 Кротовка	ВЛ-110 КР-1			1	24.03.12	24.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 Кротовская-1, ТТ-110 Кротовская-1, ЛР-110 КР-1. АГ-1 ч.
130	ПЭС 110/35/6 Кротовка	ЛР-110 КР-1			1	24.03.12	24.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 Кротовская-1, ТТ-110 Кротовская-1 АГ-1 ч.
131	ПЭС 110/35/6 Кротовка	ШР-1-110 КР-1			1	24.03.12	24.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110 Кротовская-1, ТТ-110 Кротовская-1 АГ-1 ч.
132	ПЭС 110/35/6 Кротовка	ШР-2-110 КР-1			1	24.03.12	24.03.12				Тек.рем. ВЛТ-110КР-1, ТТ-110 КР-1 АГ-1 ч.
133	ПЭС 110/35/6 Коханы	2-сш 110			2	24.03.12	25.03.12				Тек.рем. С2Т, ТТ-110 С2Т АГ-1 ч.
134	ПЭС 110/35/6 Коханы	С2Т			2	24.03.12	25.03.12				Тек.рем. С2Т, ТТ-110 С2Т АГ-1 ч.
135	ПЭС 110/35/6 Коханы	МВ-35 С2Т			2	24.03.12	25.03.12				Тек.рем. С2Т, ТТ-110 С2Т, МВ-35 АГ-1 ч.
136	ПЭС 110/35/6 Коханы	МВ-6 С2Т			2	24.03.12	25.03.12				Тек.рем. С2Т, ТТ-110 С2Т, МВ-6 АГ-1 ч.
137	ПЭС 110/35/6 Коханы	Р2Т			2	24.03.12	25.03.12				Тек.рем. С2Т, ТТ-110 С2Т, Р2Т АГ-1 ч.
138	ПЭС 110/10 Утевка	С1Т с Р1Т			1	26.03.12	26.03.12				Тек.рем. ЗОН-110 С1Т, РВ-110 С1Т, РВ-10 С1Т АГ-1ч.
139	ПЭС 110/35/10 Алексеевка	С1Т с Р1Т			2	26.03.12	27.03.12				Тек.рем. С1Т с Р1Т АГ-1ч
140	ПЭС 35/10 Новый Сарбай	Т2Т с Р2Т			3	26.03.12	28.03.12				Тек.рем. Т2Т, Р2Т, РВ-35 Т2Т, РВ-10 Т2Т. АГ-1ч
141	ПЭС 110/10 Утевка	С2Т с Р2Т			1	27.03.12	27.03.12				Тек.рем. ЗОН-110 С2Т, РВ-110 С2Т, РВ-10 С2Т АГ-1ч.
142	ПЭС 35/6 Полевая	Т2Т, Р2Т			2	27.03.12	28.03.12				Тек.рем. Т2Т Р2Т, РВ-35 Т2Т, РВ-6 Т2Т АГ-1ч
143	ПЭС 110/35/6 Коханы	МВ-35 С1Т			1	28.03.12	28.03.12				Тек.рем. МВ-35 АГ-1 ч.
144	ПЭС 110/35/6 Коханы	МВ-6 С1Т			1	28.03.12	28.03.12				Тек.рем. МВ-6 АГ-1 ч.
145	ПЭС 110/35/6 Коханы	Р1Т			1	28.03.12	28.03.12				Тек.рем. Р1Т АГ-1 ч.
146	ПЭС 110/35/10 Алексеевка	ВВ-10 Ф-19			1	28.03.12	28.03.12				Тек.рем. ВВ-10 Ф-19, ТТ-10 Ф-19. АГ-1ч
147	ПЭС 35/6 Полевая	2 сш-6 кВ.			1	29.03.12	29.03.12				Тек.рем. 2 сш-6 кВ.
148	ПЭС 35/6 Полевая	ТН-2-6			1	29.03.12	29.03.12				Тек.рем. ТН-2-6, РВ-2-6.
149	ПЭС 35/10 Максимовка	сш-10			1	30.03.12	30.03.12				Тек.рем. сш-10 АГ-1ч.

Начальник ОДС

В.В. Колесников