

Утверждаю
Главный инженер Самарского ПО

« 1 » марта 2012 г. Дорожкин А.Н.

Г Р А Ф И К

ремонта ЛЭП и оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС»,
находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера СПО, на март 2012г.

№ пп	Наименование ПС, присоединения	Вид ремонта	Срок ремонта	Согласование работ. Отдельные указания
1	ВЛ-110 кВ Утес - <u>1</u>	Для безопасности работ при ремонте грозотроса на ВЛ-110 кВ НК-1,2 в прол. оп. № 12-13/125-126.	6	При условии вывода в ремонт ВЛ-110 кВ НК- 1,2
2	ВЛ-110 кВ Московская-2	Расчистка трассы.	12-16.03.12	
3	ВЛ-110 кВ Московская-1	Расчистка трассы.	26- 30.03.12	
4	ВЛ-110 кВ Мяги-1	Тех. обслуживание.	18.03.12	
5	ВЛ-110 кВ Мяги-2	Тех. обслуживание.	19.03.12	

№ пп	Наименование ПС, присоединения	Вид ремонта	Срок ремонта	Согласование работ. Отдельные указания
	<u>ПС Суходольской гр. ПС</u>			
	<u>ПС Черновка</u>			
1.	ВМ-10 Чрн-9	Текущий ремонт (требуется замена масла)	01.03.12	
	<u>ПС Серноводская-110</u>			
1.	ВМ-6 СЗТ	Текущий ремонт	06.03.12	
	<u>ПС Шенталинского РЭС</u>			
	<u>ПС Шентала</u>			
1.	ВМ-10 ф. Ш-2	Тех. обслуживание	05-16.03.12	
2.	ВМ-10 ф. Ш-3	Тех. обслуживание	19-29.03.12	
	<u>ПС Клинической гр. ПС</u>			
	<u>ПС Студеная</u>			
1.	СВМ-1-3-6	Текущий ремонт	01.03.12	
2.	СВМ-2-4-6	Текущий ремонт	14.03.12	
3.	СР-1-3-6	Текущий ремонт	01.03.12	
4.	СР-2-4-6	Текущий ремонт	14.03.12	
5.	1 сек.ш-6кВ	Средний ремонт	01.03.12	
6.	2 сек.ш-6кВ	Средний ремонт	14.03.12	
7.	3 сек.ш-6кВ	Средний ремонт	21.03.12	
8.	4 сек.ш-6кВ	Средний ремонт	28.03.12	
9.	ВМ-6 Ф14	Текущий ремонт	13.03.12	
10.	ВВ-6 Ф58	Текущий ремонт	13.03.12	
	<u>ПС Красноглинской гр. ПС</u>			
	<u>ПС Горная</u>			
1.	ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т	Текущий ремонт	01-02.03.12	
2.	ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т	Текущий ремонт	05-06.03.12	
3.	Р-1-Т	Текущий ремонт	14-15.03.12	
4.	Р-2-Т	Текущий ремонт	14-15.03.12	
	<u>ПС Винтай</u>			
1.	ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т	Текущий ремонт	12-13.03.12	
2.	ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т	Текущий ремонт	14-15.03.12	
3.	ТН-1-35	Текущий ремонт	22.03.12	
4.	ТН-2-35	Текущий ремонт	23.03.12	

60.	ПС Клявлино Цепи сигнализации ЩПТ	В	19-21.03.12	
61.	ПС Камышла СВМ-110 кВ	В	12-16.03.12	
62.	ПС Камышла ВМ-35 кВ «Сосны»	В	05-06.03.12	

Примечание: Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДС  А.А.Альмендеев

