

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Ульяновские распределительные сети»

С.Л. Николаев
"29" "февраль" 2012 г.

ГРАФИК
ремонтных ЛЭП и оборудования Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» на МАРТ 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Барышское производственное отделение														
ПС-110 кВ Инза														
В-110 И-Н	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	Проф. опробование дистанционной защиты (30 мин)	Без отключений ВЛ
ПС-110 кВ Патрикеево														
ВС-110	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	1	16.03.2012	16.03.2012	Проф. опробование дистанционной защиты (30 мин)	С включением ремонтной перемены
ПС-110 кВ Рачейка														
В-110 С-Р-1	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	Проф. опробование дистанционной защиты (30 мин)	Без отключений ВЛ
В-110 Ж-Р-2	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	Проф. опробование дистанционной защиты (30 мин)	Без отключений ВЛ
В-110 Р-К-2	1	27.03.2012	27.03.2012	1	27.03.2012	27.03.2012	1	27.03.2012	27.03.2012	1	27.03.2012	27.03.2012	Проф. опробование дистанционной защиты (30 мин)	Без отключений ВЛ

[illegible]

ПС - 35 кВ												
ПС-35 кВ Лынокомбинат												
Т-1, 1СП-35кВ	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	ТО(2 часа)
Т-1, 1СП-10кВ	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	По согласованию
Т-2, 2СП-35кВ	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	По согласованию
Т-2, 2СП-10кВ	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	По согласованию
ПС-35 кВ Никольская-1												
Т-1, 1СП-10кВ	2	06.03.2012	07.03.2012	2	06.03.2012	07.03.2012	2	06.03.2012	07.03.2012	2	06.03.2012	По согласованию
ПС-35 кВ ЗНС-1												
Т-1, 1СП-35кВ	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	05.03.2012	1	05.03.2012	ТО(2 часа)
ПС-35 кВ ЗНС-2												
Т-1, 1СП-35кВ	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	06.03.2012	1	06.03.2012	ТО(2 часа)
ПС-35 кВ ЗНС-3												
Т-1, 1СП-35кВ	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	ТО(2 часа)
Ульяновские распределительные сети												
ВЛ 110 кВ												
Вешкайма-Карсун												
Центральная-3	-	-	-	-	-	-	1	20.03.2012	20.03.2012	Отказ. Подать в соответствии с годовым графиком		ТО (1 час)
Центральная-4	-	-	-	-	-	-	1	21.03.2012	21.03.2012	Отказ. Подать в соответствии с годовым графиком		ТО (1 час)
Связь-1												
Связь-1	5	05.03.2012	09.03.2012	5	05.03.2012	09.03.2012	5	05.03.2012	09.03.2012	5	05.03.2012	КР (1 час)
Связь-1	5	12.03.2012	16.03.2012	5	12.03.2012	16.03.2012	5	12.03.2012	16.03.2012	5	12.03.2012	КР (1 час)
Связь-2	5	19.03.2012	23.03.2012	5	19.03.2012	23.03.2012	5	19.03.2012	23.03.2012	5	19.03.2012	КР (1 час)
Связь-2	5	26.03.2012	30.03.2012	5	26.03.2012	30.03.2012	5	26.03.2012	30.03.2012	5	26.03.2012	КР (1 час)
Вешкайма-1												
Вешкайма-1	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	1	05.03.2012	ТО (1 час)
Вешкайма-2												
Вешкайма-2	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	ТО (1 час)
Восточная-3												
Восточная-3	5	19.03.2012	23.03.2012	5	19.03.2012	23.03.2012	5	19.03.2012	23.03.2012	5	19.03.2012	ТО (1 час)
Восточная-4												
Восточная-4	5	26.03.2012	30.03.2012	5	26.03.2012	30.03.2012	5	26.03.2012	30.03.2012	5	26.03.2012	ТО (1 час)
ПС 110 кВ												
ПС-110 кВ Майна												
Т-1, ОРУ-110кВ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	ТО (1 час)
Т-2, ОРУ-110кВ, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	ТО (1 час)
I СП-110кВ, ОРУ-110 кВ, ШР-110, СР-1-110												
ОРУ-110 кВ, ШР-110, СР-1-110	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	13.03.2012	2	12.03.2012	ТО (2 часа)
II СП-110кВ, СВ-110, ОРУ-110 кВ, ШР-110, СР-1-110												
II СП-110кВ, СВ-110, ОРУ-110 кВ, ШР-110, СР-1-110	2	14.03.2012	15.03.2012	2	14.03.2012	15.03.2012	2	14.03.2012	15.03.2012	2	14.03.2012	При условии генерации на УТЭЦ-1 не менее 240 МВт

В-110 Ульяновск, ЛП-110 Ульяновск	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	ТО (1 час)	
В-110 Языково, ЛП-110 Языково	1	20.03.2012	20.03.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	Отказ. Подать в соответствии с годовым графиком		ТО (1 час)					
В-110 Вешкайма, ЛП-110 Вешкайма	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	ТО (1 час)				
В-110 Игнатовка, ЛП-110 Игнатовка	1	22.03.2012	22.03.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	Отказ. Подать в соответствии с годовым графиком		ТО (1 час)					
I СШ-10кВ	1	23.03.2012	23.03.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию			
II СШ-10кВ	1	26.03.2012	26.03.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию			
ПС-110 кВ Отрапа																	
Т-1. ОПУ-110кВ	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО (1 час)				
Т-2. ОПУ-110кВ	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО (1 час)				
ЛП-110 Т-1	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	ТО (1 час)				
ЛП-110 Т-2, ЛП-110 Уд.-Яз.	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	ТО (1 час)				
ПС-110 кВ АЗЧ																	
Т-1	-	-	-	-	-	-	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	ТО (1 час)				
Т-2	-	-	-	-	-	-	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	ТО (1 час)				
ЛП-110 Т-1, ОДС-110	-	-	-	-	-	-	1	20.03.2012	20.03.2012	Отказ. Подать в соответствии с годовым графиком		ТО (1 час)					
ЛП-110 Т-2, СР-110	-	-	-	-	-	-	1	21.03.2012	21.03.2012	Отказ. Подать в соответствии с годовым графиком		ТО (1 час)					
I СШ-6кВ	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию			
II СШ-6кВ	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию			
ПС-110 кВ ЗСК																	
Т-1. ОПУ-110кВ	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	ТО (1 час)				
Т-4. ОПУ-110кВ	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	ТО (1 час)				
В-110 ЗСК-1, ЛП-110 ЗСК-1	1	12.03.2012	12.03.2012	1	12.03.2012	12.03.2012	1	12.03.2012	12.03.2012	1	12.03.2012	12.03.2012	ТО (1 час)				
В-110 ЗСК-2, ЛП-110 ЗСК-2	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	1	14.03.2012	14.03.2012	ТО (1 час)				
В-110 Тереньга, ЛП-110 Тереньга	1	15.03.2012	15.03.2012	1	24.07.2012	24.07.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	1	15.03.2012	15.03.2012	ТО (1 час)				
ШСВ-110																	
I СШ-10кВ, ОПУ-110кВ, ШП-110	2	20.03.2012	21.03.2012	2	20.03.2012	21.03.2012	2	20.03.2012	21.03.2012	2	20.03.2012	21.03.2012	ТО (1 час)				
II СШ-10кВ, ОПУ-110кВ, ШП-110	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	ТО (1 час)				
Т-3. ОПУ-35кВ	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	ТО (1 час)				

I СШ-35кВ, ОРУ-35кВ, ЛП-35 Оракут, ЛП-35 Сивтареевка	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	ТО (1 час)	
II СШ-35кВ, ОРУ-35 кВ, ЛП-35 Кр.Гунай	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	ТО (1 час)	
СШ-10 кВ	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	1	26.03.2012	26.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-110 кВ Елаур														
I СШ-10кВ	2	17.10.2012	18.10.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
II СШ-10кВ	2	22.10.2012	23.10.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	1	13.03.2012	13.03.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-110 кВ Кротово														
ЛП-110 Елаур	1	27.07.2012	27.07.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Тепличная														
Т-1, ОРУ-110кВ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	2	03.04.2012	04.04.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	ТО (1 час)	
Т-2, ОРУ-110кВ, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2	2	05.04.2012	06.04.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	ТО (1 час)	
ЛП-110 Т-1, ШП-1-110, ЛП-110 У, СР-1-110	2	03.04.2012	04.04.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	2	27.03.2012	28.03.2012	ТО (1 час)	
ЛП-110 Т-2, ШП-1-110, ЛП-110 Я. СР-1-110	2	05.04.2012	06.04.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	2	29.03.2012	30.03.2012	ТО (1 час)	
СВ-110	4	03.04.2012	06.04.2012	4	27.03.2012	30.03.2012	4	27.03.2012	30.03.2012	4	27.03.2012	30.03.2012	ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Языково														
I СШ-110кВ, ОРУ-110кВ, ШП-110, СР-1-110, РТН-110	2	09.04.2012	10.04.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	ТО (1 час)	
II СШ-110кВ, ОРУ-110кВ, ШП-110, СР-1-110, РТН-110	2	11.04.2012	12.04.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	2	05.03.2012	06.03.2012	ТО (1 час)	
В-110 Ульяновск, ЛП-110 Ульяновск	1	16.04.2012	16.04.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	1	23.03.2012	23.03.2012	ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Восточная														
ТН-2-110	-	-	-	-	-	-	1	30.03.2012	30.03.2012	1	28.03.2012	28.03.2012	ТО (1 час)	
ТН-1-110	-	-	-	-	-	-	1	28.03.2012	28.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	ТО (1 час)	
ОВ-110	-	-	-	-	-	-	1	07.03.2012	07.03.2012	1	11.03.2012	11.03.2012	ТО (1 час)	
В-110-3-2	-	-	-	-	-	-	1	20.03.2012	20.03.2012	1	22.03.2012	22.03.2012	ТО (1 час)	
В-110-3-1	-	-	-	-	-	-	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	ТО (1 час)	
В-110 В-4	-	-	-	-	-	-	1	15.03.2012	15.03.2012	1	26.03.2011	26.03.2011	ТО (1 час)	
В-110 В-3, ШСВ-110	-	-	-	-	-	-	1	14.03.2012	14.03.2012	1	19.03.2011	19.03.2011	ТО (1 час)	
В-110 Т-2, Т-2	-	-	-	-	-	-	1	02.03.2012	02.03.2012	1	02.03.2012	02.03.2012	ТО (1 час)	
В-110 Т-1, Т-1	-	-	-	-	-	-	1	01.03.2012	01.03.2012	1	01.03.2012	01.03.2012	ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Сурская														
ТН-1-110, СВ-110	-	-	-	-	-	-	2	08.03.2012	09.03.2012	2	26.03.2012	27.03.2011	ТО (1 час)	
ВЛ 35 кВ														
Нараткино-Тимеряны	3	22.10.2012	24.10.2012	3	14.03.2012	16.03.2012	3	14.03.2012	16.03.2012	3	14.03.2012	16.03.2012	ТО (1 час)	

Южное производственное отделение													
ПС-110 кВ													
ПС-110 кВ Барановка													
ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ВМ-35 Т-2, ЭВ-110 Т-2, Т-2, ВВ-35 Т-1, ВМ-35 Т-2, СВ-35, ВВ-35 Бр-Нк, ВВ-35 Бр-Слв, ВМ-35 Бр-Ср.Т. КРУ-10 кВ	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	2	01.03.2012	02.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию, с включением на ночь
ПС-110 кВ Шаховская													
Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, КРУН-10кВ	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	3	05.03.2012	07.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию, с включением на ночь
ПС-110 кВ Никудино													
СВ-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, 1СШ-35кВ, Т-3, КРУН-10 ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, 2СШ-35	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012	3	12.03.2012	14.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию, с включением на ночь
ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, 2СШ-35	2	15.03.2012	16.03.2012	2	15.03.2012	16.03.2012	2	15.03.2012	16.03.2012	2	15.03.2012	16.03.2012	ТО (2 часа) С включением на ночь
ПС-110 кВ Ст. Кулатка													
ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, ВМ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	1	19.03.2012	19.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию
ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ВМ-35 Т-2, ВВ-10 Т-2	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	1	20.03.2012	20.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию
ПС-110 кВ Ключники тяговая													
ВМ-35 Т-1, РС-1-35, СМВ-35 ВМ-35 Т-2, РС-2-35, ВМ-35 ЛР-35 Кл. тгп-Лт.	2	28.03.2012	29.03.2012	2	28.03.2012	29.03.2012	2	28.03.2012	29.03.2012	2	28.03.2012	29.03.2012	ТО (2 часа) С включением на ночь
ВМ-35 ЛР-35 Кл. тгп-Лт.	2	30.03.2012	31.03.2012	2	30.03.2012	31.03.2012	2	30.03.2012	31.03.2012	2	30.03.2012	31.03.2012	ТО (2 часа) С включением на ночь
ПС - 35 кВ													
ПС-35 кВ Жихарева													
ВМ-10кВ	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	1	21.03.2012	21.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию
ПС-35 кВ Чиркей													
ЛР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	2	22.03.2012	23.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию, с включением на ночь
ПС-35 кВ Тат. Сайман													
ЛР-35 Т-1, ВМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	2	28.03.2012	29.03.2012	2	28.03.2012	29.03.2012	2	28.03.2012	29.03.2012	2	28.03.2012	29.03.2012	ТО (2 часа) По согласованию, с включением на ночь

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС

Начальник СР

Начальник ОЭР

И.К. Антонов

С.А. Сазанов

О.Ю. Ишмяков