

Утверждаю  
Первый заместитель директора-  
главный инженер  
Нижне-Волжского ПМЭС  
В.Н.Судьин  
" " 2012г.

Утверждаю  
Заместитель главного инженера  
по техническому развитию и эксплуатации  
ОАО МРСК Волги  
С.О. Астафьев  
" " 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации  
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на июль 2012 год**

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) |                                      |         | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                                                                  | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.                                                                                                                | Инициатор | Субъект    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|
| Объект                                                                      | Оборудование                         | Условия | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           | Управление | Ведение                                 |
| 1                                                                           | 2                                    | 3       | 4                                        | 5             | 6                | 7                                         | 8             | 9                | 10                                        | 11            | 12               | 13                       | 14            | 15               | 16                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                 | 18        | 19         | 20                                      |
| <b>Центральное ПО</b>                                                       |                                      |         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                         |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь  | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 3                                         | 02.07.12      | 04.07.12         | 3                        | 02.07.12      | 04.07.12         | Демонтаж провода на участке опор №572 - 575 ВЛ-220кВ Саратов 2(а.г.5 часов) (Реконструкция ПС Саратовская)            | ЦПО: Согласовано при условии предоставления согласованного проекта производства работ по переустройству ВЛ-220 кВ Саратовская ГЭС-Саратовская №2, затрагивающих отключение ВЛ-110 Центрального ПО; | НВ ПМЭС   | ЦПО        | ПС Саратовская                          |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Саратовская – Елшанка I цепь  | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 3                                         | 13.07.12      | 16.07.12         | 3                        | 13.07.12      | 16.07.12         | Монтаж проводов в пролётах опор №574пр-574Апр ВЛ-220 Саратов-2(а.г. 5 часов) (Реконструкция ПС Саратовская)           | предоставления в ЦПО программы производства работ, аварийной готовности, ответственных исполнителей; предоставления в ЦПО схем участков сети, для каждого ранее оговоренного этапа работ.          | НВ ПМЭС   | ЦПО        | ПС Саратовская                          |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Саратовская – Елшанка II цепь | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 3                                         | 17.07.12      | 17.07.12         | 3                        | 17.07.12      | 17.07.12         | Монтаж шлейфов на оп.№25 ВЛ 110 кВ ТЭЦ5-Курдюм(а.г.2 часа) (Реконструкция ПС Саратовская)                             |                                                                                                                                                                                                    | НВ ПМЭС   | ЦПО        | ПС Саратовская                          |
| ПС Курдюм                                                                   | В-110 Питомник                       | Зам.ОВ  | 4                                        | 16.07.12      | 19.07.12         | 4                                         | 16.07.12      | 19.07.12         | 5                                         | 23.07.12      | 27.07.12         | 5                        | 23.07.12      | 27.07.12         | ТР В-110 Курдюм-Питомник, опробование АПВ В-110, отбор проб масла из ТТ-110, тестовый контроль ШДЭ-2801 (а.г. 2 часа) |                                                                                                                                                                                                    | НВ ПМЭС   | ЦПО        | ЦУС СарРС<br>ПС Курдюм<br>ПрБПО<br>СВПО |
| <b>Правобережное ПО</b>                                                     |                                      |         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                         |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Курдюм – П.Умет 1ц            | С откл. | 2                                        | 02.07.12      | 03.07.12         | 2                                         | 02.07.12      | 03.07.12         | 2                                         | 02.07.12      | 03.07.12         | 2                        | 02.07.12      | 03.07.12         | ККР отп.на ПС П.Умет 1ц, АГ-2ч.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ПрБПО     | ПрБПО      | ЦУС СарРС<br>ПС Курдюм<br>ПрБПО         |
| ВЛ 35 кВ                                                                    | ВЛ-35 Аткарек - Берёзовка            | С откл. | 12                                       | 02.07.12      | 13.07.12         | 12                                        | 02.07.12      | 13.07.12         | 12                                        | 02.07.12      | 13.07.12         | 12                       | 02.07.12      | 13.07.12         | ККР отп.к ПС Даниловка, АГ-1ч.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ПрБПО     | ПрБПО      | ПС Аткарская                            |
| ВЛ 35 кВ                                                                    | ВЛ-35 Аткарек-Вязля                  | С откл. | 1                                        | 18.07.12      | 18.07.12         | 1                                         | 18.07.12      | 18.07.12         | 1                                         | 18.07.12      | 18.07.12         | 1                        | 18.07.12      | 18.07.12         | КР ЛР-35 Аткарек-Вязля на ПС Елизаветино, АГ-ВЗ                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ПрБПО     | ПрБПО      | ПС Аткарская,<br>ПрихПО                 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) |                                       |           | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                                                                                                                          | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| Объект                                                                      | Оборудование                          | Условия   | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                                                                                                                               |                                                                                     |           | Управление    | Ведение               |
| 1                                                                           | 2                                     | 3         | 4                                        | 5             | 6                | 7                                         | 8             | 9                | 10                                        | 11            | 12               | 13                       | 14            | 15               | 16                                                                                                                                                                            | 17                                                                                  | 18        | 19            | 20                    |
| ПС Аткарская                                                                | T-4                                   | С откл.   | 14                                       | 03.07.12      | 16.07.12         | 14                                        | 03.07.12      | 16.07.12         | 11                                        | 01.07.12      | 11.07.12         | 11                       | 01.07.12      | 11.07.12         | Тек.ремонт тр-ра, ПИ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.6 часов)                                                                                                         |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Аткарская  | ПрбПО                 |
| ПС Аткарская                                                                | B-110 T-4                             | С откл.   | 14                                       | 03.07.12      | 16.07.12         | 14                                        | 03.07.12      | 16.07.12         | 11                                        | 01.07.12      | 11.07.12         | 11                       | 01.07.12      | 11.07.12         | ТО приводов,замена силикагеля в в/о патронах,регулировка уровня масла в вводах,отбор проб масла с вводов (а.г.6 часов)                                                        |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Аткарская  | ПрбПО                 |
| Приволжское ПО                                                              |                                       |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                     |           |               |                       |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Ровное               | С откл.   | 3                                        | 09.07.12      | 11.07.12         | 3                                         | 16.07.12      | 18.07.12         | 3                                         | 02.07.12      | 04.07.12         | 3                        | 02.07.12      | 04.07.12         | Участок ВЛ-110 Тарлыковка-Ровное. КР ЛР-110 Ровное, ОР-110 Ровное на ПС Тарлыковка, АГ-2ч.                                                                                    |                                                                                     | ПривПО    | ПривПО        | ЦУС СарРС, ПС Пушкино |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Ровное               | С откл.   | 3                                        | 03.07.12      | 05.07.12         | 3                                         | 09.07.12      | 11.07.12         | 2                                         | 05.07.12      | 06.07.12         | 2                        | 05.07.12      | 06.07.12         | Участок ВЛ-110 Пушкино-Тарлыковка. КР ЛР-110 Пушкино, ОР-110 Пушкино на ПС Тарлыковка, АГ-2ч.                                                                                 |                                                                                     | ПривПО    | ПривПО        | ЦУС СарРС, ПС Пушкино |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Наливная             | С откл.   | 3                                        | 02.07.12      | 04.07.12         | 3                                         | 02.07.12      | 04.07.12         | 3                                         | 16.07.12      | 18.07.12         | 3                        | 16.07.12      | 18.07.12         | Участок ВЛ-110 Пушкино-Безымянная. Покраска линейного портала Пушкино, ТР ВЧ-заградителя, конденсатора связи, замена подвесной изоляции на ПС Безымянная, АГ-2ч.              |                                                                                     | ПривПО    | ПривПО        | ЦУС СарРС, ПС Пушкино |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Наливная             | С откл.   | 3                                        | 14.05.12      | 16.05.12         | 3                                         | 28.05.12      | 30.05.12         | 2                                         | 26.07.12      | 27.07.12         | 2                        | 26.07.12      | 27.07.12         | Участок ВЛ-110 Безымянная-Широкополье. Покраска линейного портала Наливная, ТР ВЧ-заградителя, конденсатора связи, замена подвесной изоляции на ПС Безымянная, АГ-2ч.         |                                                                                     | ПривПО    | ПривПО        | ЦУС СарРС, ПС Пушкино |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Наливная             | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 30.07.12      | 31.07.12         | 2                        | 30.07.12      | 31.07.12         | Разрыв транзита в связи КР Р-110 пл. гол. на ПС Безымянная, АГ-2ч.                                                                                                            |                                                                                     | ПривПО    | ПривПО        | ЦУС СарРС, ПС Пушкино |
| ПС Пушкино                                                                  | B-110 Наливная                        | С откл.   | 5                                        | 02.07.12      | 06.07.12         | 5                                         | 02.07.12      | 06.07.12         | 3                                         | 02.07.12      | 04.07.12         | 2                        | 30.07.12      | 31.07.12         | КР ЛР-110 Наливная( а.г. 6 часов)                                                                                                                                             | ПривПО ЦУС СарРС: срок изменен выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Пушкино-Ровное            | НВ ПМЭС   | ПС Пушкино    | ПривПО                |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Наливная             | С откл.   | 5                                        | 02.07.12      | 06.07.12         | 5                                         | 02.07.12      | 06.07.12         | 3                                         | 02.07.12      | 04.07.12         | 2                        | 30.07.12      | 31.07.12         | КР ЛР-110 Наливная, ОР-110 Наливная (а.г. 6 часов)                                                                                                                            |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПривПО        | ЦУС СарРС, ПС Пушкино |
| ПС Пушкино                                                                  | B-110 Технологическая-1               | С откл.   | 5                                        | 09.07.12      | 13.05.12         | 5                                         | 09.07.12      | 13.05.12         | 3                                         | 04.07.12      | 06.07.12         | 3                        | 04.07.12      | 06.07.12         | КР ЛР-110 Технологическая 1ц(а.г. 6 часов)                                                                                                                                    |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Пушкино    | ПривПО                |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Технологическая 1 ц. | С откл.   | 5                                        | 09.07.12      | 13.05.12         | 5                                         | 09.07.12      | 13.05.12         | 3                                         | 04.07.12      | 06.07.12         | 3                        | 04.07.12      | 06.07.12         | КР ЛР-110 Технологическая 1ц, ОР-110 Технологическая 1ц (а.г. 6 часов)                                                                                                        |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПривПО        | ПС Пушкино            |
| ПС Пушкино                                                                  | B-110 Терновка-1                      | С откл.   | 5                                        | 16.07.12      | 20.05.12         | 5                                         | 16.07.12      | 20.05.12         | 3                                         | 09.07.12      | 11.05.12         | 3                        | 09.07.12      | 11.05.12         | КР ЛР-110 Терновка 1ц(а.г. 6 часов)                                                                                                                                           |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Пушкино    | ПривПО                |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Пушкино – Терновка 1 ц.        | С откл.   | 5                                        | 16.07.12      | 20.05.12         | 5                                         | 16.07.12      | 20.05.12         | 3                                         | 09.07.12      | 11.05.12         | 3                        | 09.07.12      | 11.05.12         | КР ЛР-110 Терновка 1ц, ОР-110 Терновка 1ц(а.г. 6 часов)                                                                                                                       |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПривПО        | ПС Пушкино            |
| ПС Пушкино                                                                  | B-110 Орошение                        | Зам.ОВ    | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 12.07.12      | 13.07.12         | 2                        | 12.07.12      | 13.07.12         | Отбор проб масла и ПИ ТТ-110 Орошение(а.г. 3 часа)                                                                                                                            |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Пушкино    | ПривПО                |
| ПС Пушкино                                                                  | ТСН-2                                 | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 17.07.12      | 18.07.12         | 2                        | 17.07.12      | 18.07.12         | Проф.восстановление защит ТСН-2(а.г. 2 часа)                                                                                                                                  |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Пушкино    | ПривПО                |
| ПС Красный Яр                                                               | ВЛ-10 Л-№ 7                           | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 02.07.12      | 02.07.12         | 1                        | 02.07.12      | 02.07.12         | Проф.контроль РЗА (а.г. 2 часа)                                                                                                                                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Красный Яр | ПривПО                |
| ПС Красный Яр                                                               | ВЛ-10 Л-№ 12                          | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 03.07.12      | 03.07.12         | 1                        | 03.07.12      | 03.07.12         | Проф.контроль РЗА (а.г. 2 часа)                                                                                                                                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Красный Яр | ПривПО                |
| ПС Красный Яр                                                               | ВЛ-10 Л-№ 14                          | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 04.07.12      | 04.07.12         | 1                        | 04.07.12      | 04.07.12         | Проф.контроль РЗА (а.г. 2 часа)                                                                                                                                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Красный Яр | ПривПО                |
| ПС Красный Яр                                                               | B-110 Саратовка                       | Зам.ОВ    | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 13                                        | 24.07.12      | 05.08.12         | 13                       | 24.07.12      | 05.08.12         | КР В-110 Саратовка (а.г. ВЗ)                                                                                                                                                  |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Красный Яр | ПривПО                |
| ПС Красный Яр                                                               | ВЛ-10 Л-№ 13 ПГ                       | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 24.07.12      | 24.07.12         | 1                        | 24.07.12      | 24.07.12         | Проф.контроль РЗА (а.г. 2 часа)                                                                                                                                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Красный Яр | ПривПО                |
| ПС Красный Яр                                                               | СВ-10                                 | С откл.   | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 25.07.12      | 25.07.12         | 1                        | 25.07.12      | 25.07.12         | Проф.контроль РЗА (а.г. 2 часа)                                                                                                                                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Красный Яр | ПривПО                |
| Северо-Восточное ПО                                                         |                                       |           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                     |           |               |                       |
| ВЛ 35 кВ                                                                    | ВЛ-35 Возрождение-Хвалынская          | Без откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 31                                        | 01.07.12      | 31.07.12         | 31                       | 01.07.12      | 31.07.12         | ЗРР: питание ПС 35кВ Хвалынская от ПС 220 кВ Возрождение на период реконструкции ПС 35 кВ Хвалынская, с нагрузкой до МВт в нормальном режиме и до МВт в последавийном режиме. |                                                                                     | СВПО      | СВПО          | ПС Возрождение        |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Голованово-1                   | С откл.   | 1                                        | 04.07.12      | 04.07.12         | 1                                         | 04.07.12      | 04.07.12         | 2                                         | 18.07.12      | 19.07.12         | 2                        | 18.07.12      | 19.07.12         | СР ЛР-110 на ПС Павловка, АГ-2ч.                                                                                                                                              |                                                                                     | СВПО      | СВПО          | ПС Центральная        |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) |                            |         | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                                                            | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Объект                                                                      | Оборудование               | Условия | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                                                                 |                                                                                     |           | Управление     | Ведение                 |
| 1                                                                           | 2                          | 3       | 4                                        | 5             | 6                | 7                                         | 8             | 9                | 10                                        | 11            | 12               | 13                       | 14            | 15               | 16                                                                                                              | 17                                                                                  | 18        | 19             | 20                      |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Голованово-2        | С откл. | 1                                        | 16.07.12      | 16.07.12         | 1                                         | 16.07.12      | 16.07.12         | 2                                         | 16.07.12      | 17.07.12         | 2                        | 16.07.12      | 17.07.12         | СР ЛР-110 на ПС Павловка, АГ-2ч.                                                                                |                                                                                     | СВПО      | СВПО           | ПС Центральная          |
| ПС Балаковская                                                              | В-6 Ф-1                    | С откл. | 2                                        | 25.07.12      | 26.07.12         | 2                                         | 25.07.12      | 26.07.12         | 2                                         | 02.07.12      | 03.07.12         |                          |               |                  | КР В-6 Ф-1 (а.г. 2 часа)                                                                                        |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Балаковская | СВПО                    |
| ПС Балаковская                                                              | 1 сш 6 кВ                  | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 4                                         | 23.07.12      | 26.07.12         | 4                        | 23.07.12      | 26.07.12         | Монтаж и опробование свето-дуговой защиты (а.г. 4 часа)                                                         |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Балаковская | СВПО                    |
| ПС Балаковская                                                              | В-6 Т-3                    | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 4                                         | 23.07.12      | 26.07.12         | 4                        | 23.07.12      | 26.07.12         | Монтаж и опробование свето-дуговой защиты (а.г. 4 часа)                                                         |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Балаковская | СВПО                    |
| ПС Балаковская                                                              | В-110 Т-3                  | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 4                                         | 23.07.12      | 26.07.12         | 4                        | 23.07.12      | 26.07.12         | Опробование свето-дуговой защиты (а.г. 4 часа)                                                                  |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Балаковская | СВПО                    |
| ПС Балаковская                                                              | В-35 Т-3                   | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 4                                         | 23.07.12      | 26.07.12         | 4                        | 23.07.12      | 26.07.12         | Опробование свето-дуговой защиты (а.г. 4 часа)                                                                  |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Балаковская | СВПО                    |
| ПС Возрождение                                                              | В-10 ВЛ-1002               | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 3                                         | 09.07.12      | 11.07.12         | 3                        | 09.07.12      | 11.07.12         | КР В-10 ВЛ-1002 (а.г. 4 часа)                                                                                   |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Возрождение | СВПО                    |
| ПС Возрождение                                                              | В-10 ВЛ-1003               | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 3                                         | 11.07.12      | 13.07.12         | 3                        | 11.07.12      | 13.07.12         | КР В-10 ВЛ-1003 (а.г. 4 часа)                                                                                   |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Возрождение | СВПО                    |
| ПС Возрождение                                                              | В-10 ВЛ-1004               | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 3                                         | 16.07.12      | 18.07.12         | 3                        | 16.07.12      | 18.07.12         | КР В-10 ВЛ-1004 (а.г. 4 часа)                                                                                   |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Возрождение | СВПО                    |
| ПС Центральная                                                              | В-110 ЗФУ-2                | Зам.ОВ  | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 02.07.12      | 03.07.12         | 2                        | 02.07.12      | 03.07.12         | ПИ ТТ-110 ЗФУ-2 (а.г. 2 часа)                                                                                   |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Центральная | СВПО                    |
| ПС Центральная                                                              | В-110 Дормаш-2             | Зам.ОВ  | 20                                       | 02.07.12      | 21.07.12         | 20                                        | 02.07.12      | 21.07.12         | 12                                        | 09.07.12      | 20.07.12         | 12                       | 09.07.12      | 20.07.12         | КР В-110 Дормаш-2, отбор проб масла ТТ-110 Дормаш-2, проф.восстановление защит и автоматики(а.г. ВЗ)            |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Центральная | СВПО                    |
| ПС Центральная                                                              | ТСН-2                      | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 19.07.12      | 20.07.12         | 2                        | 19.07.12      | 20.07.12         | ТР ТСН-2(а.г. 1 час)                                                                                            |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Центральная | СВПО                    |
| ПС Вольская                                                                 | В-110 Поляна-1             | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 09.07.12      | 10.07.12         | 2                        | 09.07.12      | 10.07.12         | Ремонт плаченных соединений на линейных спусках к ЛР-110 Поляна-1(а.г. 4 часа)                                  |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Вольская    | СВПО                    |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Поляна-1            | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 09.07.12      | 10.07.12         | 2                        | 09.07.12      | 10.07.12         | Ремонт плаченных соединений на линейных спусках к ЛР-110 Поляна - 2(а.г. 4 часа)                                |                                                                                     | НВ ПМЭС   | СВПО           | ПС Вольская             |
| ПС Вольская                                                                 | В-110 Аммиак-1             | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 5                                         | 16.07.12      | 20.07.12         | 5                        | 16.07.12      | 20.07.12         | Замена "нулевых" изоляторов на натяжных гирляндах ВЧЗ, проф.контроль РЗА(а.г. 8 часов)                          | СВПО: С АГ-4ч.                                                                      | НВ ПМЭС   | ПС Вольская    | СВПО                    |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Аммиак-1            | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 5                                         | 16.07.12      | 20.07.12         | 5                        | 16.07.12      | 20.07.12         | Замена "нулевых" изоляторов на натяжных гирляндах ВЧЗ(а.г. 8 часов)                                             | СВПО: С АГ-4ч.                                                                      | НВ ПМЭС   | СВПО           | ЦУС СарПС, ПС Вольская  |
| ПС Горный                                                                   | В-110 НС-1, 2              | Зам.ОВ  | 19                                       | 02.07.12      | 20.07.12         | 19                                        | 02.07.12      | 20.07.12         | 19                                        | 02.07.12      | 20.07.12         | 19                       | 02.07.12      | 20.07.12         | КР В-110 НС-1,2 , ПИ ( а.г ВЗ.)                                                                                 |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Горный      | СВПО                    |
| ПС Горный                                                                   | В-1008                     | С откл. | 2                                        | 30.07.12      | 31.07.12         | 2                                         | 30.07.12      | 31.07.12         | 2                                         | 30.07.12      | 31.07.12         | 2                        | 30.07.12      | 31.07.12         | Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей (а.г.1час )                                                  |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Горный      | СВПО                    |
| Заволжское ПО                                                               |                            |         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                 |                                                                                     |           |                |                         |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Ершов-Орловгай      | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 9                                         | 01.07.12      | 31.07.12         | 9                        | 01.07.12      | 08.07.12         | Реконструкция ВЛ-110, АГ-8ч.                                                                                    |                                                                                     | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарПС, ПС Ершовская |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Ершов-Орловгай      | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 4                                         | 14.07.12      | 18.07.12         | 4                        | 14.07.12      | 18.07.12         | Реконструкция ВЛ-110, АГ-8ч.                                                                                    |                                                                                     |           |                |                         |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Ершов-Орловгай      | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 11                                        | 21.07.12      | 31.07.12         | 10                       | 22.07.12      | 31.07.12         | Реконструкция ВЛ-110, АГ-8ч.                                                                                    |                                                                                     |           |                |                         |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Дергачи-1           | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 31                                        | 01.07.12      | 31.07.12         | 31                       | 01.07.12      | 31.07.12         | Реконструкция на участке ВЛ-110 Ершов-Дергачи, АГ-8ч.                                                           | В работе ВЛ-110 Дергачи-2                                                           | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарПС, ПС Ершовская |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Дергачи-2           | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 31                                        | 01.07.12      | 31.07.12         | 31                       | 01.07.12      | 31.07.12         | Реконструкция на участке ВЛ-110 Дергачи-Демьяс, АГ-8ч.                                                          | В работе ВЛ-110 Дергачи-1                                                           | ЗавПО     | ЗавПО          | ЦУС СарПС, ПС Ершовская |
| ПС Ершовская                                                                | В-110 Южная-1              | Зам.ОВ  | 14                                       | 01.07.12      | 14.07.12         | 14.01.00                                  | 01.07.12      | 14.07.12         | 14                                        | 01.07.12      | 14.07.12         | 14                       | 01.07.12      | 14.07.12         | КР В-110 Южная 1ц (а.г ВЗ)                                                                                      |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ершовская   | ЗавПО                   |
| ПС Ершовская                                                                | В-110 Питерка              | Зам.ОВ  | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 05.07.12      | 05.07.12         | 1                        | 05.07.12      | 05.07.12         | Отбор проб масла из ТТ-110 Питерка(а.г. 2 часа)                                                                 |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ершовская   | ЗавПО                   |
| ПС Ершовская                                                                | В-110 Новоузенск-1         | Зам.ОВ  | 5                                        | 16.07.12      | 20.07.12         | 5                                         | 16.07.12      | 20.07.12         | 5                                         | 16.07.12      | 20.07.12         | 5                        | 16.07.12      | 20.07.12         | ТР В-110 Новоузенск-1, отбор проб масла из ТТ-110, проф.контроль РЗА(а.г. 3 часа)                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ершовская   | ЗавПО                   |
| ПС Ершовская                                                                | В-110 Орлов Гай            | Зам.ОВ  | 5                                        | 28.07.12      | 01.08.12         | 5                                         | 28.07.12      | 01.08.12         | 5                                         | 23.07.12      | 27.07.12         | 5                        | 23.07.12      | 27.07.12         | ТР В-110 Орлов Гай, отбор проб масла с ТТ-110, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. 3 часа) |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ершовская   | ЗавПО                   |
| Северное ПО                                                                 |                            |         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                 |                                                                                     |           |                |                         |
| нет предложений                                                             |                            |         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                 |                                                                                     |           |                |                         |
| Прихоперское ПО                                                             |                            |         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                                                                                 |                                                                                     |           |                |                         |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Ртищево – Владыкино | С откл. | 1                                        | 19.07.12      | 19.07.12         | 1                                         | 19.07.12      | 19.07.12         | 3                                         | 03.07.12      | 05.07.12         | 3                        | 03.07.12      | 05.07.12         | ТР, ТО ЛР-110 Ртищево, РПГ-110 на ПС Владыкино, АГ-1ч.                                                          |                                                                                     | ПрихПО    | ПрихПО         | ПС Ртищево              |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Городская-2         | С откл. | 1                                        | 11.07.12      | 11.07.12         | 1                                         | 11.07.12      | 11.07.12         | 1                                         | 06.07.12      | 06.07.12         | 1                        | 06.07.12      | 06.07.12         | ТР, ТО ЛР-110 Город-2 на ПС Балашов-Город, АГ-2ч.                                                               |                                                                                     | ПрихПО    | ПрихПО         | ПС Хопер                |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Городская-1         | С откл. | 1                                        | 10.07.12      | 10.07.12         | 1                                         | 10.07.12      | 10.07.12         | 19                                        | 09.07.12      | 27.07.12         | 19                       | 09.07.12      | 27.07.12         | КР ВЛ, ТО ЛР-110 Город-1 на ПС Балашов-Город, АГ-2ч.                                                            |                                                                                     | ПрихПО    | ПрихПО         | ПС Хопер                |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Ртищево-город -1    | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 09.07.12      | 09.07.12         | 1                        | 09.07.12      | 09.07.12         | ТР, ТО ЛР-110 Ртищево-Город-1 на ПС Ш.Галицино, АГ-1ч.                                                          |                                                                                     | ПрихПО    | ПрихПО         | ПС Ртищево              |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование) |                                              |         | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.                                   | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор | Субъект    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|
| Объект                                                                      | Оборудование                                 | Условия | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                                                        |                                                                                     |           | Управление | Ведение                     |
| 1                                                                           | 2                                            | 3       | 4                                        | 5             | 6                | 7                                         | 8             | 9                | 10                                        | 11            | 12               | 13                       | 14            | 15               | 16                                                                                     | 17                                                                                  | 18        | 19         | 20                          |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Хопер –Казачка (ВЛ-110 Соцземледелие) | С откл. | 2                                        | 17.07.12      | 18.07.12         | 2                                         | 17.07.12      | 18.07.12         | 2                                         | 10.07.12      | 11.07.12         | 2                        | 10.07.12      | 11.07.12         | ТР, ТО ЛР-110 ЛР-110 Казачка, ЛР-110 Хопер на ПС Соцземледелие, вырубка ДКР, АГ-2ч.    |                                                                                     | ПрихПО    | ПрихПО     | ЦУС СарПС, ПрихПО, ПС Хопер |
| ВЛ 110 кВ                                                                   | ВЛ-110 Ртищев-город -1                       | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 18.07.12      | 18.07.12         | 1                        | 18.07.12      | 18.07.12         | ТР, ТО ВЧ заградителя на ЛР-110 Ртищев-Город-1 на ПС ПЛ.Галицино, АГ-1ч.               |                                                                                     | ПрихПО    | ПрихПО     | ПС Ртищев                   |
| ПС Ртищев                                                                   | В-110 ТП-1                                   | Зам.ОВ  | 15                                       | 01.07.12      | 15.07.12         | 15                                        | 01.07.12      | 15.07.12         | 15                                        | 01.07.12      | 15.07.12         | 15                       | 01.07.12      | 15.07.12         | КР В-110 ТП-1, ПИ вводов, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. ВЗ) |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ртищев  | ПрихПО                      |
| ПС Ртищев                                                                   | В-110 БСК-1                                  | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 02.07.12      | 03.07.12         | 2                        | 02.07.12      | 03.07.12         | Отбор проб масла из вводов, ТО привода(а.г 2 часа)                                     |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ртищев  | ПрихПО                      |
| ПС Ртищев                                                                   | В-110 БСК-2                                  | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 2                                         | 04.07.12      | 05.07.12         | 2                        | 04.07.12      | 05.07.12         | Отбор проб масла из вводов, ТО привода(а.г 2 часа)                                     |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ртищев  | ПрихПО                      |
| ПС Ртищев                                                                   | В-110 ТП-2                                   | Зам.ОВ  | 15                                       | 16.07.12      | 30.07.12         | 15                                        | 16.07.12      | 30.07.12         | 15                                        | 16.07.12      | 30.07.12         | 15                       | 16.07.12      | 30.07.12         | КР В-110 ТП-2, проверка изоляции вторичных цепей и опробование АПВ(а.г. ВЗ)            |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ртищев  | ПрихПО                      |
| ПС Ртищев                                                                   | В-110 ТП-3                                   | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 19.07.12      | 19.07.12         | 1                        | 19.07.12      | 19.07.12         | ПИ вводов (а.г 2 часа)                                                                 |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Ртищев  | ПрихПО                      |
| ПС Хопер                                                                    | ЛРТ АТ-1                                     | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 5                                         | 09.07.12      | 13.07.12         | 5                        | 09.07.12      | 13.07.12         | Отбор проб масла с РПН ЛРТ-1(а. г.4часа)                                               |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Хопер   | ПрихПО                      |
| ПС Хопер                                                                    | ЛРТ-2                                        | С откл. | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 4                                         | 31.07.12      | 03.08.12         | 4                        | 31.07.12      | 03.08.12         | ТР ЛРТ-2.(а. г.4 часа)                                                                 |                                                                                     | НВ ПМЭС   | ПС Хопер   | ПрихПО                      |

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления  
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"  
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Заместитель главного инженера-  
начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров