

График ремонта ЛЭП и оборудования на июль 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.			
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей														
ПС 110/10кВ Рыбкино														
1 секция 110 кВ, РГ-110 Т-1, СР-1-110, ТН-1-110.	5	02.07	06.07	5	02.07	06.07	5	02.07	06.07	5	02.07	06.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	без включения на ночь
Т-1, В-110	9	02.07	12.07	9	02.07	12.07	9	02.07	12.07	9	02.07	12.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Большое Азясь – Рыбкино», ДР-1-110, в/ч связь.	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, СР-2-110, ТН-2-110.	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	без включения на ночь
СМВ-110, ТТ-110 СМВ.	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	2	9.07	10.07	2	9.07	10.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Тенишево – Рыбкино», ДР-2-110, в/ч связь.	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	без включения на ночь
В-10 Т-1, ТСН-10-1	9	02.07	12.07	9	02.07	12.07	9	02.07	12.07	9	02.07	12.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
В-10 яч.№2	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
В-10 яч.№3	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	Комплексный капитальный ремонт	

																			АГ – срок заявки	
В-10 яч.№4	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	18.07	18.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
В-10 яч.№6	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	19.07	19.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
В-10 яч.№7	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	20.07	20.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
ТН-10-1, ТСН-10-2	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	13.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	13.07	13.07		
СШ-10	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	16.07	16.07	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
ПС 110/35/10 кВ Казенный Майдан																				
1 секция 110 кВ, СР-1-110, ТН-1-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	3	23.07	25.07	3	16.07	18.07	18.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	24.07	24.07	Текущий ремонт коммутационного оборудования, АГ – срок заявки	1 секция 110 кВ, СР-1-110, ТН-1-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1
ВД-110 кВ «Мокша – Казенный Майдан», ЛР-1-110, в/ч связь.	1	25.07	25.07	1	18.07	18.07	18.07	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	25.07	25.07	Текущий ремонт коммутационного оборудования, АГ – срок заявки	ВД-110 кВ «Мокша – Казенный Майдан», ЛР-1-110, в/ч связь.
СМВ-110, ТТ-110 СМВ.	2	26.07	27.07	2	16.07	17.07	17.07	2	26.07	27.07	2	26.07	27.07	2	26.07	27.07	27.07	27.07	Текущий ремонт коммутационного оборудования, АГ – срок заявки	СМВ-110, ТТ-110 СМВ.
ВД-110 кВ «Казенный Майдан – Русская Пяевка», СР-2-110, в/ч связь.	1	27.07	27.07	1	19.07	19.07	19.07	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	27.07	27.07	Текущий ремонт коммутационного оборудования, АГ – срок заявки	ВД-110 кВ «Казенный Майдан – Русская Пяевка», СР-2-110, в/ч связь.
В-35 Т-1, В-35 Л-1	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07	31.07	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07	31.07	31.07	Текущий ремонт	бсз

										комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	включения на ночь
В-10 Т-1, ТСН-10-1	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	Текущий ремонт комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	
В-10 яч.№3	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	Текущий ремонт комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	
В-10 яч.№4	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	1	17.07	17.07	Текущий ремонт комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	
СВ-10	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	Текущий ремонт комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	
В-10 яч.№8,13	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	Текущий ремонт комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	
В-10 яч.№10,14	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	Текущий ремонт комму.тационного оборудования, АГ – срок заявки	

ПС 35/10кВ Сурголь

Т-1, В-35-Т1, РВС-35, РВО-10, В-10-Т1.	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	Капитальный ремонт. АГ - время заявки	без включения на ночь
БД-35кВ. «Торбеево-Сурголь». ЛР-35кВ.	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	Капитальный ремонт. АГ - время заявки	без включения на ночь
Яч. Ввода № 1 - 10кВ	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	1	24.07	24.07	КР. АГ - время заявки	
Яч - 10кВ № 1	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	КР. АГ - время заявки	
Яч - 10кВ № 4	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	КР. АГ - время заявки	
Яч - 10кВ № 6	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	КР. АГ - время заявки	
Яч - 10кВ № 7	1	30.07	30.07	1	30.07	30.07	1	30.07	30.07	КР. АГ - время заявки	
ТН-1 - 10кВ	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	КР. АГ - время заявки	
ТСН-10/0,4кВ	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	КР. АГ - время заявки	

ТАДТМ-10.	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	КР. АГ - время заявки	без включения на ночь
1 СШ-10кВ	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	КР. АГ - время заявки	без включения на ночь
ПС 35/10кВ Ачадово														
Т-1, В-35-Т1, РВС-35-Т2, В-10-Т1	2	05.07	05.07	2	05.07	05.07	2	05.07	05.07	2	05.07	05.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	без включения на ночь
1 СШ-35, В-35-П1, ШР-35-П1, РТ-35-Т1, СР-35-1.	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	без
Т-2, В-35-Т2, РВС-35-Т2, В-10-Т2.	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	2	09.07	10.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	без включения на ночь
2 СШ-35, В-35-П2, ШР-35-П2, РТ-35-Т2, СР-35-2.	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	
ЯЧ - 10кВ № 1	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ЯЧ - 10кВ № 4	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ЯЧ - 10кВ № 5	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ЯЧ - 10кВ № 10	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ЯЧ - 10кВ № 12	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ТН-1 - 10кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ТН-2 - 10кВ	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ТСН-10/0,4кВ № 1	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ТСН-10/0,4кВ № 2	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	
ТАДТМ-10.	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Техническое обслуживание, АГ – 2 часа	

ПС 35/10 кВ «Калиновка»														
Т-1, В-35-Т1, РВС-35, РВО-10, В-10-Т1.	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	
Яч - 10кВ № 5	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	
Яч - 10кВ № 6	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	
ТН-1 - 10кВ	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	Техническое обслуживание, АГ – 3 часа	
ВЛ-110														
ВЛ-110кВ «Потыма-Районная»	4	02.07	05.07	4	02.07	05.07	4	02.07	05.07				КР, ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110кВ «Ковылкино-Торбеево с отпайками»	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				КР, ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110кВ «Потыма-Торбеево»	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07				КР, ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на июль 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС Рыбкино	СМВ-110	ШДЭ-2802	ведение	110	6	2008	В	июль	июль	июль	июль
ПС Рыбкино	СМВ-110	Управ. Автом.	ведение	110	6	2008	В	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	Т-1	МТЗ, Диф. ГЗ	ПО	110	6	2006	В	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	СМВ-110	ШДЭ-2802	ведение	110	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	СМВ-110	Управ. Автом.	ведение	110	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	ТН-110	Втор. цепи	ПО	110	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Рыбкино	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2010	В	июль	июль	июль	июль

ПС Рыбкино	Яч. 10 кВ. ТН-10	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2010	В	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	Яч. 10 кВ. ТН-10	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2009	К	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2009	К	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	Вывод сил. Обор. не треб.	Центр. Сигн.	ПО	0,2	6	2009	К	июль	июль	июль	июль
ПС Каз.Майдан	ВЛ-35 кВ Каз.Майдан- Кр.Шалым	МТЗ,МТО	ПО	35	6	2008	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	Т-1	ТО,МТЗ,ГЗ	ПО	35	6	2008	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	Т-1	ТО,МТЗ,ГЗ	ПО	35	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	ВЛ-35 кВ Ачадово- Ширингуши	ТО,МТЗ	ПО	35	6	2008	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	ВЛ-35 кВ Ачадово- Б,Демьяновск	ТО,МТЗ	ПО	35	6	2008	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	Вывод сил. Обор. не треб.	Центр. Сигн.	ПО	0,2	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Ачадово	Яч. 10 кВ. ТН-10	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2007	О	июль	июль	июль	июль
ПС Сурголь	Т-1	ТО,МТЗ,ГЗ	ПО	35	6	2007	В	июль	июль	июль	июль
ПС Сурголь	Вывод сил. Обор. не треб.	Центр. Сигн.	ПО	0,2	6	2008	В	июль	июль	июль	июль
ПС Сурголь	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2008	В	июль	июль	июль	июль
ПС Сурголь	Яч. 10 кВ. ТН-10	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2008	В	июль	июль	июль	июль
ПС Калиновка	Т-1	ТО,МТЗ,ГЗ	ПО	35	6	2011	О	июль	июль	июль	июль
ПС Калиновка	Вывод сил. Обор. не треб.	Центр. Сигн.	ПО	0,2	6	2011	О	июль	июль	июль	июль

ПС Капиновка	Выход сил. Обор. не треб.	Оперативный ток.	ПО	0,2	6	2011	О	июль	июль	июль
ПС Капиновка	Яч. 10 кв. ТН-10	МТЗ, МТО	ПО	10	6	2011	О	июль	июль	июль

График технического обслуживания устройств СДУ на июль 2012 года

Объект	Наименование устройства СДУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Ковылкинское ПО	Кабель ТЗПА 7*4*1,2 ЛАЗ СДУ.		РДУ		07.2011	ТО	23.07.2012	26.07.2012	23.07.2012	26.07.2012
ТПС Ковылкино	Кабель ТЗПА 7*4*1,2 ЛАЗ ТПС Ковылкино.		РДУ		07.2011	ТО	23.07.2012	26.07.2012	23.07.2012	26.07.2012

Начальник СРЗА

Мокринский Д.В.

Начальник СПС

Поленков С.Н.

Начальник ВВЛ

Акимов А.Н.

Начальник СДУ

Бибишев Ю.Д.

Согласовано: начальник ОДС

Чернышов А.В.