

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Комсомольского ПО
Н.Г. Храмов
 «18» *август* 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на июль 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110/35/10кВ «АРДАТОВ»														
Т1, ЗОНТ1, РВСЗОНТ1, РВСТ1-110, РТ1-35, ВТ1-35, РВСТ1-35, РВСТ1-10, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ТСН1	5	02.07	06.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07				ТО, ТР, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 110кВ: ШР1ОСВ-110, ШРВ2-110, РТ1-110, РТН1-110, В2-110, ТТВ2-110, ОСВ-110, ТТОСВ-110, ТН1-110	5	02.07	06.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07				ТР, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Атышево-Ардатов», ОСШ-110кВ: В2-110, ТТВ2-110, ЛРВ2-110, ВЧЗВ2-110, КСВ2-110, РОСШВ2-110	5	02.07	06.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07				ТР АГ-1час	Без ввода на ночь
Т2, ЗОНТ2, РВСЗОНТ2, РВСТ2-110, РТ2-35, ВТ2-35, РВСТ2-35, РВСТ2-10, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ТСН2	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				ТР, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 110кВ: ШР2ОСВ-110, ШРВ4-110, РТ2-110, РТН2-110, РР-110, ТН2-110	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				ТР, АГ-1час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110кВ «Ардатов-Хмельмаш», ОСШ-110кВ: В4-110, ТТ1В4-110, ЛРВ4-110, ТТ2В4-110, ВЧЗВ4-110, КСВ4-110, РОСПВ4-110	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				ТР, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
П-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Ардатов-Низовка»: ШРВТ2-35, СР2-35, РТН2-35, ШРВ8-35, В8-35, СВ-35, ТН2-35, ЛРВ8-35 и в/ч заградитель	3	16.07	18.07	3	16.07	18.07	2	02.07	03.07				ТР, АГ-1час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Ардатов-Октябрьская»: ВТ1-35, ШРВТ1-35, СР1-35, РТН1-35, ШРВ5-35, В5-35, ТН1-35, ЛРВ5-35 и в/ч заградитель	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	2	03.07	04.07				ТР, АГ-1час	Без ввода на ночь
И, П с.ш. 10 кВ	---	---	---	---	---	---	2	03.07	04.07				В/в, АГ-1час	С вводом на ночь
ПС 110/35/10кВ «ПАРАКИНО»														
ВЛ-110кВ «Медаево-Паракино»: ЛР-110 и в/ч заградитель	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07				КР, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Медаево» Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1, РТ1-35, ВТ1-35, РВСТ1-110, РВСТ1-35, РВСТ1-10, ТТВТ1-10, ТОН1	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07				КР, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переоса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Паракино-Шугурово», «Паракино-Красино»: В2-35, ТТВ2-35, ЛРВ2-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Шугурово», В4-35, ТТВ4-35, ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Красино», ШРВТ1-35, ШРВ2-35, ШРВ4-35, РТН1-35	5	23.07	27.07	5	23.07	27.07	5	23.07	31.07				КР, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
1 СШ 10кВ, 2 СШ 10 кВ В-10 кВ и ТТ-10кВ яч. №№ 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15	1	30.07	30.07	1	30.07	30.07	1	30.07	31.07				ТР, в/в АГ – 1 час В/в АГ – 1 час	---
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-35кВ «Ардатов-Октябрьская»	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-35кВ «Ардатов-Низовка»	5	16.07	18.07	5	16.07	18.07	5	16.07	18.07				КР и ТО, АГ - СЗ	Без ввода на ночь
КЛ 6-10 кВ														
ВЛ-6 кВ №4 ПС Алексеевка	2	23.07	24.07										В/в КЛ-6кВ, АГ - 1 час	С вводом на ночь
ВЛ-6 кВ №15 ПС Алексеевка	2	25.07	26.07										В/в КЛ-6кВ, АГ - 1 час	С вводом на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на ИЮЛЬ 2012год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	
												месяца)
ПС 110/35/10 кВ "Ардатов"	T1	Устройства РЗА	ведение	110	6	2011	О	16.07	20.07			
	T2	Устройства РЗА	ведение	110	6	2011	О	09.07	13.07			
	В4-110 кВ	ШДЗ-2802 ВЛ-110 кВ	управление	110	6	2009	К	09.07	13.07			

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало месяца)	Окончание число дня	Начало	Окончание
ПС110/35/10 кВ «Паракино»		"Ардагов -Хмельмаш"									
	В4-110 кВ	Пан управл и автом ВЛ-110 кВ "Ардагов Хмельмаш"	управление	110	8	2009	О	09.07	13.07		
	ОСВ-110 кВ	ШДЭ-2802 ОВ-110 кВ	ведение	110	6	2009	К	16.07	20.07		
	ОСВ-110 кВ	Панель автоматики и управления ОВ-110 кВ	ведение	110	8	2009	О	16.07	20.07		
	В2-110 кВ	ШДЭ-2802 ВЛ-110 кВ "Ардагов-Атышево"	ведение	110	6	2009	К	16.07	20.07		
	В2-110 кВ	Панель автоматики и управления ВЛ-110 кВ "Ардагов-Атышево"	ведение	110	8	2009	О	16.07	20.07		
	ТН1-110 кВ	Вторичные цепи ТН- 110	Комсом.ПО	110	8	2006	О	16.07	20.07		
	ТН2-110 кВ	Вторичные цепи ТН- 110	Комсом.ПО	110	8	2006	О	09.07	13.07		
	ОРУ-110 кВ	ЭМБ ОРУ-110 кВ	Комсом.ПО	110	6	2006(Н)	В	09.07	20.07		
	ОРУ-35 кВ	ЭМБ ОРУ-35 кВ	Комсом.ПО	110	6	2010(Н)	О	02.07	04.07		
	В-35 кВ	Устройства РЗА ВЛ-35 кВ «Ардагов- Октябрьская»	Комсом.ПО	35	6	2007	О	03.07	04.07		
	В-35 кВ	устройства РЗА ВЛ-35 кВ «Ардагов - Низовка»	Комсом.ПО	35	6	2007	О	02.07	03.07		
	ТН-35 кВ №1, 2	вторичные цепи ТН- 35 кВ	Комсом.ПО	35	6	2011	О	02.07	04.07		
	СВ-35 кВ	УРЗА, панель автоматики, АВР-35 кВ	Комсом.ПО	35	6	2007(Н)	О	02.07	04.07		
	Т1	УРЗА Т1	Комсом.ПО	110	6	2010	В	23.07	27.07		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ Паракино-Красино	Комсом.ПО	35	6	2009	В	23.07	31.07		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ «Паракино-Шугурово»	Комсом.ПО	35	6	2009	В	23.07	31.07		
	ТН-35 кВ	вторичные цепи ТН- 35 кВ	Комсом.ПО	35	6	2011	В	23.07	31.07		
	Яч.10кВ, СВ-	Устройства РЗА	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	В	23.07	31.07		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
	10кВ, ТН-10кВ					2010					
	Выход сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	В	23.07	27.07		
	Выход сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2006	В	23.07	27.07		
ПС 35/10кВ «Пичеуры»											
	ТН-10 кВ №1,2	вторичные цепи ТН- 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	К	16.07	20.07		
	ячейки 10кВ и СВ-10кВ	УРЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2009	К	16.07	20.07		
	Выход сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	16.07	20.07		
	СВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2009(Н)	К	16.07	20.07		
	Выход сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	16.07	20.07		

График технического обслуживания устройств СДУ на ИЮЛЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДУ	Наименовани е комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановлени я (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Комсомольское ПО	ЦТПС КМПД		МРСК, РДУ	0,5	01.2011г	ТО	10.07	12.07		

Начальник ЦТПС:

Тюкин Е. Н.

Начальник ОДС:

Бронзенский В.В.

Начальник СП:

Дементьев Н.В.

Начальник группы ВЛ:

Евдокимов А.Н.

Начальник СРЗА:

Деряев Ю.Н.

Начальник группы ИЗП:

Бедин А.Н.

Начальник службы СДУ:

Шорин В.В.

Главный специалист ОУ и РИТ:

С.А. Сычев