

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер

Краснослободского ПО

А.Ю. Беляков

« 25 » 06 2012 г.

График технического обслуживания устройств РЗА Краснослободского ПО на Июль 2012 года.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/10 кВ "Бабеево"	T1	Устройства РЗА T1	ПО	110	8	2011	О	02.07	03.07	02.07	03.07
	T2	Устройства РЗА T2	ПО	110	8	2011	О	04.07	06.07	04.07	06.07
	СВ-10кВ	устройства РЗА ячейки 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	09.07	13.07	09.07	13.07
	ТН-10кВ №1	устройства РЗА ячейки 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011	О	09.07	13.07	09.07	13.07
	ТН-10кВ №2	устройства РЗА ячейки 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011	О	09.07	13.07	09.07	13.07
	ВЛ-10 кВ №1	устройства РЗА ячейки 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011	О	09.07	13.07	09.07	13.07

	ВЛ-10 кВ №2	устройства РЗА ячеек 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011			09.07	13.07	09.07	13.07
	ВЛ-10 кВ №3	устройства РЗА ячеек 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011		О	09.07	13.07	09.07	13.07
	ВЛ-10 кВ №4	устройства РЗА ячеек 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011		О	09.07	13.07	09.07	13.07
	ВЛ-10 кВ №5	устройства РЗА ячеек 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011		О	09.07	13.07	09.07	13.07
	СВ-10кВ	устройства РЗА ячеек 10 кВ КРУН -10 кВ	ПО	10	6	2011 (Н)		К1	09.07	13.07	09.07	13.07
ПС 35/10 кВ "Дачная"	Т1	устройства РЗА Т1	ПО	35	6	2011(Н)		К1	02.07	05.07	02.07	05.07
	ТН-10кВ	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2007		В	02.07	06.07	02.07	06.07
	ВЛ-10 кВ №1	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007		В	02.07	06.07	02.07	06.07
	ВЛ-10 кВ №2	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007		В	02.07	06.07	02.07	06.07
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007		В	02.07	06.07	02.07	06.07
	ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007		В	02.07	06.07	02.07	06.07

График ремонта ЛЭП и оборудования Кр. ПО на Июль 2012 год.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/10 кВ Дачная														
Т-1, РВС-35 кВ Т-1	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	ТР, АГ-1 час	без включения на ночь
Т-1, РВС-35 кВ Т-1	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	2	02.07	03.07	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
МВ-35 кВ Т-1	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	ТР, АГ-1 час	без включения на ночь
ШР-35 кВ Т-1, ЛР- ВЛ-35 кВ Дачная- Барашево	6	05.07	10.07	6	05.07	10.07	6	05.07	10.07	6	05.07	10.07	ТР, АГ- срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-35кВ														
ВЛ-35 кВ Ст.Шайгово-Сивинь	10	02.07.	13.07.	10	02.07.	13.07.	10	02.07.	13.07.	10	02.07.	13.07.	КР АГ-1 час	Без включения на ночь

/

Начальник службы ПС

М.Н.Левин

Начальник службы ВЛ 35-110 кВ

И.В. Аброськин

Начальник службы РЗА

А.Н. Зайцев

Руководитель группы ИЗПИ

Е.А. Бочкарев